
Mindermengenausgleichsberechnung

Bei Bauvorhaben kommt es häufig vor, dass die ausgeschriebenen Mengen bei der 
Abrechnung nicht realisiert werden. Hier hilft die 
Mindermengenausgleichsberechnung. Ein Beispiel aus der Praxis finden Sie hier. 
Bei einer Unterschreitung der Auftragssumme von € 101.348,27
sind das € 27.426.16. Das ist Liqidität, die jedes Unternehmen gebrauchen kann. 
Sind Sie neugierig geworden melden Sie sich bitte bei mir.

Musterbief an den Auftraggeber.

Sehr geehrte Damen und Herren,
am xx.xx.xxxx haben wir von Ihnen mit Bestellung Nr. xxxxx den Auftrag für die 
Tiefbauarbeiten Leitungsbau Versorgung erhalten.
Der Bruttobestellwert  war € 545.831,17 abgerechnet haben wir € 425.226,34 
Daraus ergibt sich eine Differenz von € 120.604,28 Brutto, Netto sind das € 101.348,27. 
Über das Nichterreichen der Auftragssumme haben wir Sie und das Ingenieurbüro in den 
wöchentlich Baubesprechung hingewiesen. Wir haben sogar angeboten bis zum Erreichen 
der Auftragssumme weitere Arbeiten in der xxxxxxstraße zu den Vertragspreisen 
auszuführen. Das Angebot wurde von Ihnen nicht angenommen. Sie haben darauf verzichtet.
Wir haben das akzeptiert und darauf hingewiesen eine Ausgleichsberechnung zu erstellen.
Die von uns ermittelte Summe ist € 27.426.16. Da kein Leistungsaustausch stattgefunden 
hat ist der Betrag Umsatzsteuerfrei.
Wir bitten Sie nach entsprechender Prüfung den Betrag von € 27.426.16 bis zum xx.xx.xxxx 
zu überweisen.
Rückfragen beantworten wir gerne.



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

1.00.00.000 Baustellenvorbereitung
1.01.00.000 Baustellenvorbereitung
1.01.01.000 Baustelleneinrichtung

1.01.01.030 Baustelleneinrichtung liefern und vorhalten (Entwässerung)
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 Psch 36.618,91 0,00

1.01.01.040 Baustelle räumen (Entwässerung)
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 Psch 1.985,97 0,00

1.01.01.060 Bürocontainer
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 Psch 3.338,79 0,00

1.01.01.070  X Dokumentation der Außenanlagen
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 psch 1.588,25 0,00

1.01.01.000 Baustelleneinrichtung 0,00

1.01.02.000 Verkehrssicherung

Hinweis
1.01.02.010 Verkehrszeichenpläne

0,000 Psch 575,00 0,00

1.01.02.030  X Beschilderung Straße 1 - Entwässerung
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 psch 2.386,57 0,00

1.01.02.031  X Beschilderung  Entwässerung
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
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Differenz: 0,00
0,000 psch 2.386,57 0,00

1.01.02.032  X Beschilderung - Entwässerung
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 psch 2.386,57 0,00

1.01.02.000 Verkehrssicherung 0,00

1.01.03.000 Baufeldfreimachung/ Einfriedungen

1.01.03.020 Verkehrsschilder abbauen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 4,00

4,000 St 4,20 16,80

1.01.03.030 Verkehrsschilder neu setzen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 4,00

4,000 St 12,19 48,76

1.01.03.000 Baufeldfreimachung/ Einfriedungen 65,56

1.01.04.000 Absperrung / Sicherung

1.01.04.010 Bauzaun
Vertragsmenge: 630,00
Rechnungsmenge: 0
Differenz: 630,00

630,000 m 1,46 919,80

1.01.04.011 TL-Absperrung
Vertragsmenge: 1755,00
Rechnungsmenge: 1567,768
Differenz: 187,232

187,232 m 1,17 219,06

1.01.04.020 Überfahrten
Vertragsmenge: 125,00
Rechnungsmenge: 98,50
Differenz: 26,50

26,500 m 12,15 321,98
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Übertrag 1.526,40
1.01.04.030 Fußgängerbrücke

Vertragsmenge: 70,00
0Rechnungsmenge: 44,00
Differenz: 26,00

70,000 St 6,10 427,00

1.01.04.000 Absperrung / Sicherung 1.887,84

1.01.00.000 Baustellenvorbereitung 1.953,40

1.00.00.000 Baustellenvorbereitung 1.953,40

2.00.00.000 Kanalerneuerung
2.01.00.000 Straßenaufbruch und -wiederherstellung
2.01.01.000 Bituminöse Oberfläche

2.01.01.030 Bituminöse Befestigung trennen bis 25 cm
Rechnungsmenge: 577,26
Vertragsmenge: 865,00
Differenz: 287,74

287,740 m 0,63 181,28

2.01.01.040 Bituminöse Befestigung trennen über 25 cm
Vertragsmenge: 87,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 87,00

87,000 m 0,30 26,10

2.01.01.050  X Bitum. Befestigung aufbrechen, bis 25 cm
Vertragsmenge: 275,00
Rechnungsmenge: 274,62
Differenz: 0,38

0,380 m2 3,95 1,50

2.01.01.060  X Bitum. Befestigung aufbrechen, über 25 cm
Vertragsmenge: 28,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 28,00

28,000 m2 0,32 8,96

2.01.01.101  Y Entsorgung Straßenaufbruch Verwertungsklasse B (170302)
Vertragsmenge: 55,00
Rechnungsmenge: 0,00
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Übertrag 2.171,24
Differenz: 55,00

55,000 t 2,50 137,50

2.01.01.120 bitu. Fläche reinigen
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 0,14 9,80

2.01.01.130 Bitumenemulsion aufsprühen
(Bk 0,3 bis Bk 1,8 gem. RStO)
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 0,11 7,70

2.01.01.150 Bitumenschweißband
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 50,00

50,000 m 1,66 83,00

2.01.01.170 Asphalttragschicht aus AC 32 T N, 10 cm
(Bk 1,0)
Vertragsmenge: 275,00
Rechnungsmenge: 274,26
Differenz: 0,74

0,740 m2 7,50 5,55

2.01.01.220 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN
(Bk 1,0)
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 5,79 405,30

2.01.01.270 Asphaltbetontragschicht, Handeinbau
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 t 30,00 150,00

2.01.01.290 Asphaltbetondecke, Handeinbau
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
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Übertrag 2.970,09
Differenz: 2,00

2,000 t 30,00 60,00

2.01.01.300 Abstumpfungsmaßnahme
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 0,09 6,30

2.01.01.000 Bituminöse Oberfläche 1.082,99

2.01.02.000 Pflaster und Platten

2.01.02.010 Betonpflaster aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 3,46 69,20

2.01.02.020 Betonpflaster aufnehmen, lagern und neu verlegen
Vertragsmenge:25,00
Rechnungsmenge: 9,18
Differenz: 15,82

15,820 m2 9,49 150,13

2.01.02.030 Betonpflaster liefern u. verlegen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 5,96 119,20

2.01.02.040 Natursteinpflaster aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz:10,00

10,000 m2 3,46 34,60

2.01.02.070 Betonplatten aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 3,46 69,20

2.01.02.080 Betonplatten aufnehmen, lagern und neu verlegen
Vertragsmenge: 25,00
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Übertrag 3.478,72
Rechnungsmenge: 17,05
Differenz: 7,95

7,950 m2 9,49 75,45

2.01.02.090 Betonplatten liefern u. verlegen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 5,11 102,20

2.01.02.100 Pflaster/Platten schneiden
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 85,00

85,000 m 2,19 186,15

2.01.02.000 Pflaster und Platten 806,13

2.01.03.000 Borde/ Rinnen

Hinweis
2.01.03.010 Randsteine aufnehmen und entsorgen

Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 10,00

10,000 m 1,99 19,90

2.01.03.020 Randsteine aufnehmen, lagern und neu setzen
Vertragsmenge: 45,00
Rechnungsmenge: 4,00
Differenz: 41,00

41,000 m 6,22 255,02

2.01.03.030 Randsteine liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 10,00

10,000 m 4,66 46,60

2.01.03.040 Bordsteine aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m 3,24 194,40
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Übertrag 4.358,44
2.01.03.050 Bordsteine aufnehmen, lagern und neu versetzen

Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m 9,88 197,60

2.01.03.060 Hochbordsteine liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 40,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 40,00

40,000 m 6,48 259,20

2.01.03.070 Rundbordsteine liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m 6,48 129,60

2.01.03.210 Rinnenbahnen aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m 1,40 84,00

2.01.03.220 Rinnenbahnen aufnehmen, lagern und neu setzen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 28,40
Differenz: 8,40

0,000 m 5,72 0,00

2.01.03.230 Rinnenbahnen liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 28,40
Differenz: 31,60

31,600 m 5,41 170,96

2.01.03.000 Borde/ Rinnen 1.357,28

2.01.04.000 ungebundene Tragschichten

2.01.04.030 Schottertragschicht 0/32
Vertragsmenge: 135,00
Rechnungsmenge: 135,221
Differenz: 0,221
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Übertrag 5.199,80

0,000 m3 16,83 0,00

2.01.04.000 ungebundene Tragschichten 0,00

2.01.00.000 Straßenaufbruch und -wiederherstellung 3.246,40

2.02.00.000 Abbruch- und Rückbauarbeiten
2.02.01.000 Abbrucharbeiten

2.02.01.010  X Schachtbauwerke <= DN 1000 abbrechen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 2,630
Differenz: 2,37

2,370 m 49,90 118,26

2.02.01.030 Trennschnitte Rohrleitung <= DN 300
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 St 9,72 29,16

2.02.01.051  Y Trennschnitte Rohrleitung DN 600
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 1,00

1,000 St 21,01 21,01

2.02.01.060  X Vorh. Kanal bis DN 200 abbrechen und entsorgen
Vertragsmenge: 126,00
Rechnungsmenge: 83,90
Differenz: 36,10

36,100 m 2,25 81,23

2.02.01.070 Vorh. Kanal bis DN 300 abbrechen und entsorgen
Vertragsmenge: 18,00
Rechnungsmenge: 12,70
Differenz: 5,30

5,300 m 3,01 15,95

2.02.01.130 Trennschnitte Bauteile aus Mauerwerk
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 3,00
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Übertrag 5.465,41

2,000 m2 51,03 102,06

2.02.01.140 Trennschnitte Bauteile aus Sb oder B
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 m2 95,26 285,78

2.02.01.150 Mauerwerk, Beton und Stahlbeton im Boden abbrechen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 m3 26,42 132,10

2.02.01.160 Mauerwerk, Beton und Stahlbeton entsorgen
Vertragsmenge: 12,500
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 12,50

12,500 t 6,80 85,00

2.02.01.000 Abbrucharbeiten 870,55

2.02.02.000 Verdämmarbeiten

2.02.02.010 Kanalleitung DN 300 verdämmen
Vertragsmenge: 130,00
Rechnungsmenge: 119,93
Differenz: 10,07

10,070 m 2,71 27,29

2.02.02.070 Kanalleitung DN 300 abmauern
Vertragsmenge: 4,00
Rechnungsmenge: 4,00
Differenz: 0,00

0,000 St 69,96 0,00

2.02.02.000 Verdämmarbeiten 27,29

2.02.00.000 Abbruch- und Rückbauarbeiten 897,84

2.03.00.000 Selbstverdichtende Verfüllmaterialien
2.03.01.000 ZFSV
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Übertrag 6.097,64
2.03.01.005  Y Rezepturerstellung

Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 450,00 0,00

2.03.01.010  X Leitungszone mit selbstverdichtendem
Verfüllmaterial
Vertragsmenge: 290,00
Rechnungsmenge: 108,50
Differenz: 181,50

181,500 m3 28,51 5.174,57

2.03.01.011  Y Aushub für ZFSV separieren
Vertragsmenge: 290,00
Rechnungsmenge: 108,50
Differenz: 181,50

181,500 m3 3,33 604,40

2.03.01.020  X Auftriebs-/ Lagesicherung (Hauptkanal)
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 57,95
Differenz: 27,05

27,050 m 8,10 219,11

2.03.01.030  X Auftriebs-/ Lagesicherung setzen (Anschlussleitungen)
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 120,00

120,000 m 4,05 486,00

2.03.01.040 Abschottung herstellen (Hauptkanal)
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 5,00
Differenz: 5,00

5,000 St 16,20 81,00

2.03.01.000 ZFSV 6.565,08

2.03.00.000 Selbstverdichtende Verfüllmaterialien 6.565,08

2.04.00.000 Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung
2.04.01.000 Erdarbeiten
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Übertrag 12.662,72
2.04.01.071  Y Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, <= DN 200

Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 45,455
Differenz: 74,545

74,545 m3 13,09 975,79

2.04.01.072  Y Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, <= DN 200
Vertragsmenge: 65,00
Rechnungsmenge: 200,140
Differenz: 135,140

0,000 m3 13,09 0,00

2.04.01.073  Y Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, <= DN 200
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 25,00
Vertragsmenge: 25,00

25,000 m3 13,09 327,25

2.04.01.074  Y Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, <= DN 200
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 15,00
Vertragsmenge: 15,00

15,000 m3 13,09 196,35

2.04.01.075  Y Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, > DN 200
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 120,00
Vertragsmenge: 120,00

120,000 m3 7,14 856,80

2.04.01.076  Y Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, > DN 200
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 364,739
Differenz: 244,739 +
Vertragsmenge: 120,00

120,000 m3 7,14 856,80

2.04.01.077  Y Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, > DN 200
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz:50,00

50,000 m3 7,14 357,00
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Übertrag 16.232,71
2.04.01.078  Y Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, > DN 200

Vertragsmenge:25,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 25,00

25,000 m3 7,14 178,50

2.04.01.079  Y Zulage fließender Boden
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m3 0,56 33,60

2.04.01.130 Suchgraben <=250cm
Vertragsmenge: 18,00
Rechnungsmenge: 7,22
Differenz: 10,78

10,780 m3 28,17 303,67

2.04.01.140 Handschachtung/Kleingerät, Zulage
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 24,698
Differenz: 35,302

35,302 m3 13,86 489,29

2.04.01.160  X Bodenersatzmaterial
Vertragsmenge: 75,00
Rechnungsmenge: 193,072
Differenz: 118,02 +
Vertragsmenge: 75,00

0,000 m3 8,16 0,00

2.04.01.161  Y Aushub Schotterprovisorien, t 0 bis 0,50m
Vertragsmenge: 35,00
Rechnungsmenge: 27,426
Differenz: 7,574

7,574 m3 13,09 99,14

2.04.01.171  Y Entsorgung Auffüllungen bis Z1.2 / DK0 (Zulage)
Vertragsmenge: 83,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 83,00

83,000 t 2,54 210,82

2.04.01.172  Y Übernahme Sand/ Kies Z0 / DK0 (Zulage)
Vertragsmenge: 170,00
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Übertrag 17.547,73
Rechnungsmenge: 437,918
Differenz: 267,918 +
Vertragsmenge: 170,00

0,000 t 1,02 0,00

2.04.01.173  Y Übernahme Lehm/ Schluff: Z0 / DK0 (Zulage)
Vertragsmenge: 175,00
Rechnungsmenge: 526,682
Differenz: 361,682+
Vertragsmenge: 175,00

0,000 t 3,40 0,00

2.04.01.174  Y Zulage Boden nass
Vertragsmenge:
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m3 5,55 333,00

2.04.01.210 Längsbehinderung <= DN 150
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 12,75
Differenz: 37,25

37,250 m 0,60 22,35

2.04.01.220 Längsbehinderung > DN 150
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 7,00

7,000 m 0,60 4,20

2.04.01.230 Kreuzungen Kabel
Vertragsmenge: 75,00
Rechnungsmenge: 22,00
Differenz: 53,00

53,000 St 2,01 106,53

2.04.01.240 Kreuzungen DN <= 150
Vertragsmenge: 35,00
Rechnungsmenge: 8,00
Differenz: 27,00

27,000 St 2,69 72,63

2.04.01.250 Kreuzungen DN > 150
Vertragsmenge: 7,00
Rechnungsmenge: 7,00
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Übertrag 18.086,44
Differenz: 4,00

0,000 St 2,69 0,00

2.04.01.000 Erdarbeiten 5.423,72

2.04.02.000 Rohrleitungszone

2.04.02.010 Rohreinbettung DN 150
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 82,64
Differenz: 37,36

37,360 m 3,94 147,20

2.04.02.030 Rohreinbettung DN 300
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 12,70
Differenz: 72,30

72,300 m 4,50 325,35

2.04.02.081  X Stabilisierungsschicht 0/32
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 37,03
Differenz: 12,962

12,962 m3 16,83 218,15

2.04.02.000 Rohrleitungszone 690,70

2.04.03.000 Verbau

2.04.03.010  X Kammerdielenverbau Leitungen, t 0 bis 4m, <= DN 200
Vertragsmenge: 515,00
Rechnungsmenge: 258,960
Differenz: 256,04

256,040 m2 4,94 1.264,84

2.04.03.030  X Boxenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250
Vertragsmenge: 160,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 160,00

160,000 m2 4,94 790,40

2.04.03.050  X Kammerdielenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250
Vertragsmenge: 350,00
Rechnungsmenge: 532,489
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Übertrag 20.832,38
Differenz: 182,489+

0,000 m2 4,94 0,00

2.04.03.051  Y Geprüfte Statik Baugrubenverbau
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 190,30 380,60

2.04.03.000 Verbau 2.435,84

2.04.04.000 Abwasser-/ Wasserhaltung

Hinweis  Hydrologie / Vorflutsicherung
2.04.04.020 Abwasserhaltung MW-Kanal - DN 300

Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 12,70
Differenz: 72,30

72,300 m 7,88 569,72

2.04.04.080 Abwasserhaltung MW-Kanal - DN 300 absperren
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 0,00

0,000 St 3,00 0,00

2.04.04.190 Abwasserhaltung Anschlussleitungen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 20,00
Differenz: 0,00

0,000 St 14,30 0,00

2.04.04.200 Offene Wasserhaltung Kanal
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 24,24
Differenz: 60,76

60,760 m 6,85 416,21

2.04.04.210 Offene Wasserhaltung Anschlussleitungen
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 24,24
Differenz: 95,76

95,760 m 0,46 44,05



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 22.242,96

2.04.04.000 Abwasser-/ Wasserhaltung 1.029,98

2.04.00.000 Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung 9.580,24

2.05.00.000 Verlegung Hauptkanal
2.05.04.000 BeKu Rohre

2.05.04.010 Betonrohr DN 300 mit innenl. PVC-Rohr
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 75,15
Differenz: 9,85

9,850 m 31,97 314,90

2.05.04.070 Gelenkstück DN 300 für Beton-PVC-Rohr
Rechnungsmenge: 6,00
Differenz: 0,00
Vertragsmenge: 6,00

0,000 St 152,30 0,00

2.05.04.130 Passrohr DN 300 für Beton-PVC-Rohr
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 0,00

0,000 St 194,30 0,00

2.05.04.000 BeKu Rohre 314,90

2.05.05.000 PVC Rohre

2.05.05.010 Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 200
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 10,00
Differenz: 0,00

0,000 m 54,38 0,00

2.05.05.040 PVC Bogen DN/OD 200
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 0,00

0,000 St 35,63 0,00

2.05.05.070 Abzweig DN/OD 200/160
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 2,00



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 22.557,86
Differenz: 0,00

2,000 St 17,43 34,86

2.05.05.100  X Reduktion DN/OD 200/150
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 6,36 12,72

2.05.05.000 PVC Rohre 47,58

2.05.06.000 Übergang/ Anbindung auf Bestand

2.05.06.020 Anbindung Hauptrohr Bestand DN 300
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 2,00
Differenz: 0,00

0,000 St 446,30 0,00

2.05.06.030 Anbindung Hauptrohr Bestand DN 600
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 773,57 0,00

2.05.06.040 VPC-Rohrkupplung DN 300
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz 0,00

0,000 St 79,93 0,00

2.05.06.090 BI Adapter DN 300
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 1,00

1,000 St 141,32 141,32

2.05.06.000 Übergang/ Anbindung auf Bestand 141,32

2.05.00.000 Verlegung Hauptkanal 503,80

2.06.00.000 Verlegung Anschlussleitung
2.06.01.000 Rohrleitung DN 100-200



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 22.746,76
2.06.01.010 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160

Rechnungsmenge: 75,75
Differenz: 44,25
Vertragsmenge: 120,00

44,750 m 9,31 416,62

2.06.01.020 PVC-Bogen DN/OD 160
Vertragsmenge: 100,00
Rechnungsmenge: 49,00
Differenz: 51,00

51,000 St 6,00 306,00

2.06.01.030 PVC-Abzweig DN/OD 160
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 St 10,26 30,78

2.06.01.040 Muffenstopfen DN/OD 160
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 7,00
Differenz: 2,00

0,000 St 11,91 0,00

2.06.01.050 Reduktion DN/OD 160
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 2,00

2,000 St 4,75 9,50

2.06.01.051  Y Überschiebmuffe DN/OD 160
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 24,66
Differenz: 14,66

0,000 St 8,56 0,00

2.06.01.060 VARIO-Schachtmuffe DN/OD 160
Vertragsmenge:
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 1,00

1,000 St 20,08 20,08

2.06.01.070 VPC-Rohrkupplung DN 150
Vertragsmenge:  20,00
Rechnungsmenge: 14,82



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 23.529,74
Differenz: 5,18

5,180 St 26,00 134,68

2.06.01.080 PVC-Übergangsstück für Strassenablauf
Vertragsmenge: 8,00
Rechnungsmenge: 10,00
Differenz: 2,00+
Vertragsmenge: 5,00

0,000 St 13,24 0,00

2.06.01.000 Rohrleitung DN 100-200 917,66

2.06.02.000 Anschlussstutzen

2.06.02.010 Sattelstück DN 150 (HR 300/800)
Vertragsmenge: 18,00
Rechnungsmenge: 23,66
Differenz: 5,66+

0,000 St 70,67 0,00

2.06.02.011  Y UniTec Anschluss DN/OD 160
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 79,01 158,02

2.06.02.012  Y CONNEX-Anschluss DN/OD 160/162, bis DN 500
Vertragsmenge: 6,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 6,00

6,000 St 66,58 399,48

2.06.02.013  Y Öffnung im Hauptkanal vergrößern
Vertragsmenge: 6,00
Rechnungsmenge: 4,00
Differenz: 2,00

2,000 St 21,00 42,00

2.06.02.030  X STZ Anschlusselement C DN 150
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 66,58 133,16

2.06.02.031  Y Altanschluss verschließen



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 24.397,08
Vertragsmenge: 8,00
Rechnungsmenge: 11,00
Differenz: 3,00+
Vertragsmenge: 8,00

0,000 St 18,61 0,00

2.06.02.000 Anschlussstutzen 732,66

2.06.03.000 Dokumentation

2.06.03.010 Dokumentation für die Erneuerung der HA
Vertragsmenge: 28,00
Rechnungsmenge: 26,00
Differenz: 2,00

2,000 St 52,63 105,26

2.06.03.020 Betrieb prüfen Farbtest
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 St 14,05 42,15

2.06.03.030 Inspektion Anschlussleitung bis DN 200 mit Schiebekamera
Vertragsmenge: 8,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 8,00

8,000 h 22,11 176,88

2.06.03.000 Dokumentation 324,29

2.06.00.000 Verlegung Anschlussleitung 1.974,61

2.07.00.000 Schachtbauwerke
2.07.01.000 Komplettschacht Unterteil mit PU

2.07.01.010 Einstiegschacht DN 1000 Nr. 78338193
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 2.876,39 0,00

2.07.01.020 Einstiegschacht DN 1000 Nr. 78338192
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 24.721,37
Differenz: 0,00

0,000 St 2.868,92 0,00

2.07.01.030 Einstiegschacht DN 1000 Nr. 78338191
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 4.919,35 0,00

2.07.01.040 Einstiegschacht DN 1200 Nr. 78338190
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 9.040,63 0,00

2.07.01.000 Komplettschacht Unterteil mit PU 0,00

2.07.04.000 Schachtringe/ Konen/ Abdeckplatte

2.07.04.010 Schachtring aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 24,30 48,60

2.07.04.020 Schachtring 1000/500 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 37,31 74,62

2.07.04.110  X Auflagerring aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 4,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 4,00

4,000 St 6,10 24,40

2.07.04.120  X Auflagerring d=625 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 7,49 14,98

2.07.04.121  Y Auflagerring d=800 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 24.883,97
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 19,57 39,14

2.07.04.130 vorh. Konus aufnehmen und neu setzen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 48,60 97,20

2.07.04.131  Y vorh. Konus aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 16,20 16,20

2.07.04.141  Y Fußauflagerring DN 1000
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 91,20 182,40

2.07.04.150 Konus DN 1000 / 625 / 600 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 34,38 68,76

2.07.04.000 Schachtringe/ Konen/ Abdeckplatte 566,30

2.07.05.000 Schachtabdeckungen

2.07.05.010 Schachtabdeckung Klasse D aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 9,15 9,15

2.07.05.020 Schachtabdeckung D 400 LW605 Bituplan
Einbauhöhe 170-230mm
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 151,93 151,93



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 25.448,75

2.07.05.000 Schachtabdeckungen 161,08

2.07.00.000 Schachtbauwerke 727,38

2.08.00.000 Straßenentwässerung
2.08.01.000 vorh. Straßenabläufe

Hinweis Straßenentwässerung
2.08.01.010 Straßenablauf kompl. aufnehmen u. entsorgen

Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 37,50 75,00

2.08.01.020 Straßenablauf kompl aufn. u. wieder versetzen
Vertragsmenge: 6,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 6,00

6,000 St 62,50 375,00

2.08.01.030 Straßenablaufabdeckung aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 6,10 12,20

2.08.01.000 vorh. Straßenabläufe 462,20

2.08.02.000 neue Straßenabläufe

2.08.02.040 Straßenablauf 500/500 liefern u. einbauen
(ca. 54cm Einbauhöhe)
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 51,17 51,17

2.08.02.060 Straßenablaufabdeckung 500/500 liefern u. setzen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz:1,00

1,000 St 90,94 90,94



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 26.053,06

2.08.02.000 neue Straßenabläufe 142,11

2.08.00.000 Straßenentwässerung 604,31

2.09.00.000 Lohn, Gerät und Material
2.09.01.000 Lohnstunden

2.09.01.010 Baufacharbeiter (II- V)
Vertragsmenge: 25,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 25,00

25,000 h 13,20 330,00

2.09.01.000 Lohnstunden 330,00

2.09.02.000 Gerätestunden

2.09.02.010 Raupenbagger . B.
Vertragsmenge: 15,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 15,00

15,000 h 13,96 209,40

2.09.02.020 Rad-Bagger m. B.
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 h 29,18 145,90

2.09.02.040 AT 2000 m. B.
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 10,00

10,000 h 16,50 165,00

2.09.02.050 LKW bis 15 t m. B.
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 h 20,30 101,50

2.09.02.060 Kompressor m. B.
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00



Positionsnummer Text Menge Einheit E.P. Euro Gesamt Euro

Übertrag 27.004,86
Differenz: 10,00

10,000 h 17,77 177,70

2.09.02.000 Gerätestunden 799,50

2.09.03.000 Material

2.09.03.020 Beton C12/15
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 m3 38,06 114,18

2.09.03.030 Beton C25/30, XA1
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 m3 43,14 129,42

2.09.03.000 Material 243,60

2.09.00.000 Lohn, Gerät und Material 1.373,10

2.00.00.000 Kanalerneuerung 25.472,76

27.426,16 Euro
0,00 Euro

27.426,16 Euro
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1.01.01.030 Baustelleneinrichtung liefern und vorhalten (Entwässerung)
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 Psch 36.618,91 0,00

AT   2 Lohn Aufbau 16,00000 Std LST: 1,000   SWK: 1,000 19,50 312,00
Stamm AV: (0100010000)  Lohn Aufbau

Mitarbeiter Baustelleneinrichtung + Vorh 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,0000 19,50 Lohn VGBE

Lohnstunden AT   2 16,000 Std Gesamt: 0,000 h

AT   4 Fremdleistungen Baustelleneinr 1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 916,94 916,94
Stamm AV: (0100010010)  Fremdleistungen Baustelleneinrichtung

Bauanschlußkasteninstallation 1,000 Stck 766,94 766,94 Z: 1,0000 766,94 Fremdleistungen
Laserreparatur 1,000 psch 150,00 150,00 Z: 1,0000 150,00 Sonstiges

AT   6 Antransport Bagger 1 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 182,04 91,02
Stamm AV: (2887)  Antransport Bagger 1 Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,500 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 6,750 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,439 Psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 0,500 Std 90,00 45,00 Z: 1,0000 45,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT   6 0,275 Psch Gesamt: 0,000 h

AT   8 Antransport Bagger 2 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 182,04 91,02
Stamm AV: (2888)  Antransport Bagger 2 Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,500 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 6,750 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,439 Psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 0,500 Std 90,00 45,00 Z: 1,0000 45,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT   8 0,275 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  12 Antransport Bauwagen Container 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 365,82 182,91
Stamm AV: (2890)  Antransport Bauwagen Container Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
GABELSTAPLER D RT 2,000 Std 5,01 10,02 Z: 1,0000 10,02 AfA+Rep+Zinsen L

Diesel Geräte 11,100 Liter 1,30 14,43 Z: 1,0000 14,43 Betriebsstoffe L
Mitarbeiter Bauhof 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 2,000 Std 90,00 180,00 Z: 1,0000 180,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT  12 1,000 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  14 Antransport Kleingeräte 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 395,69 197,85
Stamm AV: (2893)  Antransport Kleingeräte Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Mitarbeiter Bauhof 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn
LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 3,000 Std 90,00 270,00 Z: 1,0000 270,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT  14 0,500 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  16 Antransport Radlader Verdichtungstechnik 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 406,98 203,49
Stamm AV: (2891)  Antransport Radlader Verdichtungstechnik Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 12,98 Z: 1,0000 12,98 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 21,45 Z: 1,8300 39,25 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 3,25 Z: 1,0000 3,25 Betriebsstoffe L

Gabelstapler D FLUR 1,000 Std 3,30 3,30 Z: 1,0000 3,30 AfA+Rep+Zinsen L
Mitarbeiter Gerät 0,000 Std 19,50 0,00 Z: 1,8300 0,00 Lohn
Diesel Geräte 5,000 Liter 1,30 6,50 Z: 1,0000 6,50 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,325 psch 1,00 0,33 Z: 1,0000 0,33 Betriebsstoffe L

Mitarbeiter Bauhof 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 2,000 Std 90,00 180,00 Z: 1,0000 180,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT  16 1,550 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  18 Antransport Verbau 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 497,44 248,72
Stamm AV: (2892)  Antransport Verbau Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Gabelstapler D FLUR 3,000 Std 3,30 9,90 Z: 1,0000 9,90 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,000 Std 19,50 0,00 Z: 1,8300 0,00 Lohn
Diesel Geräte 15,000 Liter 1,30 19,50 Z: 1,0000 19,50 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,975 psch 1,00 0,98 Z: 1,0000 0,98 Betriebsstoffe L

Mitarbeiter Bauhof 3,000 Std 19,50 58,50 Z: 1,8300 107,06 Lohn
LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 3,000 Std 90,00 270,00 Z: 1,0000 270,00 Transport (BE)
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Lohnstunden AT  18 1,500 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  22 Baulagerfläche herstellen. 0,25000 psch LST: 1,000   SWK: 1,000 4.795,55 1.198,89
Stamm AV: (4769)  Baulagerfläche herstellen.

Mitarbeiter 18,000 Std 19,50 351,00 Z: 1,8300 642,33 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 9,000 Std 36,35 327,15 Z: 1,0000 327,15 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 9,900 Std 19,50 193,05 Z: 1,8300 353,28 Lohn
Diesel Bagger 121,500 ltr 1,30 157,95 Z: 1,0000 157,95 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 7,898 Psch 1,00 7,90 Z: 1,0000 7,90 Betriebsstoffe L

Polyfelt TS 60 (250g/m2) 200,000 m2 0,82 164,00 Z: 1,0000 164,00 Material
Schottertragschicht 0/45 132,000 TO 18,00 2.376,00 Z: 1,0000 2.376,00 Material

200*0,30*2,2
Bauanschlußkasteninstallation 1,000 Stck 766,94 766,94 Z: 1,0000 766,94 Fremdleistungen

Lohnstunden AT  22 6,975 psch Gesamt: 0,000 h

AT  24 Jour Fix Bauzeittage / 5 = Anzahl Jour Fix Termine 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 201,37 201,37
Stamm AV: (4775)  Jour Fix Bauzeittage / 5 = Anzahl Jour Fix Termine

Bauleitung 2,000 Std 65,00 130,00 Z: 1,0000 130,00 BGK
Lohn Polier 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn

Lohnstunden AT  24 2,000 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  29 Vorhaltung allgemeine Geräte Kanalbau Tag 110,00000 ATag LST: 1,000   SWK: 1,000 299,77 32.974,70
Stamm AV: (0110030000)  Vorhaltung allgemeine Geräte Kanalbau Tag

Mitarbeiter Baustelleneinrichtung + Vorh 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,0000 19,50 Lohn VGBE
Baustrom  Pumpe Vorhaltegerät 12,500 KWH 0,25 3,13 Z: 1,0000 3,13 Betriebsstoffe V
Sanitärzelle 1,000 ATag 6,00 6,00 Z: 1,0000 6,00 Mietgeräte
Sanitärcontainer 1,000 ATag 12,50 12,50 Z: 1,0000 12,50 Mietgeräte
Sanitärcontainer Transport 1,000 ATag 2,00 2,00 Z: 1,0000 2,00 Mietgeräte
Sanitärcontainer Reinigung 1,000 ATag 2,50 2,50 Z: 1,0000 2,50 Mietgeräte
Container Büro Aufenthalt / Tag 1,000 ATag 7,25 7,25 Z: 1,0000 7,25 Afa+Rep+Zinsen V
Container Stahl 3,00 m 1,000 ATag 1,79 1,79 Z: 1,0000 1,79 Afa+Rep+Zinsen V
Container Stahl 6,00 m 1,000 ATag 3,13 3,13 Z: 1,0000 3,13 Afa+Rep+Zinsen V
Vibrostampfer B 54 kg 1,000 ATag 3,71 3,71 Z: 1,0000 3,71 Afa+Rep+Zinsen V

MISCHUNG Vorhaltegerät 1,840 Liter 1,60 2,94 Z: 1,0000 2,94 Betriebsstoffe V
Vibrostampfer B 65 kg 1,000 ATag 4,22 4,22 Z: 1,0000 4,22 Afa+Rep+Zinsen V

MISCHUNG Vorhaltegerät 2,160 Liter 1,60 3,46 Z: 1,0000 3,46 Betriebsstoffe V
Flächenrüttler D 500 Kg 700 mm 1,000 ATag 18,38 18,38 Z: 1,0000 18,38 Afa+Rep+Zinsen V

Diesel Vorhaltegerät 8,000 Liter 1,20 9,60 Z: 1,0000 9,60 Betriebsstoffe V
Pumpe Unterwasser 5,0 kW 88-133 m3/h 1,000 ATag 5,89 5,89 Z: 1,0000 5,89 Afa+Rep+Zinsen V

Baustrom  Pumpe Vorhaltegerät 40,000 KWH 0,25 10,00 Z: 1,0000 10,00 Betriebsstoffe V
Nivelliergerät Ing 1,000 ATag 1,60 1,60 Z: 1,0000 1,60 Afa+Rep+Zinsen V
Richt-Kanallaser 1,000 ATag 8,56 8,56 Z: 1,0000 8,56 Afa+Rep+Zinsen V
Stihl Motorflex 1,000 ATag 7,40 7,40 Z: 1,0000 7,40 Afa+Rep+Zinsen V

MISCHUNG Vorhaltegerät 0,300 Liter 1,60 0,48 Z: 1,0000 0,48 Betriebsstoffe V
Anbohrgerät 1,000 ATag 9,94 9,94 Z: 1,0000 9,94 Afa+Rep+Zinsen V

MISCHUNG Vorhaltegerät 2,400 Liter 1,60 3,84 Z: 1,0000 3,84 Betriebsstoffe V
Schkomp D FB -8 B 4,00 m3/min 0,500 ATag 16,08 8,04 Z: 1,0000 8,04 Afa+Rep+Zinsen V

Diesel Vorhaltegerät 6,800 Liter 1,20 8,16 Z: 1,0000 8,16 Betriebsstoffe V
Schmierstoff Vorhaltegerät 0,510 Psch 0,80 0,41 Z: 1,0000 0,41 Betriebsstoffe V

Radlader 050 kW 1,000 ATag 72,00 72,00 Z: 1,0000 72,00 Afa+Rep+Zinsen V
Diesel Vorhaltegerät 25,000 Liter 1,20 30,00 Z: 1,0000 30,00 Betriebsstoffe V
Schmierstoff Vorhaltegerät 1,875 Psch 0,80 1,50 Z: 1,0000 1,50 Betriebsstoffe V

Personaltransporter in HK 20,000 km 0,45 9,00 Z: 1,0000 9,00 BGK
Bauanschlußkasten E Check/AT 1,000 AT 5,00 5,00 Z: 1,0000 5,00 Fremdleistungen
Mitarbeiter 0,500 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn

Lohnstunden AT  29 165,000 ATag Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.01.030 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 1.346,98 Z: 1,8300 2.464,97
Lohn VGBE 2.457,00 Z: 1,0000 2.457,00
Material 635,00 Z: 1,0000 635,00
AfA+Rep+Zinsen LG 118,07 Z: 1,0000 118,07
Afa+Rep+Zinsen VGBE 16.710,10 Z: 1,0000 16.710,10
Mietgeräte 2.530,00 Z: 1,0000 2.530,00
Betriebsstoffe LG 73,20 Z: 1,0000 73,20
Betriebsstoffe VGBE 8.087,20 Z: 1,0000 8.087,20
Transport (BE) 765,00 Z: 1,0000 765,00
Fremdleistungen 1.508,68 Z: 1,0000 1.508,68
Sonstiges 150,00 Z: 1,0000 150,00
BGK 1.120,00 Z: 1,0000 1.120,00
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1.01.01.040 Baustelle räumen (Entwässerung)
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 Psch 1.985,97 0,00

AT   2 Lohn Abbau 16,00000 Std LST: 1,000   SWK: 1,000 19,50 312,00
Stamm AV: (0100020000)  Lohn Abbau

Mitarbeiter Baustelleneinrichtung + Vorh 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,0000 19,50 Lohn VGBE

Lohnstunden AT   2 16,000 Std Gesamt: 0,000 h

AT   4 Abtransport Bagger 1 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 182,04 91,02
Stamm AV: (2895)  Abtransport Bagger 1 Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,500 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 6,750 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,439 Psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 0,500 Std 90,00 45,00 Z: 1,0000 45,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT   4 0,275 Psch Gesamt: 0,000 h

AT   6 Abtransport Bagger 2 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 182,04 91,02
Stamm AV: (2896)  Abtransport Bagger 2 Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,500 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 6,750 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,439 Psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 0,500 Std 90,00 45,00 Z: 1,0000 45,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT   6 0,275 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  10 Abtransport Bauwagen Container 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 458,07 229,04
Stamm AV: (2898)  Abtransport Bauwagen Container Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 2,000 Std 36,35 72,70 Z: 1,0000 72,70 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 2,200 Std 19,50 42,90 Z: 1,8300 78,51 Lohn
Diesel Bagger 27,000 ltr 1,30 35,10 Z: 1,0000 35,10 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 1,755 Psch 1,00 1,76 Z: 1,0000 1,76 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 2,000 Std 90,00 180,00 Z: 1,0000 180,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT  10 1,100 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  12 Abtransport Kleingeräte 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 526,45 263,23
Stamm AV: (2899)  Abtransport Kleingeräte Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Radlader 050 kW 3,000 Std 12,98 38,94 Z: 1,0000 38,94 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 3,300 Std 19,50 64,35 Z: 1,8300 117,76 Lohn
Diesel Geräte 7,500 Liter 1,30 9,75 Z: 1,0000 9,75 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 3,000 Std 90,00 270,00 Z: 1,0000 270,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT  12 1,650 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  14 Abtransport Radlader Verdichtungstechnik 0,50000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 380,97 190,49
Stamm AV: (2900)  Abtransport Radlader Verdichtungstechnik Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)
Radlader 050 kW 2,000 Std 12,98 25,96 Z: 1,0000 25,96 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 2,200 Std 19,50 42,90 Z: 1,8300 78,51 Lohn
Diesel Geräte 5,000 Liter 1,30 6,50 Z: 1,0000 6,50 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 2,000 Std 90,00 180,00 Z: 1,0000 180,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT  14 1,100 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  16 Abtransport Verbau 0,50000 Psch LST: 3,000   SWK: 1,000 214,03 107,02
Stamm AV: (2902)  Abtransport Verbau Fahrzeit im Ansatz eingeben

LKW  und Tieflader Normaltransport Fahrz 1,000 Std 90,00 30,00 Z: 1,0000 30,00 Transport (BE)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 3,000 Std 36,35 36,35 Z: 1,0000 36,35 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 3,300 Std 19,50 21,45 Z: 1,8300 39,25 Lohn
Diesel Bagger 40,500 ltr 1,30 17,55 Z: 1,0000 17,55 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 2,633 Psch 1,00 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L

LKW  und Tieflader Normaltransport Ladez 3,000 Std 90,00 90,00 Z: 1,0000 90,00 Transport (BE)

Lohnstunden AT  16 0,550 Psch Gesamt: 0,000 h

AT  20 Baulagerfläche räumen 0,25000 psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2.808,61 702,15
Stamm AV: (4770)  Baulagerfläche räumen

Mitarbeiter 18,000 Std 19,50 351,00 Z: 1,8300 642,33 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 9,000 Std 36,35 327,15 Z: 1,0000 327,15 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 9,900 Std 19,50 193,05 Z: 1,8300 353,28 Lohn
Diesel Bagger 121,500 ltr 1,30 157,95 Z: 1,0000 157,95 Betriebsstoffe L
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Schmierstoff Geräte 7,898 Psch 1,00 7,90 Z: 1,0000 7,90 Betriebsstoffe L
Deponie+Transport Boden LAGA Z 0 Tonne 132,000 Tonne 10,00 1.320,00 Z: 1,0000 1.320,00 Deponie+Transpor

200*0,660

Lohnstunden AT  20 6,975 psch Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.01.040 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 232,56 Z: 1,8299 425,55
Lohn VGBE 312,00 Z: 1,0000 312,00
AfA+Rep+Zinsen LG 186,95 Z: 1,0000 186,95
Betriebsstoffe LG 86,47 Z: 1,0000 86,47
Transport (BE) 645,00 Z: 1,0000 645,00
Deponie+Transport 330,00 Z: 1,0000 330,00
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1.01.01.060 Bürocontainer
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 Psch 3.338,79 0,00

AT   2 Bürocontainer einfach Miete fi 12,00000 Mt LST: 1,000   SWK: 1,000 205,11 2.461,32
Stamm AV: (0100060000)  Bürocontainer einfach Miete fixe Kosten

Bürocontainer einfach 1,000 Mt 200,00 200,00 Z: 1,0000 200,00 Fremdleistungen
Feuerversicherung je Container 1,000 Mt 5,11 5,11 Z: 1,0000 5,11 Fremdleistungen

AT   4 Bürocontainer einfach Miete va 1,00000 Mt LST: 1,000   SWK: 1,000 877,47 877,47
Stamm AV: (0100060001)  Bürocontainer einfach Miete variable Kosten

Antransport Büroco einfach 1,000 Psch 201,96 201,96 Z: 1,0000 201,96 Fremdleistungen
Abtransport Büroco einfach 1,000 Psch 201,96 201,96 Z: 1,0000 201,96 Fremdleistungen
Mitarbeiter 8,000 Std 19,50 156,00 Z: 1,8300 285,48 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 2,000 Std 36,35 72,70 Z: 1,0000 72,70 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 2,200 Std 19,50 42,90 Z: 1,8300 78,51 Lohn
Diesel Bagger 27,000 ltr 1,30 35,10 Z: 1,0000 35,10 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 1,755 psch 1,00 1,76 Z: 1,0000 1,76 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   4 10,200 Mt Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.01.060 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 198,90 Z: 1,8300 363,99
AfA+Rep+Zinsen LG 72,70 Z: 1,0000 72,70
Betriebsstoffe LG 36,86 Z: 1,0000 36,86
Fremdleistungen 2.865,24 Z: 1,0000 2.865,24



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:   6

1.01.01.070  X Dokumentation der Außenanlagen
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 psch 1.588,25 0,00

AT  10 Dokumentation der Außenanlagen 1,00000 psch LST: 1,000   SWK: 1,000 1.040,00 1.040,00
Bauleitung 16,000 Std 65,00 1.040,00 Z: 1,0000 1.040,00 BGK

AT  15 Fotos erstellen 75,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 7,31 548,25
Stamm AV: (2929)  Fotos erstellen

Mitarbeiter 0,083 Std 19,50 1,62 Z: 1,8300 2,96 Lohn
5/60

Abrechner 0,083 Std 50,00 4,15 Z: 1,0000 4,15 BGK
5/60

Digitalkamera 1,000 Stck 0,20 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Lohnstunden AT  15 6,225 Stck Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.01.070  X 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 121,50 Z: 1,8300 222,35
AfA+Rep+Zinsen LG 15,00 Z: 1,0000 15,00
BGK 1.351,25 Z: 1,0000 1.351,25
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Titelsumme: 1.01.01.000 Baustelleneinrichtung 0,00
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Lohn 0,00 Z: 0,0000 0,00
Lohn VGBE 0,00 Z: 0,0000 0,00
Material 0,00 Z: 0,0000 0,00
AfA+Rep+Zinsen LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Afa+Rep+Zinsen VGBE 0,00 Z: 0,0000 0,00
Mietgeräte 0,00 Z: 0,0000 0,00
Betriebsstoffe LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Betriebsstoffe VGBE 0,00 Z: 0,0000 0,00
Transport (BE) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Deponie+Transport 0,00 Z: 0,0000 0,00
Fremdleistungen 0,00 Z: 0,0000 0,00
Sonstiges 0,00 Z: 0,0000 0,00
BGK 0,00 Z: 0,0000 0,00
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1.01.02.000   220000Hinweis 0,000 0,00 (0,00)
Texterläuterung
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.02.000   220000 0,000Gesamt:0,000
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1.01.02.010 Verkehrszeichenpläne 0,000 Psch 575,00 0,00
AT   5 Verkehrsrechtliche Anordnung 1,00000 psch LST: 1,000   SWK: 1,000 575,00 575,00

Stamm AV: (4753)  Verkehrsrechtliche Anordnung
Bauleitung 5,000 Std 65,00 325,00 Z: 1,0000 325,00 BGK
Verkehrsrechtliche Anordnung 1,000 Psch 250,00 250,00 Z: 1,0000 250,00 Sonstiges

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.02.010 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Sonstiges 250,00 Z: 1,0000 250,00

BGK 325,00 Z: 1,0000 325,00
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1.01.02.030  X Beschilderung Straße 1 - Entwässerung
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 psch 2.386,57 0,00

AT   5 Verkehrssicherung im Ort eigen 36,66000 Tag LST: 1,000   SWK: 1,000 65,10 2.386,57
Stamm AV: (0100031000)  Verkehrssicherung im Ort eigen

Sperrgenehmigung 1,000 Tag 2,56 2,56 Z: 1,0000 2,56 Sonstiges
Absperrbock Stahlrohr 1 m 0,022 Stck 18,41 0,41 Z: 1,0000 0,41 Material

4/180
Warnschildständer 190-275 cm 0,025 Stck 51,13 1,28 Z: 1,0000 1,28 Material

10/400
Bakenständerfuß PVC 0,050 Stck 20,45 1,02 Z: 1,0000 1,02 Material

20/400
Schaftrohr 2,00 m 0,050 Stck 8,18 0,41 Z: 1,0000 0,41 Material

20/400
Klemmschelle 0,250 Stck 1,84 0,46 Z: 1,0000 0,46 Material

100/400
Absperrschere 3 m 0,010 Stck 92,03 0,92 Z: 1,0000 0,92 Material

4/400
Absperrband PVC Rolle 500 m 0,003 Stck 11,25 0,03 Z: 1,0000 0,03 Material

1/300
Betonfuß f. Gitterzaun 1,000 Stck 7,16 7,16 Z: 1,0000 7,16 Material

40/200
Bauzaun aus Gitter 2 m 1,000 qm 9,20 9,20 Z: 1,0000 9,20 Material

200/400
Warnleuchte rot/gelb 0,100 Stck 14,32 1,43 Z: 1,0000 1,43 Material

20/200
Batterie 6 V/7 Ah 1,000 Stck 1,64 1,64 Z: 1,0000 1,64 Material
Verkehrsz. Dreieck  900 mm 0,010 Stck 28,63 0,29 Z: 1,0000 0,29 Material

4/400
Verkehrsz. rund 400 mm 0,010 Stck 23,01 0,23 Z: 1,0000 0,23 Material

4/400
Verkehrsz. Absperrbake dopp. 0,025 Stck 32,21 0,81 Z: 1,0000 0,81 Material

10/400
Verkehrsz. Umleitung doppels 0,010 Stck 71,58 0,72 Z: 1,0000 0,72 Material

4/400
Verkehrsz. Umleitungsankünd. 0,005 Stck 32,21 0,16 Z: 1,0000 0,16 Material

2/400
Absperrschranke 250/3000 mm 0,005 Stck 63,91 0,32 Z: 1,0000 0,32 Sonstiges

2/400
Zusatzschild 500/750 mm 0,010 Stck 36,30 0,36 Z: 1,0000 0,36 Material

4/400
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn

Lohnstunden AT   5 36,660 Tag Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.02.030  X 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 714,87 Z: 1,8300 1.308,21
Material 972,58 Z: 1,0000 972,58
Sonstiges 105,58 Z: 1,0000 105,58
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1.01.02.031  X Beschilderung  Entwässerung
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 psch 2.386,57 0,00

AT   5 Verkehrssicherung im Ort eigen 36,66000 Tag LST: 1,000   SWK: 1,000 65,10 2.386,57
Stamm AV: (0100031000)  Verkehrssicherung im Ort eigen

Sperrgenehmigung 1,000 Tag 2,56 2,56 Z: 1,0000 2,56 Sonstiges
Absperrbock Stahlrohr 1 m 0,022 Stck 18,41 0,41 Z: 1,0000 0,41 Material

4/180
Warnschildständer 190-275 cm 0,025 Stck 51,13 1,28 Z: 1,0000 1,28 Material

10/400
Bakenständerfuß PVC 0,050 Stck 20,45 1,02 Z: 1,0000 1,02 Material

20/400
Schaftrohr 2,00 m 0,050 Stck 8,18 0,41 Z: 1,0000 0,41 Material

20/400
Klemmschelle 0,250 Stck 1,84 0,46 Z: 1,0000 0,46 Material

100/400
Absperrschere 3 m 0,010 Stck 92,03 0,92 Z: 1,0000 0,92 Material

4/400
Absperrband PVC Rolle 500 m 0,003 Stck 11,25 0,03 Z: 1,0000 0,03 Material

1/300
Betonfuß f. Gitterzaun 1,000 Stck 7,16 7,16 Z: 1,0000 7,16 Material

40/200
Bauzaun aus Gitter 2 m 1,000 qm 9,20 9,20 Z: 1,0000 9,20 Material

200/400
Warnleuchte rot/gelb 0,100 Stck 14,32 1,43 Z: 1,0000 1,43 Material

20/200
Batterie 6 V/7 Ah 1,000 Stck 1,64 1,64 Z: 1,0000 1,64 Material
Verkehrsz. Dreieck  900 mm 0,010 Stck 28,63 0,29 Z: 1,0000 0,29 Material

4/400
Verkehrsz. rund 400 mm 0,010 Stck 23,01 0,23 Z: 1,0000 0,23 Material

4/400
Verkehrsz. Absperrbake dopp. 0,025 Stck 32,21 0,81 Z: 1,0000 0,81 Material

10/400
Verkehrsz. Umleitung doppels 0,010 Stck 71,58 0,72 Z: 1,0000 0,72 Material

4/400
Verkehrsz. Umleitungsankünd. 0,005 Stck 32,21 0,16 Z: 1,0000 0,16 Material

2/400
Absperrschranke 250/3000 mm 0,005 Stck 63,91 0,32 Z: 1,0000 0,32 Sonstiges

2/400
Zusatzschild 500/750 mm 0,010 Stck 36,30 0,36 Z: 1,0000 0,36 Material

4/400
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn

Lohnstunden AT   5 36,660 Tag Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.02.031  X 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 714,87 Z: 1,8300 1.308,21
Material 972,58 Z: 1,0000 972,58
Sonstiges 105,58 Z: 1,0000 105,58
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1.01.02.032  X Beschilderung - Entwässerung
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 psch 2.386,57 0,00

AT   5 Verkehrssicherung im Ort eigen 36,66000 Tag LST: 1,000   SWK: 1,000 65,10 2.386,57
Stamm AV: (0100031000)  Verkehrssicherung im Ort eigen

Sperrgenehmigung 1,000 Tag 2,56 2,56 Z: 1,0000 2,56 Sonstiges
Absperrbock Stahlrohr 1 m 0,022 Stck 18,41 0,41 Z: 1,0000 0,41 Material

4/180
Warnschildständer 190-275 cm 0,025 Stck 51,13 1,28 Z: 1,0000 1,28 Material

10/400
Bakenständerfuß PVC 0,050 Stck 20,45 1,02 Z: 1,0000 1,02 Material

20/400
Schaftrohr 2,00 m 0,050 Stck 8,18 0,41 Z: 1,0000 0,41 Material

20/400
Klemmschelle 0,250 Stck 1,84 0,46 Z: 1,0000 0,46 Material

100/400
Absperrschere 3 m 0,010 Stck 92,03 0,92 Z: 1,0000 0,92 Material

4/400
Absperrband PVC Rolle 500 m 0,003 Stck 11,25 0,03 Z: 1,0000 0,03 Material

1/300
Betonfuß f. Gitterzaun 1,000 Stck 7,16 7,16 Z: 1,0000 7,16 Material

40/200
Bauzaun aus Gitter 2 m 1,000 qm 9,20 9,20 Z: 1,0000 9,20 Material

200/400
Warnleuchte rot/gelb 0,100 Stck 14,32 1,43 Z: 1,0000 1,43 Material

20/200
Batterie 6 V/7 Ah 1,000 Stck 1,64 1,64 Z: 1,0000 1,64 Material
Verkehrsz. Dreieck  900 mm 0,010 Stck 28,63 0,29 Z: 1,0000 0,29 Material

4/400
Verkehrsz. rund 400 mm 0,010 Stck 23,01 0,23 Z: 1,0000 0,23 Material

4/400
Verkehrsz. Absperrbake dopp. 0,025 Stck 32,21 0,81 Z: 1,0000 0,81 Material

10/400
Verkehrsz. Umleitung doppels 0,010 Stck 71,58 0,72 Z: 1,0000 0,72 Material

4/400
Verkehrsz. Umleitungsankünd. 0,005 Stck 32,21 0,16 Z: 1,0000 0,16 Material

2/400
Absperrschranke 250/3000 mm 0,005 Stck 63,91 0,32 Z: 1,0000 0,32 Sonstiges

2/400
Zusatzschild 500/750 mm 0,010 Stck 36,30 0,36 Z: 1,0000 0,36 Material

4/400
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn

Lohnstunden AT   5 36,660 Tag Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.02.032  X 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 714,87 Z: 1,8300 1.308,21
Material 972,58 Z: 1,0000 972,58
Sonstiges 105,58 Z: 1,0000 105,58
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  13

Titelsumme: 1.01.02.000 Verkehrssicherung 0,00
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Lohn 0,00 Z: 0,0000 0,00
Material 0,00 Z: 0,0000 0,00
Sonstiges 0,00 Z: 0,0000 0,00
BGK 0,00 Z: 0,0000 0,00



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  14

1.01.03.020 Verkehrsschilder abbauen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 4,00

4,000 St 4,20 16,80

AT   5 ,2 Mitarbeiter (Min) -15,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -21,45
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   5 -0,600 Min Gesamt: -2,400 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 25,65 25,65
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 25,65 25,65 Z: 1,0000 25,65 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.03.020 -2,400Gesamt:-0,600
EKT-Summen [Position] Lohn -11,70 Z: 1,8299 -21,41

Festbeträge ( LV ) 25,65 Z: 1,0000 25,65
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  15

1.01.03.030 Verkehrsschilder neu setzen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 4,00

4,000 St 12,19 48,76

AT   5 ,2 Mitarbeiter (Min) -1,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -1,43
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   5 -0,040 Min Gesamt: -0,160 h

AT  10 *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT -1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 35,00 -35,00
Stamm AV: (*)  *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT

1.01.03.030  Verkehrsschilder neu setzen 1,000 St 35,00 35,00 Z: 1,0000 35,00 Sonstiges

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 48,62 48,62
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 48,62 48,62 Z: 1,0000 48,62 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.03.030 -0,160Gesamt:-0,040
EKT-Summen [Position] Lohn -0,78 Z: 1,8333 -1,43

Sonstiges -35,00 Z: 1,0000 -35,00
Festbeträge ( LV ) 48,62 Z: 1,0000 48,62
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  16

Titelsumme: 1.01.03.000 Baufeldfreimachung/ Einfriedungen 65,56
Summe Lohnstunden:   -2,56 h

EKT Summen [Titel] Lohn -49,92 Z: 1,8299 -91,35
Sonstiges -140,00 Z: 1,0000 -140,00
Festbeträge ( LV ) 297,08 Z: 1,0000 297,08
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  17

1.01.04.010 Bauzaun
Vertragsmenge: 630,00
Rechnungsmenge: 0
Differenz: 630,00

630,000 m 1,46 919,80

AT   5 Bauzaun aufstellen,vorhalten -1,00000 m LST: 30,000   SWK: 1,000 5,35 -5,35
Stamm AV: (0100040000)  Bauzaun aufstellen,vorhalten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,65 Z: 1,8300 1,19 Lohn
BAUZAUN METALL  JE M 1,000 m 2,30 2,30 Z: 1,0000 2,30 Material
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 0,43 Z: 1,0000 0,43 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,72 Z: 1,8300 1,32 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 0,11 Z: 1,0000 0,11 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,070 m Gesamt: -44,100 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 6,81 6,81
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 6,81 6,81 Z: 1,0000 6,81 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.04.010 -44,100Gesamt:-0,070
EKT-Summen [Position] Lohn -1,37 Z: 1,8321 -2,51

Material -2,30 Z: 1,0000 -2,30
AfA+Rep+Zinsen LG -0,43 Z: 1,0000 -0,43
Betriebsstoffe LG -0,11 Z: 1,0000 -0,11
Festbeträge ( LV ) 6,81 Z: 1,0000 6,81
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  18

1.01.04.011 TL-Absperrung
Vertragsmenge: 1755,00
Rechnungsmenge: 1567,768
Differenz: 187,232

187,232 m 1,17 219,06

AT   5 Bauzaun aufstellen,vorhalten -0,80000 m LST: 30,000   SWK: 1,000 5,35 -4,28
Stamm AV: (0100040000)  Bauzaun aufstellen,vorhalten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,65 Z: 1,8300 1,19 Lohn
BAUZAUN METALL  JE M 1,000 m 2,30 2,30 Z: 1,0000 2,30 Material
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 0,43 Z: 1,0000 0,43 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,72 Z: 1,8300 1,32 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 0,11 Z: 1,0000 0,11 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,056 m Gesamt: -10,485 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 5,45 5,45
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 5,45 5,45 Z: 1,0000 5,45 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.04.011 -10,485Gesamt:-0,056
EKT-Summen [Position] Lohn -1,10 Z: 1,8182 -2,00

Material -1,84 Z: 1,0000 -1,84
AfA+Rep+Zinsen LG -0,34 Z: 1,0000 -0,34
Betriebsstoffe LG -0,09 Z: 1,0000 -0,09
Festbeträge ( LV ) 5,45 Z: 1,0000 5,45
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  19

1.01.04.020 Überfahrten
Vertragsmenge: 125,00
Rechnungsmenge: 98,50
Differenz: 26,50

26,500 m 12,15 321,98

AT   5 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -15,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -49,80
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,930 Min Gesamt: -24,645 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 61,95 61,95
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 61,95 61,95 Z: 1,0000 61,95 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.04.020 -24,645Gesamt:-0,930
EKT-Summen [Position] Lohn -18,15 Z: 1,8298 -33,21

AfA+Rep+Zinsen LG -10,95 Z: 1,0000 -10,95
Betriebsstoffe LG -5,55 Z: 1,0000 -5,55
Festbeträge ( LV ) 61,95 Z: 1,0000 61,95
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  20

1.01.04.030 Fußgängerbrücke
Vertragsmenge: 70,00
0Rechnungsmenge: 44,00
Differenz: 26,00

70,000 St 6,10 427,00

AT   5 ,2  Mitarbeiter Minibagger (Min) -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 2,71 -27,10
Stamm AV: (,200)  ,1 Mitarbeiter Minibagger (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mann*1Stunde/50Produktivminuten

Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 0,020 Std 20,85 0,42 Z: 1,0000 0,42 AfA+Rep+Zinsen L
1Bagger*1Stunde/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Diesel Bagger 0,105 ltr 1,30 0,14 Z: 1,0000 0,14 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,007 Psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,600 Min Gesamt: -42,000 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 33,20 33,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 33,20 33,20 Z: 1,0000 33,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 1.01.04.030 -42,000Gesamt:-0,600
EKT-Summen [Position] Lohn -11,70 Z: 1,8299 -21,41

AfA+Rep+Zinsen LG -4,20 Z: 1,0000 -4,20
Betriebsstoffe LG -1,50 Z: 1,0000 -1,50
Festbeträge ( LV ) 33,20 Z: 1,0000 33,20
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  21

Titelsumme: 1.01.04.000 Absperrung / Sicherung 1.887,84
Summe Lohnstunden:   -121,23 h

EKT Summen [Titel] Lohn -2.368,29 Z: 1,8300 -4.333,96
Material -1.793,51 Z: 1,0000 -1.793,51
AfA+Rep+Zinsen LG -919,49 Z: 1,0000 -919,49
Betriebsstoffe LG -337,86 Z: 1,0000 -337,86
Festbeträge ( LV ) 9.276,39 Z: 1,0000 9.276,39
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  22

2.01.01.030 Bituminöse Befestigung trennen bis 25 cm
Rechnungsmenge: 577,26
Vertragsmenge: 865,00
Differenz: 287,74

287,740 m 0,63 181,28

AT  10 Bituminöse Befestigung trennen bis 25 cm  Rechnung-1,00000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 1,87 -1,87
2.01.01.030  Bituminöse Befestigung trennen bis 25 cm  Rechnungsmenge: 577,26  D1,000 m 1,87 1,87 Z: 1,0000 1,87 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 2,50 2,50
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 2,50 2,50 Z: 1,0000 2,50 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.030 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -1,87 Z: 1,0000 -1,87

Festbeträge ( LV ) 2,50 Z: 1,0000 2,50
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  23

2.01.01.040 Bituminöse Befestigung trennen über 25 cm
Vertragsmenge: 87,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 87,00

87,000 m 0,30 26,10

AT  10 Bituminöse Befestigung trennen über 25 cm  Rechnun-1,00000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 0,90 -0,90
2.01.01.040  Bituminöse Befestigung trennen über 25 cm  Rechnungsmenge: 0,00  Di1,000 m 0,90 0,90 Z: 1,0000 0,90 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 1,20 1,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 1,20 1,20 Z: 1,0000 1,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.040 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -0,90 Z: 1,0000 -0,90

Festbeträge ( LV ) 1,20 Z: 1,0000 1,20
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  24

2.01.01.050  X Bitum. Befestigung aufbrechen, bis 25 cm
Vertragsmenge: 275,00
Rechnungsmenge: 274,62
Differenz: 0,38

0,380 m2 3,95 1,50

AT   5 Aufbruch Bitu Fräsen bis 15 cm -1,00000 m2 LST: 100,000   SWK: 1,000 11,93 -11,93
Stamm AV: (2800000003)  Aufbruch Bitu Fräsen bis 15 cm

Fräsen Bit.decke bis 15 cm 1,000 m2 5,00 5,00 Z: 1,0000 5,00 Fremdleistungen
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,20 Z: 1,8300 0,37 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 0,36 Z: 1,0000 0,36 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,21 Z: 1,8300 0,38 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,18 Z: 1,0000 0,18 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Kippgebühr Bitu unbelastet 0,375 Tonne 15,00 5,63 Z: 1,0000 5,63 Kippgebühren

Lohnstunden AT   5 -0,021 m2 Gesamt: -0,008 h

AT  15 Bitum. Befestigung aufbrechen, bis 25 cm -1,00000 m2 LST: 1,000   SWK: 1,000 31,46 -31,46
2.01.01.050 X  Bitum. Befestigung aufbrechen, bis 25 cm 1,000 m2 31,46 31,46 Z: 1,0000 31,46 Festbeträge ( LV

865*10/275

AT  20 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 47,34 47,34
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 47,34 47,34 Z: 1,0000 47,34 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.050  X -0,008Gesamt:-0,021
EKT-Summen [Position] Lohn -0,41 Z: 1,8293 -0,75

AfA+Rep+Zinsen LG -0,36 Z: 1,0000 -0,36
Betriebsstoffe LG -0,19 Z: 1,0000 -0,19
Kippgebühren -5,63 Z: 1,0000 -5,63
Fremdleistungen -5,00 Z: 1,0000 -5,00
Festbeträge ( LV ) 15,88 Z: 1,0000 15,88
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2.01.01.060  X Bitum. Befestigung aufbrechen, über 25 cm
Vertragsmenge: 28,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 28,00

28,000 m2 0,32 8,96

AT  10 Bitum. Befestigung aufbrechen, über 25 cm  Rechnun-1,00000 m2 LST: 1,000   SWK: 1,000 0,93 -0,93
2.01.01.060 X  Bitum. Befestigung aufbrechen, über 25 cm  Rechnungsmenge: 0,001,000 m2 0,93 0,93 Z: 1,0000 0,93 Sonstiges

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 1,25 1,25
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 1,25 1,25 Z: 1,0000 1,25 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.060  X 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Sonstiges -0,93 Z: 1,0000 -0,93

Festbeträge ( LV ) 1,25 Z: 1,0000 1,25



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  26

2.01.01.101  Y Entsorgung Straßenaufbruch Verwertungsklasse B (170302)
Vertragsmenge: 55,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 55,00

55,000 t 2,50 137,50

AT  10 Entsorgung Straßenaufbruch Verwertungsklasse B (17-1,00000 t LST: 1,000   SWK: 1,000 7,37 -7,37
2.01.01.101 Y  Entsorgung Straßenaufbruch Verwertungsklasse B (170302)  Rechnung1,000 t 7,37 7,37 Z: 1,0000 7,37 Sonstiges

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 9,87 9,87
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 9,87 9,87 Z: 1,0000 9,87 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.101  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Sonstiges -7,37 Z: 1,0000 -7,37

Festbeträge ( LV ) 9,87 Z: 1,0000 9,87
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2.01.01.120 bitu. Fläche reinigen
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 0,14 9,80

AT   5 Flächen reinigen -1,00000 m2 LST: 200,000   SWK: 1,000 0,65 -0,65
Stamm AV: (2905)  Flächen reinigen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,20 Z: 1,8300 0,37 Lohn
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 0,06 Z: 1,0000 0,06 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,11 Z: 1,8300 0,20 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,016 m2 Gesamt: -1,085 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 0,79 0,79
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 0,79 0,79 Z: 1,0000 0,79 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.120 -1,085Gesamt:-0,016
EKT-Summen [Position] Lohn -0,31 Z: 1,8387 -0,57

AfA+Rep+Zinsen LG -0,06 Z: 1,0000 -0,06
Betriebsstoffe LG -0,02 Z: 1,0000 -0,02
Festbeträge ( LV ) 0,79 Z: 1,0000 0,79
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2.01.01.130 Bitumenemulsion aufsprühen
(Bk 0,3 bis Bk 1,8 gem. RStO)
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 0,11 7,70

AT   5 Hatfkleber aufsprühen -1,00000 m2 LST: 200,000   SWK: 1,000 0,47 -0,47
Stamm AV: (2906)  Hatfkleber aufsprühen

Haftkleber 0,030 kg 0,72 0,02 Z: 1,0000 0,02 Material
SPRITZMASCH BITU GZ 200 ltr 1,000 Std 1,84 0,01 Z: 1,0000 0,01 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,000 Std 19,50 0,00 Z: 1,8300 0,00 Lohn
Diesel Geräte 0,495 Liter 1,30 0,00 Z: 1,0000 0,00 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,032 psch 1,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Betriebsstoffe L

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,10 Z: 1,8300 0,18 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,05 Z: 1,0000 0,05 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,11 Z: 1,8300 0,20 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,011 m2 Gesamt: -0,735 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 0,58 0,58
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 0,58 0,58 Z: 1,0000 0,58 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.130 -0,735Gesamt:-0,011
EKT-Summen [Position] Lohn -0,21 Z: 1,8095 -0,38

Material -0,02 Z: 1,0000 -0,02
AfA+Rep+Zinsen LG -0,06 Z: 1,0000 -0,06
Betriebsstoffe LG -0,01 Z: 1,0000 -0,01
Festbeträge ( LV ) 0,58 Z: 1,0000 0,58
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2.01.01.150 Bitumenschweißband
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 50,00

50,000 m 1,66 83,00

AT   5 TOK Band einbauen -1,00000 M LST: 15,000   SWK: 1,000 6,91 -6,91
Stamm AV: (2990010000)  TOK Band einbauen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 2,60 Z: 1,8300 4,76 Lohn
Tokband 1,000 M 2,15 2,15 Z: 1,0000 2,15 Material

Lohnstunden AT   5 -0,133 M Gesamt: -6,667 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 8,57 8,57
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 8,57 8,57 Z: 1,0000 8,57 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.150 -6,667Gesamt:-0,133
EKT-Summen [Position] Lohn -2,60 Z: 1,8308 -4,76

Material -2,15 Z: 1,0000 -2,15
Festbeträge ( LV ) 8,57 Z: 1,0000 8,57
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2.01.01.170 Asphalttragschicht aus AC 32 T N, 10 cm
(Bk 1,0)
Vertragsmenge: 275,00
Rechnungsmenge: 274,26
Differenz: 0,74

0,740 m2 7,50 5,55

AT   5 Asphalttragschicht 22 liefern und einbauen Hand -0,25000 To LST: 6,000   SWK: 1,000 96,01 -24,00
Stamm AV: (2910220000)  Asphalttragschicht 22 liefern und einbauen Hand

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 6,50 Z: 1,8300 11,90 Lohn
Asphalttragschicht AC 22TS B50/70 1,000 to 56,15 56,15 Z: 1,0000 56,15 Material
Walze Bomag BW 75 1,000 Std 3,58 0,60 Z: 1,0000 0,60 AfA+Rep+Zinsen L

Diesel Geräte 2,760 Liter 1,30 0,60 Z: 1,0000 0,60 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,359 psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,11 Z: 1,0000 0,11 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 6,06 Z: 1,0000 6,06 AfA+Rep+Zinsen L
Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 3,58 Z: 1,8300 6,55 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 2,93 Z: 1,0000 2,93 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,15 Z: 1,0000 0,15 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 10,83 Z: 1,0000 10,83 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,129 To Gesamt: -0,096 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 31,50 31,50
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 31,50 31,50 Z: 1,0000 31,50 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.170 -0,096Gesamt:-0,129
EKT-Summen [Position] Lohn -2,53 Z: 1,8221 -4,61

Material -14,04 Z: 1,0000 -14,04
AfA+Rep+Zinsen LG -1,70 Z: 1,0000 -1,70
Betriebsstoffe LG -0,96 Z: 1,0000 -0,96
LKW (Std) -2,71 Z: 1,0000 -2,71
Festbeträge ( LV ) 31,50 Z: 1,0000 31,50
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2.01.01.220 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN
(Bk 1,0)
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 5,79 405,30

AT   5 Asphaltbeton 05 liefern und einbauen Hand -0,10000 to LST: 3,000   SWK: 1,000 190,77 -19,08
Stamm AV: (572)  Asphaltbeton 05 liefern und einbauen Hand

Asphaltbeton AC 05 DN B70/100 1,000 to 77,60 77,60 Z: 1,0000 77,60 Material
Haftkleber 30,000 kg 0,72 21,60 Z: 1,0000 21,60 Material
Mitarbeiter 3,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn
Walze Bomag BW 75 1,000 Std 3,58 1,19 Z: 1,0000 1,19 AfA+Rep+Zinsen L

Diesel Geräte 2,760 Liter 1,30 1,20 Z: 1,0000 1,20 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,359 psch 1,00 0,12 Z: 1,0000 0,12 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,22 Z: 1,0000 0,22 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,14 Z: 1,0000 0,14 Betriebsstoffe L

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 12,12 Z: 1,0000 12,12 AfA+Rep+Zinsen L
Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 7,15 Z: 1,8300 13,08 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 5,85 Z: 1,0000 5,85 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,29 Z: 1,0000 0,29 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 21,67 Z: 1,0000 21,67 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,137 to Gesamt: -9,567 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 24,87 24,87
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 24,87 24,87 Z: 1,0000 24,87 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.220 -9,567Gesamt:-0,137
EKT-Summen [Position] Lohn -2,67 Z: 1,8277 -4,88

Material -9,92 Z: 1,0000 -9,92
AfA+Rep+Zinsen LG -1,35 Z: 1,0000 -1,35
Betriebsstoffe LG -0,76 Z: 1,0000 -0,76
LKW (Std) -2,17 Z: 1,0000 -2,17
Festbeträge ( LV ) 24,87 Z: 1,0000 24,87
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2.01.01.270 Asphaltbetontragschicht, Handeinbau
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 t 30,00 150,00

AT   5 Asphalttragschicht 22 liefern und einbauen Hand -1,00000 To LST: 6,000   SWK: 1,000 96,01 -96,01
Stamm AV: (2910220000)  Asphalttragschicht 22 liefern und einbauen Hand

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 6,50 Z: 1,8300 11,90 Lohn
Asphalttragschicht AC 22TS B50/70 1,000 to 56,15 56,15 Z: 1,0000 56,15 Material
Walze Bomag BW 75 1,000 Std 3,58 0,60 Z: 1,0000 0,60 AfA+Rep+Zinsen L

Diesel Geräte 2,760 Liter 1,30 0,60 Z: 1,0000 0,60 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,359 psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,11 Z: 1,0000 0,11 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 6,06 Z: 1,0000 6,06 AfA+Rep+Zinsen L
Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 3,58 Z: 1,8300 6,55 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 2,93 Z: 1,0000 2,93 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,15 Z: 1,0000 0,15 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 10,83 Z: 1,0000 10,83 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,517 To Gesamt: -2,583 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 126,01 126,01
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 126,01 126,01 Z: 1,0000 126,01 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.270 -2,583Gesamt:-0,517
EKT-Summen [Position] Lohn -10,08 Z: 1,8304 -18,45

Material -56,15 Z: 1,0000 -56,15
AfA+Rep+Zinsen LG -6,77 Z: 1,0000 -6,77
Betriebsstoffe LG -3,81 Z: 1,0000 -3,81
LKW (Std) -10,83 Z: 1,0000 -10,83
Festbeträge ( LV ) 126,01 Z: 1,0000 126,01
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2.01.01.290 Asphaltbetondecke, Handeinbau
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 t 30,00 60,00

AT   5 Asphalttragschicht 22 liefern und einbauen Hand -1,00000 To LST: 6,000   SWK: 1,000 96,01 -96,01
Stamm AV: (2910220000)  Asphalttragschicht 22 liefern und einbauen Hand

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 6,50 Z: 1,8300 11,90 Lohn
Asphalttragschicht AC 22TS B50/70 1,000 to 56,15 56,15 Z: 1,0000 56,15 Material
Walze Bomag BW 75 1,000 Std 3,58 0,60 Z: 1,0000 0,60 AfA+Rep+Zinsen L

Diesel Geräte 2,760 Liter 1,30 0,60 Z: 1,0000 0,60 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,359 psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,11 Z: 1,0000 0,11 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 6,06 Z: 1,0000 6,06 AfA+Rep+Zinsen L
Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 3,58 Z: 1,8300 6,55 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 2,93 Z: 1,0000 2,93 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,15 Z: 1,0000 0,15 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 10,83 Z: 1,0000 10,83 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,517 To Gesamt: -1,033 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 126,01 126,01
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 126,01 126,01 Z: 1,0000 126,01 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.290 -1,033Gesamt:-0,517
EKT-Summen [Position] Lohn -10,08 Z: 1,8304 -18,45

Material -56,15 Z: 1,0000 -56,15
AfA+Rep+Zinsen LG -6,77 Z: 1,0000 -6,77
Betriebsstoffe LG -3,81 Z: 1,0000 -3,81
LKW (Std) -10,83 Z: 1,0000 -10,83
Festbeträge ( LV ) 126,01 Z: 1,0000 126,01



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  34

2.01.01.300 Abstumpfungsmaßnahme
Vertragsmenge: 70,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 70,00

70,000 m2 0,09 6,30

AT  10 Abstumpfungsmaßnahme -1,00000 m2 LST: 1,000   SWK: 1,000 0,33 -0,33
Abstreumasse 1/3 1,000 kg 0,15 0,15 Z: 1,0000 0,15 Material
Mitarbeiter 0,005 Std 19,50 0,10 Z: 1,8300 0,18 Lohn

Lohnstunden AT  10 -0,005 m2 Gesamt: -0,350 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 0,42 0,42
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 0,42 0,42 Z: 1,0000 0,42 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.01.300 -0,350Gesamt:-0,005
EKT-Summen [Position] Lohn -0,10 Z: 1,8000 -0,18

Material -0,15 Z: 1,0000 -0,15
Festbeträge ( LV ) 0,42 Z: 1,0000 0,42
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Titelsumme: 2.01.01.000 Bituminöse Oberfläche 1.082,99
Summe Lohnstunden:   -22,12 h

EKT Summen [Titel] Lohn -432,53 Z: 1,8300 -791,54
Material -1.217,24 Z: 1,0000 -1.217,24
AfA+Rep+Zinsen LG -768,26 Z: 1,0000 -768,26
Betriebsstoffe LG -82,74 Z: 1,0000 -82,74
LKW (Std) -229,50 Z: 1,0000 -229,50
Kippgebühren -2,14 Z: 1,0000 -2,14
Fremdleistungen -1,90 Z: 1,0000 -1,90
Sonstiges -431,39 Z: 1,0000 -431,39
Festbeträge ( LV ) 4.607,72 Z: 1,0000 4.607,72
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2.01.02.010 Betonpflaster aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 3,46 69,20

AT   5 Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen -1,00000 m2 LST: 20,000   SWK: 1,000 11,74 -11,74
Stamm AV: (2800000100)  Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,98 Z: 1,8300 1,79 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,25 Z: 1,0000 3,25 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,82 Z: 1,0000 1,82 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,07 Z: 1,8300 1,96 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch unbewehrt in Eigentum übernehmen und beseitigen 0,200 To 10,00 2,00 Z: 1,0000 2,00 Transport (m³ To
0,08*2,5

Lohnstunden AT   5 -0,105 m2 Gesamt: -2,100 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 15,20 15,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 15,20 15,20 Z: 1,0000 15,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.010 -2,100Gesamt:-0,105
EKT-Summen [Position] Lohn -2,05 Z: 1,8293 -3,75

AfA+Rep+Zinsen LG -1,82 Z: 1,0000 -1,82
Betriebsstoffe LG -0,92 Z: 1,0000 -0,92
LKW (Std) -3,25 Z: 1,0000 -3,25
Transport (m³ Tonne) -2,00 Z: 1,0000 -2,00
Festbeträge ( LV ) 15,20 Z: 1,0000 15,20
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2.01.02.020 Betonpflaster aufnehmen, lagern und neu verlegen
Vertragsmenge:25,00
Rechnungsmenge: 9,18
Differenz: 15,82

15,820 m2 9,49 150,13

AT   5 Verbundpflaster aufnehmen und lagern -1,00000 M2 LST: 20,000   SWK: 1,000 8,12 -8,12
Stamm AV: (2800000110)  Verbundpflaster aufnehmen und lagern

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,98 Z: 1,8300 1,79 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,82 Z: 1,0000 1,82 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,07 Z: 1,8300 1,96 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 1,63 Z: 1,0000 1,63 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,105 M2 Gesamt: -1,661 h

AT  10 Verbundpflaster wieder verlegen -1,00000 M2 LST: 5,000   SWK: 1,000 33,67 -33,67
Stamm AV: (2900100100)  Verbundpflaster wieder verlegen

Mitarbeiter 3,000 Std 19,50 11,70 Z: 1,8300 21,41 Lohn
Sand 0/2 gewaschen 0,018 TO 15,00 0,27 Z: 1,0000 0,27 Material
Edelsplitt 2/5 0,100 TO 8,20 0,82 Z: 1,0000 0,82 Material
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 2,60 Z: 1,0000 2,60 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 4,29 Z: 1,8300 7,85 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 0,65 Z: 1,0000 0,65 Betriebsstoffe L

Flächenrüttler D 300 Kg 600 mm 0,125 Std 2,13 0,05 Z: 1,0000 0,05 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 0,075 Liter 1,30 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,820 M2 Gesamt: -12,972 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 51,28 51,28
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 51,28 51,28 Z: 1,0000 51,28 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.020 -14,634Gesamt:-0,925
EKT-Summen [Position] Lohn -18,04 Z: 1,8298 -33,01

Material -1,09 Z: 1,0000 -1,09
AfA+Rep+Zinsen LG -4,47 Z: 1,0000 -4,47
Betriebsstoffe LG -1,59 Z: 1,0000 -1,59
LKW (Std) -1,63 Z: 1,0000 -1,63
Festbeträge ( LV ) 51,28 Z: 1,0000 51,28
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2.01.02.030 Betonpflaster liefern u. verlegen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 5,96 119,20

AT   5 Verbundpflaster 8 cm liefern u.verlegen -1,00000 M2 LST: 15,000   SWK: 1,000 21,72 -21,72
Stamm AV: (2900200101)  Verbundpflaster 8 cm liefern u.verlegen

Mitarbeiter 3,100 Std 19,50 4,03 Z: 1,8300 7,37 Lohn
Sand 0/2 gewaschen 0,018 TO 15,00 0,27 Z: 1,0000 0,27 Material
Edelsplitt 2/5 0,100 TO 8,20 0,82 Z: 1,0000 0,82 Material
UF-VERBUND  8CM GRAU 1,000 M2 9,36 9,36 Z: 1,0000 9,36 Material
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 0,87 Z: 1,0000 0,87 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Flächenrüttler D 300 Kg 600 mm 1,000 Std 2,13 0,14 Z: 1,0000 0,14 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 0,600 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,280 M2 Gesamt: -5,600 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 27,68 27,68
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 27,68 27,68 Z: 1,0000 27,68 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.030 -5,600Gesamt:-0,280
EKT-Summen [Position] Lohn -5,46 Z: 1,8297 -9,99

Material -10,45 Z: 1,0000 -10,45
AfA+Rep+Zinsen LG -1,01 Z: 1,0000 -1,01
Betriebsstoffe LG -0,27 Z: 1,0000 -0,27
Festbeträge ( LV ) 27,68 Z: 1,0000 27,68
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2.01.02.040 Natursteinpflaster aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz:10,00

10,000 m2 3,46 34,60

AT   5 Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen -1,00000 m2 LST: 20,000   SWK: 1,000 11,74 -11,74
Stamm AV: (2800000100)  Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,98 Z: 1,8300 1,79 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,25 Z: 1,0000 3,25 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,82 Z: 1,0000 1,82 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,07 Z: 1,8300 1,96 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch unbewehrt in Eigentum übernehmen und beseitige 0,200 To 10,00 2,00 Z: 1,0000 2,00 Transport (m³ To
0,08*2,5

Lohnstunden AT   5 -0,105 m2 Gesamt: -1,050 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 15,20 15,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 15,20 15,20 Z: 1,0000 15,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.040 -1,050Gesamt:-0,105
EKT-Summen [Position] Lohn -2,05 Z: 1,8293 -3,75

AfA+Rep+Zinsen LG -1,82 Z: 1,0000 -1,82
Betriebsstoffe LG -0,92 Z: 1,0000 -0,92
LKW (Std) -3,25 Z: 1,0000 -3,25
Transport (m³ Tonne) -2,00 Z: 1,0000 -2,00
Festbeträge ( LV ) 15,20 Z: 1,0000 15,20
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2.01.02.070 Betonplatten aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 3,46 69,20

AT   5 Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen -1,00000 m2 LST: 20,000   SWK: 1,000 11,74 -11,74
Stamm AV: (2800000100)  Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,98 Z: 1,8300 1,79 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,25 Z: 1,0000 3,25 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,82 Z: 1,0000 1,82 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,07 Z: 1,8300 1,96 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch unbewehrt in Eigentum übernehmen und beseitige 0,200 To 10,00 2,00 Z: 1,0000 2,00 Transport (m³ To
0,08*2,5

Lohnstunden AT   5 -0,105 m2 Gesamt: -2,100 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 15,20 15,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 15,20 15,20 Z: 1,0000 15,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.070 -2,100Gesamt:-0,105
EKT-Summen [Position] Lohn -2,05 Z: 1,8293 -3,75

AfA+Rep+Zinsen LG -1,82 Z: 1,0000 -1,82
Betriebsstoffe LG -0,92 Z: 1,0000 -0,92
LKW (Std) -3,25 Z: 1,0000 -3,25
Transport (m³ Tonne) -2,00 Z: 1,0000 -2,00
Festbeträge ( LV ) 15,20 Z: 1,0000 15,20
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2.01.02.080 Betonplatten aufnehmen, lagern und neu verlegen
Vertragsmenge: 25,00
Rechnungsmenge: 17,05
Differenz: 7,95

7,950 m2 9,49 75,45

AT   5 Verbundpflaster aufnehmen und lagern -1,00000 M2 LST: 20,000   SWK: 1,000 8,12 -8,12
Stamm AV: (2800000110)  Verbundpflaster aufnehmen und lagern

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,98 Z: 1,8300 1,79 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,82 Z: 1,0000 1,82 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,07 Z: 1,8300 1,96 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 1,63 Z: 1,0000 1,63 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,105 M2 Gesamt: -0,835 h

AT  10 Verbundpflaster wieder verlegen -1,00000 M2 LST: 5,000   SWK: 1,000 33,67 -33,67
Stamm AV: (2900100100)  Verbundpflaster wieder verlegen

Mitarbeiter 3,000 Std 19,50 11,70 Z: 1,8300 21,41 Lohn
Sand 0/2 gewaschen 0,018 TO 15,00 0,27 Z: 1,0000 0,27 Material
Edelsplitt 2/5 0,100 TO 8,20 0,82 Z: 1,0000 0,82 Material
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 2,60 Z: 1,0000 2,60 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 4,29 Z: 1,8300 7,85 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 0,65 Z: 1,0000 0,65 Betriebsstoffe L

Flächenrüttler D 300 Kg 600 mm 0,125 Std 2,13 0,05 Z: 1,0000 0,05 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 0,075 Liter 1,30 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,820 M2 Gesamt: -6,519 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 51,28 51,28
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 51,28 51,28 Z: 1,0000 51,28 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.080 -7,354Gesamt:-0,925
EKT-Summen [Position] Lohn -18,04 Z: 1,8298 -33,01

Material -1,09 Z: 1,0000 -1,09
AfA+Rep+Zinsen LG -4,47 Z: 1,0000 -4,47
Betriebsstoffe LG -1,59 Z: 1,0000 -1,59
LKW (Std) -1,63 Z: 1,0000 -1,63
Festbeträge ( LV ) 51,28 Z: 1,0000 51,28



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  42

2.01.02.090 Betonplatten liefern u. verlegen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m2 5,11 102,20

AT   5 Betonplattenr 6 cm liefern und verlegen -1,00000 M2 LST: 15,000   SWK: 1,000 19,24 -19,24
Stamm AV: (2900200100)  Verbundpflaster 6 cm liefern und verlegen

Mitarbeiter 3,100 Std 19,50 4,03 Z: 1,8300 7,37 Lohn
Sand 0/2 gewaschen 0,018 TO 15,00 0,27 Z: 1,0000 0,27 Material
Edelsplitt 2/5 0,100 TO 8,20 0,82 Z: 1,0000 0,82 Material
GEHWEGPL.30x30x6,0 1,000 M2 7,00 7,00 Z: 1,0000 7,00 Material
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 0,87 Z: 1,0000 0,87 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,04 Z: 1,0000 0,04 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,280 M2 Gesamt: -5,600 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 24,35 24,35
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 24,35 24,35 Z: 1,0000 24,35 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.090 -5,600Gesamt:-0,280
EKT-Summen [Position] Lohn -5,46 Z: 1,8297 -9,99

Material -8,09 Z: 1,0000 -8,09
AfA+Rep+Zinsen LG -0,91 Z: 1,0000 -0,91
Betriebsstoffe LG -0,25 Z: 1,0000 -0,25
Festbeträge ( LV ) 24,35 Z: 1,0000 24,35
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2.01.02.100 Pflaster/Platten schneiden
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 85,00

85,000 m 2,19 186,15

AT   5 Verbundpflaster schneiden -1,00000 m LST: 10,000   SWK: 1,000 9,47 -9,47
Stamm AV: (3172)  Verbundpflaster schneiden

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 3,90 Z: 1,8300 7,14 Lohn
Steintrennmaschine Nass 650 1,000 Std 0,39 0,04 Z: 1,0000 0,04 AfA+Rep+Zinsen L

Baustrom 5,500 KWH 0,25 0,14 Z: 1,0000 0,14 Betriebsstoffe L
Diamantsägeblatt 650 mm 0,002 Stck 650,00 1,30 Z: 1,0000 1,30 Material
Verbundpflaster Verschnitt 0,100 M2 8,50 0,85 Z: 1,0000 0,85 Material

Lohnstunden AT   5 -0,200 m Gesamt: -17,000 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 11,66 11,66
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 11,66 11,66 Z: 1,0000 11,66 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.02.100 -17,000Gesamt:-0,200
EKT-Summen [Position] Lohn -3,90 Z: 1,8308 -7,14

Material -2,15 Z: 1,0000 -2,15
AfA+Rep+Zinsen LG -0,04 Z: 1,0000 -0,04
Betriebsstoffe LG -0,14 Z: 1,0000 -0,14
Festbeträge ( LV ) 11,66 Z: 1,0000 11,66
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Titelsumme: 2.01.02.000 Pflaster und Platten 806,13
Summe Lohnstunden:   -55,44 h

EKT Summen [Titel] Lohn -1.081,22 Z: 1,8300 -1.978,63
Material -579,46 Z: 1,0000 -579,46
AfA+Rep+Zinsen LG -239,05 Z: 1,0000 -239,05
Betriebsstoffe LG -106,10 Z: 1,0000 -106,10
LKW (Std) -201,25 Z: 1,0000 -201,25
Transport (m³ Tonne) -100,00 Z: 1,0000 -100,00
Festbeträge ( LV ) 4.010,63 Z: 1,0000 4.010,63
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2.01.03.000   220000Hinweis 0,000 0,00 (0,00)
Texterläuterung
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.000   220000 0,000Gesamt:0,000



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  46

2.01.03.010 Randsteine aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 10,00

10,000 m 1,99 19,90

AT   5 Kantensteine aufnehmen und beseitigen -1,00000 M LST: 30,000   SWK: 1,000 6,91 -6,91
Stamm AV: (2800000011)  Kantensteine aufnehmen und beseitigen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,65 Z: 1,8300 1,19 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 2,17 Z: 1,0000 2,17 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,21 Z: 1,0000 1,21 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,72 Z: 1,8300 1,32 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,59 Z: 1,0000 0,59 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch unbewehrt in Eigentum übernehmen und beseitige 0,040 To 10,00 0,40 Z: 1,0000 0,40 Transport (m³ To
0,08*0,20*2,5

Lohnstunden AT   5 -0,070 M Gesamt: -0,700 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 8,90 8,90
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 8,90 8,90 Z: 1,0000 8,90 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.010 -0,700Gesamt:-0,070
EKT-Summen [Position] Lohn -1,37 Z: 1,8321 -2,51

AfA+Rep+Zinsen LG -1,21 Z: 1,0000 -1,21
Betriebsstoffe LG -0,62 Z: 1,0000 -0,62
LKW (Std) -2,17 Z: 1,0000 -2,17
Transport (m³ Tonne) -0,40 Z: 1,0000 -0,40
Festbeträge ( LV ) 8,90 Z: 1,0000 8,90
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2.01.03.020 Randsteine aufnehmen, lagern und neu setzen
Vertragsmenge: 45,00
Rechnungsmenge: 4,00
Differenz: 41,00

41,000 m 6,22 255,02

AT   5 Kantensteine aufnehmen und seitlich lagern -1,00000 M LST: 30,000   SWK: 1,000 8,85 -8,85
Stamm AV: (2800000021)  Kantensteine aufnehmen und seitlich lagern

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,65 Z: 1,8300 1,19 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 2,17 Z: 1,0000 2,17 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,21 Z: 1,0000 1,21 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,72 Z: 1,8300 1,32 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,59 Z: 1,0000 0,59 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Kippgerbühr Beton 0,040 M3 31,50 1,26 Z: 1,0000 1,26 Kippgebühren
LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 1,08 Z: 1,0000 1,08 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,070 M Gesamt: -2,870 h

AT  10 Kantensteine wieder versetzen -1,00000 M LST: 12,000   SWK: 1,000 14,41 -14,41
Stamm AV: (2900100010)  Kantensteine wieder versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 3,25 Z: 1,8300 5,95 Lohn
Beton B15 K1 0-16 Sorte 3010 0,040 M3 71,00 2,84 Z: 1,0000 2,84 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,74 Z: 1,0000 1,74 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,79 Z: 1,8300 3,28 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,57 Z: 1,0000 0,57 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,258 M Gesamt: -10,592 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 29,48 29,48
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 29,48 29,48 Z: 1,0000 29,48 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.020 -13,462Gesamt:-0,328
EKT-Summen [Position] Lohn -6,41 Z: 1,8315 -11,74

Material -2,84 Z: 1,0000 -2,84
AfA+Rep+Zinsen LG -2,95 Z: 1,0000 -2,95
Betriebsstoffe LG -1,22 Z: 1,0000 -1,22
LKW (Std) -3,25 Z: 1,0000 -3,25
Kippgebühren -1,26 Z: 1,0000 -1,26
Festbeträge ( LV ) 29,48 Z: 1,0000 29,48
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2.01.03.030 Randsteine liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 10,00

10,000 m 4,66 46,60

AT   5 Kantensteine liefern u.versetzen -1,00000 M LST: 10,000   SWK: 1,000 18,36 -18,36
Stamm AV: (2900200010)  Kantensteine liefern u.versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 3,90 Z: 1,8300 7,14 Lohn
Beton B15 K1 0-16 Sorte 3010 0,040 M3 71,00 2,84 Z: 1,0000 2,84 Material
KANTENST.8/20 1,000 M 1,65 1,65 Z: 1,0000 1,65 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,15 Z: 1,8300 3,93 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,68 Z: 1,0000 0,68 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,310 M Gesamt: -3,100 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 23,02 23,02
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 23,02 23,02 Z: 1,0000 23,02 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.030 -3,100Gesamt:-0,310
EKT-Summen [Position] Lohn -6,05 Z: 1,8298 -11,07

Material -4,49 Z: 1,0000 -4,49
AfA+Rep+Zinsen LG -2,09 Z: 1,0000 -2,09
Betriebsstoffe LG -0,71 Z: 1,0000 -0,71
Festbeträge ( LV ) 23,02 Z: 1,0000 23,02
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2.01.03.040 Bordsteine aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m 3,24 194,40

AT   5 Bordsteine aufnehmen und beseitigen -1,00000 M LST: 20,000   SWK: 1,000 11,09 -11,09
Stamm AV: (2800000010)  Bordsteine aufnehmen und beseitigen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,98 Z: 1,8300 1,79 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,25 Z: 1,0000 3,25 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,82 Z: 1,0000 1,82 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,07 Z: 1,8300 1,96 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch unbewehrt in Eigentum übernehmen und beseitige 0,135 To 10,00 1,35 Z: 1,0000 1,35 Transport (m³ To
0,18*0,30*2,5

Lohnstunden AT   5 -0,105 M Gesamt: -6,300 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 14,33 14,33
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 14,33 14,33 Z: 1,0000 14,33 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.040 -6,300Gesamt:-0,105
EKT-Summen [Position] Lohn -2,05 Z: 1,8293 -3,75

AfA+Rep+Zinsen LG -1,82 Z: 1,0000 -1,82
Betriebsstoffe LG -0,92 Z: 1,0000 -0,92
LKW (Std) -3,25 Z: 1,0000 -3,25
Transport (m³ Tonne) -1,35 Z: 1,0000 -1,35
Festbeträge ( LV ) 14,33 Z: 1,0000 14,33
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2.01.03.050 Bordsteine aufnehmen, lagern und neu versetzen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m 9,88 197,60

AT   5 Bordsteine aufnehmen und seitlich lagern -1,00000 m LST: 20,000   SWK: 1,000 10,33 -10,33
Stamm AV: (2800000020)  Bordsteine aufnehmen und seitlich lagern

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,98 Z: 1,8300 1,79 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,82 Z: 1,0000 1,82 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,07 Z: 1,8300 1,96 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

Kippgerbühr Beton 0,070 M3 31,50 2,21 Z: 1,0000 2,21 Kippgebühren
LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 1,63 Z: 1,0000 1,63 LKW (Std)

Lohnstunden AT   5 -0,105 m Gesamt: -2,100 h

AT  10 Bordsteine wieder versetzen -1,00000 M LST: 6,000   SWK: 1,000 28,10 -28,10
Stamm AV: (2900100000)  Bordsteine wieder versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 6,50 Z: 1,8300 11,90 Lohn
Beton B15 K1 0-16 Sorte 3010 0,070 M3 71,00 4,97 Z: 1,0000 4,97 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 3,48 Z: 1,0000 3,48 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 3,58 Z: 1,8300 6,55 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 1,14 Z: 1,0000 1,14 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 Psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,517 M Gesamt: -10,333 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 48,31 48,31
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 48,31 48,31 Z: 1,0000 48,31 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.050 -12,433Gesamt:-0,622
EKT-Summen [Position] Lohn -12,13 Z: 1,8302 -22,20

Material -4,97 Z: 1,0000 -4,97
AfA+Rep+Zinsen LG -5,30 Z: 1,0000 -5,30
Betriebsstoffe LG -2,12 Z: 1,0000 -2,12
LKW (Std) -1,63 Z: 1,0000 -1,63
Kippgebühren -2,21 Z: 1,0000 -2,21
Festbeträge ( LV ) 48,31 Z: 1,0000 48,31
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2.01.03.060 Hochbordsteine liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 40,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 40,00

40,000 m 6,48 259,20

AT   5 Bordsteine liefern + versetzen -1,00000 M LST: 12,500   SWK: 1,000 22,79 -22,79
Stamm AV: (2900200000)  Bordsteine liefern + versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 3,12 Z: 1,8300 5,71 Lohn
Beton B15 K1 0-16 Sorte 3010 0,070 M3 71,00 4,97 Z: 1,0000 4,97 Material
Bordstein Beton HB 15/30/100 cm grau 1,000 M 6,71 6,71 Z: 1,0000 6,71 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,67 Z: 1,0000 1,67 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,72 Z: 1,8300 3,15 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,55 Z: 1,0000 0,55 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,248 M Gesamt: -9,920 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 29,27 29,27
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 29,27 29,27 Z: 1,0000 29,27 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.060 -9,920Gesamt:-0,248
EKT-Summen [Position] Lohn -4,84 Z: 1,8306 -8,86

Material -11,68 Z: 1,0000 -11,68
AfA+Rep+Zinsen LG -1,67 Z: 1,0000 -1,67
Betriebsstoffe LG -0,58 Z: 1,0000 -0,58
Festbeträge ( LV ) 29,27 Z: 1,0000 29,27
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2.01.03.070 Rundbordsteine liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 20,00

20,000 m 6,48 129,60

AT  10 Bordsteine liefern + versetzen -1,00000 M LST: 12,500   SWK: 1,000 22,79 -22,79
Stamm AV: (2900200000)  Bordsteine liefern + versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 3,12 Z: 1,8300 5,71 Lohn
Beton B15 K1 0-16 Sorte 3010 0,070 M3 71,00 4,97 Z: 1,0000 4,97 Material
Bordstein Beton HB 15/30/100 cm grau 1,000 M 6,71 6,71 Z: 1,0000 6,71 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,67 Z: 1,0000 1,67 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,72 Z: 1,8300 3,15 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,55 Z: 1,0000 0,55 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,248 M Gesamt: -4,960 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 29,27 29,27
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 29,27 29,27 Z: 1,0000 29,27 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.070 -4,960Gesamt:-0,248
EKT-Summen [Position] Lohn -4,84 Z: 1,8306 -8,86

Material -11,68 Z: 1,0000 -11,68
AfA+Rep+Zinsen LG -1,67 Z: 1,0000 -1,67
Betriebsstoffe LG -0,58 Z: 1,0000 -0,58
Festbeträge ( LV ) 29,27 Z: 1,0000 29,27
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2.01.03.210 Rinnenbahnen aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m 1,40 84,00

AT   5 Pflasterrinne_1 zeilig aufnehmen und beseitigen -1,00000 M LST: 40,000   SWK: 1,000 4,95 -4,95
Stamm AV: (2800000012)  Pflasterrinne_1 zeilig aufnehmen und beseitigen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,49 Z: 1,8300 0,90 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 1,63 Z: 1,0000 1,63 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 0,91 Z: 1,0000 0,91 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,54 Z: 1,8300 0,99 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch unbewehrt in Eigentum übernehmen und beseitige 0,006 To 10,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Transport (m³ To
0,16*0,16*0,10*2,5

Lohnstunden AT   5 -0,053 M Gesamt: -3,150 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 6,35 6,35
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 6,35 6,35 Z: 1,0000 6,35 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.210 -3,150Gesamt:-0,053
EKT-Summen [Position] Lohn -1,03 Z: 1,8350 -1,89

AfA+Rep+Zinsen LG -0,91 Z: 1,0000 -0,91
Betriebsstoffe LG -0,46 Z: 1,0000 -0,46
LKW (Std) -1,63 Z: 1,0000 -1,63
Transport (m³ Tonne) -0,06 Z: 1,0000 -0,06
Festbeträge ( LV ) 6,35 Z: 1,0000 6,35
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2.01.03.220 Rinnenbahnen aufnehmen, lagern und neu setzen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 28,40
Differenz: 8,40

0,000 m 5,72 0,00

AT   5 Pflasterrinne_1 zeilig aufnehmen und lagern -1,00000 M LST: 40,000   SWK: 1,000 6,78 -6,78
Stamm AV: (2800000022)  Pflasterrinne_1 zeilig aufnehmen und lagern

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,49 Z: 1,8300 0,90 Lohn
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 1,63 Z: 1,0000 1,63 LKW (Std)
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 0,91 Z: 1,0000 0,91 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,54 Z: 1,8300 0,99 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Kippgerbühr Beton 0,060 M3 31,50 1,89 Z: 1,0000 1,89 Kippgebühren

Lohnstunden AT   5 -0,053 M Gesamt: 0,000 h

AT  10 Rinne 1 zeilig wieder versetze -1,00000 M LST: 15,000   SWK: 1,000 14,01 -14,01
Stamm AV: (2900100020)  Rinne 1 zeilig wieder versetze

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 2,60 Z: 1,8300 4,76 Lohn
Beton B15 K1 0-16 Sorte 3010 0,067 M3 71,00 4,76 Z: 1,0000 4,76 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,39 Z: 1,0000 1,39 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,46 Z: 1,0000 0,46 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 Psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,207 M Gesamt: 0,000 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 26,51 26,51
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 26,51 26,51 Z: 1,0000 26,51 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.220 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -5,06 Z: 1,8320 -9,27

Material -4,76 Z: 1,0000 -4,76
AfA+Rep+Zinsen LG -2,30 Z: 1,0000 -2,30
Betriebsstoffe LG -0,94 Z: 1,0000 -0,94
LKW (Std) -1,63 Z: 1,0000 -1,63
Kippgebühren -1,89 Z: 1,0000 -1,89
Festbeträge ( LV ) 26,51 Z: 1,0000 26,51
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2.01.03.230 Rinnenbahnen liefern und neu setzen
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 28,40
Differenz: 31,60

31,600 m 5,41 170,96

AT   5 Rinne 1 zeilig lief.+versetzen -1,00000 M LST: 10,000   SWK: 1,000 20,57 -20,57
Stamm AV: (2900200020)  Rinne 1 zeilig lief.+versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 3,90 Z: 1,8300 7,14 Lohn
Beton B15 K1 0-16 Sorte 3010 0,067 M3 71,00 4,76 Z: 1,0000 4,76 Material
Betonpflasterstein 16/16/14 6,250 STÜCK 0,31 1,94 Z: 1,0000 1,94 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,15 Z: 1,8300 3,93 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,68 Z: 1,0000 0,68 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,310 M Gesamt: -9,796 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 25,98 25,98
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 25,98 25,98 Z: 1,0000 25,98 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.03.230 -9,796Gesamt:-0,310
EKT-Summen [Position] Lohn -6,05 Z: 1,8298 -11,07

Material -6,70 Z: 1,0000 -6,70
AfA+Rep+Zinsen LG -2,09 Z: 1,0000 -2,09
Betriebsstoffe LG -0,71 Z: 1,0000 -0,71
Festbeträge ( LV ) 25,98 Z: 1,0000 25,98
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Titelsumme: 2.01.03.000 Borde/ Rinnen 1.357,28
Summe Lohnstunden:   -63,82 h

EKT Summen [Titel] Lohn -1.245,99 Z: 1,8300 -2.280,16
Material -1.173,26 Z: 1,0000 -1.173,26
AfA+Rep+Zinsen LG -589,99 Z: 1,0000 -589,99
Betriebsstoffe LG -245,76 Z: 1,0000 -245,76
LKW (Std) -480,35 Z: 1,0000 -480,35
Transport (m³ Tonne) -88,60 Z: 1,0000 -88,60
Kippgebühren -95,86 Z: 1,0000 -95,86
Festbeträge ( LV ) 6.312,05 Z: 1,0000 6.312,05
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2.01.04.030 Schottertragschicht 0/32
Vertragsmenge: 135,00
Rechnungsmenge: 135,221
Differenz: 0,221

0,000 m3 16,83 0,00

AT   5 Frostschutz liefern+einbauen -2,20000 To LST: 30,000   SWK: 1,000 24,07 -52,95
Stamm AV: (2900450000)  Frostschutz liefern+einbauen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Schottertragschicht 0/45 1,000 TO 18,00 18,00 Z: 1,0000 18,00 Material
Fracht TO gebr.Material 1,000 to 0,51 0,51 Z: 1,0000 0,51 Transport (m³ To
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,21 Z: 1,0000 1,21 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,72 Z: 1,8300 1,32 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,59 Z: 1,0000 0,59 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Flächenrüttler D 500 Kg 700 mm 0,125 Std 4,03 0,02 Z: 1,0000 0,02 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 0,125 Liter 1,30 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,227 To Gesamt: 0,000 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 69,78 69,78
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 69,78 69,78 Z: 1,0000 69,78 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.01.04.030 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -4,44 Z: 1,8311 -8,13

Material -39,60 Z: 1,0000 -39,60
AfA+Rep+Zinsen LG -2,70 Z: 1,0000 -2,70
Betriebsstoffe LG -1,39 Z: 1,0000 -1,39
Transport (m³ Tonne) -1,12 Z: 1,0000 -1,12
Festbeträge ( LV ) 69,78 Z: 1,0000 69,78
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Titelsumme: 2.01.04.000 ungebundene Tragschichten 0,00
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Lohn 0,00 Z: 0,0000 0,00
Material 0,00 Z: 0,0000 0,00
AfA+Rep+Zinsen LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Betriebsstoffe LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Transport (m³ Tonne) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.02.01.010  X Schachtbauwerke <= DN 1000 abbrechen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 2,630
Differenz: 2,37

2,370 m 49,90 118,26

AT  10 Schachtunterteil DN 1000 abbrechen to -1,60000 To LST: 2,500   SWK: 1,000 86,28 -138,05
Stamm AV: (942)  Schachtunterteil DN 1000 abbrechen to

Mitarbeiter 2,500 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 14,54 Z: 1,0000 14,54 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 8,58 Z: 1,8300 15,70 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 7,02 Z: 1,0000 7,02 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L

KOMPR S D FB 3,0 m3 1,000 Std 5,26 2,10 Z: 1,0000 2,10 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 1,610 Liter 1,30 0,84 Z: 1,0000 0,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,105 psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch bewehrt in Eigentum übernehmen und beseitigen 1,000 To 10,00 10,00 Z: 1,0000 10,00 Transport (m³ To

Lohnstunden AT  10 -2,304 To Gesamt: -5,460 h

AT  20 Schachtaufbau DN 1000  abbrechen  to/m -1,05900 To LST: 5,000   SWK: 1,000 44,57 -47,20
Stamm AV: (932)  Schachtaufbau DN 1000  abbrechen  to/m

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 7,80 Z: 1,8300 14,27 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 7,27 Z: 1,0000 7,27 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 4,29 Z: 1,8300 7,85 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 3,51 Z: 1,0000 3,51 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,18 Z: 1,0000 0,18 Betriebsstoffe L

KOMPR S D FB 3,0 m3 1,000 Std 5,26 1,05 Z: 1,0000 1,05 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 1,610 Liter 1,30 0,42 Z: 1,0000 0,42 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,105 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Betonaufbruch unbewehrt in Eigentum übernehmen und beseitigen 1,000 To 10,00 10,00 Z: 1,0000 10,00 Transport (m³ To

Lohnstunden AT  20 -0,657 To Gesamt: -1,556 h

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 235,15 235,15
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 235,15 235,15 Z: 1,0000 235,15 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.010  X -7,017Gesamt:-2,961
EKT-Summen [Position] Lohn -57,73 Z: 1,8301 -105,65

AfA+Rep+Zinsen LG -35,43 Z: 1,0000 -35,43
Betriebsstoffe LG -17,56 Z: 1,0000 -17,56
Transport (m³ Tonne) -26,59 Z: 1,0000 -26,59
Festbeträge ( LV ) 235,15 Z: 1,0000 235,15
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2.02.01.030 Trennschnitte Rohrleitung <= DN 300
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 St 9,72 29,16

AT  10 SB Rohr DN 0300 schneiden -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 33,11 -33,11
Stamm AV: (3080)  SB Rohr DN 0300 schneiden

Mitarbeiter 0,300 Std 19,50 5,85 Z: 1,8300 10,71 Lohn
Beton bewehrt schneiden 0,064 m2 350,00 22,40 Z: 1,0000 22,40 Fremdleistungen

0,3*3,14*0,068

Lohnstunden AT  10 -0,300 Stck Gesamt: -0,900 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 42,83 42,83
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 42,83 42,83 Z: 1,0000 42,83 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.030 -0,900Gesamt:-0,300
EKT-Summen [Position] Lohn -5,85 Z: 1,8308 -10,71

Fremdleistungen -22,40 Z: 1,0000 -22,40
Festbeträge ( LV ) 42,83 Z: 1,0000 42,83
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2.02.01.051  Y Trennschnitte Rohrleitung DN 600
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 1,00

1,000 St 21,01 21,01

AT   5 SB Rohr DN 0600 schneiden -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 70,76 -70,76
Stamm AV: (3084)  SB Rohr DN 0600 schneiden

Mitarbeiter 0,600 Std 19,50 11,70 Z: 1,8300 21,41 Lohn
Beton bewehrt schneiden 0,141 m2 350,00 49,35 Z: 1,0000 49,35 Fremdleistungen

0,6*3,14*0,075

Lohnstunden AT   5 -0,600 Stck Gesamt: -0,600 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 91,77 91,77
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 91,77 91,77 Z: 1,0000 91,77 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.051  Y -0,600Gesamt:-0,600
EKT-Summen [Position] Lohn -11,70 Z: 1,8299 -21,41

Fremdleistungen -49,35 Z: 1,0000 -49,35
Festbeträge ( LV ) 91,77 Z: 1,0000 91,77
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2.02.01.060  X Vorh. Kanal bis DN 200 abbrechen und entsorgen
Vertragsmenge: 126,00
Rechnungsmenge: 83,90
Differenz: 36,10

36,100 m 2,25 81,23

AT  10 Kanal aufnehmen SB 0300 -1,00000 m LST: 27,500   SWK: 1,000 7,77 -7,77
<Lst> 55min/6min*3m
Stamm AV: (3044)  Kanal aufnehmen SB 0300

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,71 Z: 1,8300 1,30 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,32 Z: 1,0000 1,32 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,64 Z: 1,0000 0,64 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 1,45 Z: 1,0000 1,45 LKW (Std)
Betonaufbruch bewehrt Rohre in Eigentum übernehmen und beseitigen 0,160 To 10,00 1,60 Z: 1,0000 1,60 Transport (m³ To

0,3*3,14*0,068*2,5

Lohnstunden AT  10 -0,076 m Gesamt: -2,757 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 10,02 10,02
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 10,02 10,02 Z: 1,0000 10,02 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.060  X -2,757Gesamt:-0,076
EKT-Summen [Position] Lohn -1,49 Z: 1,8322 -2,73

AfA+Rep+Zinsen LG -1,32 Z: 1,0000 -1,32
Betriebsstoffe LG -0,67 Z: 1,0000 -0,67
LKW (Std) -1,45 Z: 1,0000 -1,45
Transport (m³ Tonne) -1,60 Z: 1,0000 -1,60
Festbeträge ( LV ) 10,02 Z: 1,0000 10,02
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2.02.01.070 Vorh. Kanal bis DN 300 abbrechen und entsorgen
Vertragsmenge: 18,00
Rechnungsmenge: 12,70
Differenz: 5,30

5,300 m 3,01 15,95

AT  10 Kanal aufnehmen SB 0400 -1,00000 m LST: 20,625   SWK: 1,000 10,37 -10,37
<iMe> 55min/8min*3m
Stamm AV: (3045)  Kanal aufnehmen SB 0400

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,95 Z: 1,8300 1,74 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,76 Z: 1,0000 1,76 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,04 Z: 1,8300 1,90 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,85 Z: 1,0000 0,85 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 1,94 Z: 1,0000 1,94 LKW (Std)
Betonaufbruch bewehrt Rohre in Eigentum übernehmen und beseitigen 0,214 To 10,00 2,14 Z: 1,0000 2,14 Transport (m³ To

0,4*3,14*0,068*2,5

Lohnstunden AT  10 -0,102 m Gesamt: -0,540 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 13,38 13,38
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 13,38 13,38 Z: 1,0000 13,38 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.070 -0,540Gesamt:-0,102
EKT-Summen [Position] Lohn -1,99 Z: 1,8291 -3,64

AfA+Rep+Zinsen LG -1,76 Z: 1,0000 -1,76
Betriebsstoffe LG -0,89 Z: 1,0000 -0,89
LKW (Std) -1,94 Z: 1,0000 -1,94
Transport (m³ Tonne) -2,14 Z: 1,0000 -2,14
Festbeträge ( LV ) 13,38 Z: 1,0000 13,38
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2.02.01.130 Trennschnitte Bauteile aus Mauerwerk
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 3,00

2,000 m2 51,03 102,06

AT  10 Trennschnitte Bauteile aus Mauerwerk -1,00000 m² LST: 1,000   SWK: 1,000 150,00 -150,00
2.02.01.130  Trennschnitte Bauteile aus Mauerwerk 1,000 m² 150,00 150,00 Z: 1,0000 150,00 Fremdleistungen

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 201,03 201,03
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 201,03 201,03 Z: 1,0000 201,03 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.130 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Fremdleistungen -150,00 Z: 1,0000 -150,00

Festbeträge ( LV ) 201,03 Z: 1,0000 201,03
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2.02.01.140 Trennschnitte Bauteile aus Sb oder B
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 m2 95,26 285,78

AT  10 Trennschnitte Bauteile aus Sb oder B -1,00000 m² LST: 1,000   SWK: 1,000 280,00 -280,00
2.02.01.140  Trennschnitte Bauteile aus Sb oder B 1,000 m² 280,00 280,00 Z: 1,0000 280,00 Fremdleistungen

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 375,26 375,26
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 375,26 375,26 Z: 1,0000 375,26 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.140 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Fremdleistungen -280,00 Z: 1,0000 -280,00

Festbeträge ( LV ) 375,26 Z: 1,0000 375,26
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2.02.01.150 Mauerwerk, Beton und Stahlbeton im Boden abbrechen
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 m3 26,42 132,10

AT  10 Mauerwerk abbrechen -0,33000 m3 LST: 4,000   SWK: 1,000 57,60 -19,01
Stamm AV: (920)  Mauerwerk abbrechen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 16,25 Z: 1,0000 16,25 LKW (Std)
1,5 std für 6 m3

Lohnstunden AT  10 -0,256 m3 Gesamt: -1,279 h

AT  20 Beton abbrechen unbewehrt m3 -0,33000 m3 LST: 2,000   SWK: 1,000 86,46 -28,53
Stamm AV: (930)  Beton abbrechen unbewehrt m3

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

KOMPR S D FB 3,0 m3 1,000 Std 5,26 2,63 Z: 1,0000 2,63 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 1,610 Liter 1,30 1,05 Z: 1,0000 1,05 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,105 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  20 -0,512 m3 Gesamt: -2,558 h

AT  30 Beton abbrechen bewehrt m3 -0,33000 m3 LST: 1,000   SWK: 1,000 172,86 -57,04
Stamm AV: (940)  Beton abbrechen bewehrt m3

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 36,35 Z: 1,0000 36,35 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 21,45 Z: 1,8300 39,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 17,55 Z: 1,0000 17,55 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L

KOMPR S D FB 3,0 m3 1,000 Std 5,26 5,26 Z: 1,0000 5,26 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 1,610 Liter 1,30 2,09 Z: 1,0000 2,09 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,105 psch 1,00 0,11 Z: 1,0000 0,11 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  30 -1,023 m3 Gesamt: -5,115 h

AT  35 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 131,00 131,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 131,00 131,00 Z: 1,0000 131,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.150 -8,951Gesamt:-1,790
EKT-Summen [Position] Lohn -34,92 Z: 1,8296 -63,89

AfA+Rep+Zinsen LG -23,61 Z: 1,0000 -23,61
Betriebsstoffe LG -11,75 Z: 1,0000 -11,75
LKW (Std) -5,36 Z: 1,0000 -5,36
Festbeträge ( LV ) 131,00 Z: 1,0000 131,00
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2.02.01.160 Mauerwerk, Beton und Stahlbeton entsorgen
Vertragsmenge: 12,500
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 12,50

12,500 t 6,80 85,00

AT  10 Mauerwerk, Beton und Stahlbeton entsorgen -1,00000 t LST: 1,000   SWK: 1,000 20,00 -20,00
2.02.01.160  Mauerwerk, Beton und Stahlbeton entsorgen 1,000 t 20,00 20,00 Z: 1,0000 20,00 Deponie+Transpor

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 26,80 26,80
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 26,80 26,80 Z: 1,0000 26,80 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.01.160 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Deponie+Transport -20,00 Z: 1,0000 -20,00

Festbeträge ( LV ) 26,80 Z: 1,0000 26,80
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Titelsumme: 2.02.01.000 Abbrucharbeiten 870,55
Summe Lohnstunden:   -20,76 h

EKT Summen [Titel] Lohn -404,97 Z: 1,8300 -741,08
AfA+Rep+Zinsen LG -258,97 Z: 1,0000 -258,97
Betriebsstoffe LG -129,22 Z: 1,0000 -129,22
LKW (Std) -89,44 Z: 1,0000 -89,44
Transport (m³ Tonne) -132,12 Z: 1,0000 -132,12
Deponie+Transport -250,00 Z: 1,0000 -250,00
Fremdleistungen -1.256,55 Z: 1,0000 -1.256,55
Festbeträge ( LV ) 3.728,04 Z: 1,0000 3.728,04
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2.02.02.010 Kanalleitung DN 300 verdämmen
Vertragsmenge: 130,00
Rechnungsmenge: 119,93
Differenz: 10,07

10,070 m 2,71 27,29

AT  10 Kanal verdämmen -0,07065 m3 LST: 1,000   SWK: 3,000 135,53 -9,58
<iMe> (0,3*0,3*0,785)*-1
Stamm AV: (1740)  Kanal verdämmen

Füma B 05 K3 1,000 M3 82,00 82,00 Z: 1,0000 82,00 Material
Mitarbeiter 0,500 Std 19,50 29,25 Z: 1,8300 53,53 Lohn
Material zum Kanal verschließen 1,000 lfdm 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Material

Lohnstunden AT  10 -0,106 m3 Gesamt: -1,067 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 12,29 12,29
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 12,29 12,29 Z: 1,0000 12,29 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.02.010 -1,067Gesamt:-0,106
EKT-Summen [Position] Lohn -2,07 Z: 1,8261 -3,78

Material -5,79 Z: 1,0000 -5,79
Festbeträge ( LV ) 12,29 Z: 1,0000 12,29
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2.02.02.070 Kanalleitung DN 300 abmauern
Vertragsmenge: 4,00
Rechnungsmenge: 4,00
Differenz: 0,00

0,000 St 69,96 0,00

AT  10 Schachtmauerwerk 24 cm Putz D 20mm m2 0,07065 m2 LST: 1,000   SWK: 10,000 990,25 69,96
<iMe> 0,30*0,30*0,785
Stamm AV: (9000000224)  Schachtmauerwerk 24 cm Putz D 20mm m2

Text: Mauerziegel vermauen
Mitarbeiter Beton und Maurerarbeitren 1,113 Std 19,50 217,04 Z: 1,8300 397,18 Lohn

Text: Mauerwerk ausfugen
Mitarbeiter Beton und Maurerarbeitren 0,250 Std 19,50 48,75 Z: 1,8300 89,21 Lohn

Text: Entwässerungsbauwerk putzen
Mitarbeiter Beton und Maurerarbeitren 0,380 Std 19,50 74,10 Z: 1,8300 135,60 Lohn

Text: Entwässerungsbauwerk beschichten
Mitarbeiter Beton und Maurerarbeitren 0,105 Std 19,50 20,48 Z: 1,8300 37,48 Lohn
Isolieranstrich 1,200 kg 0,43 0,52 Z: 1,0000 0,52 Material
Fugenmörtel MG II 0,936 kg 0,72 0,67 Z: 1,0000 0,67 Material
Mauermörtel MG III 83,004 kg 0,12 9,96 Z: 1,0000 9,96 Material
Putzmörtel P III 28,000 kg 0,13 3,64 Z: 1,0000 3,64 Material
Kanalklinker (240/115/71) 96,000 Stck 0,75 72,00 Z: 1,0000 72,00 Material
Radlader 050 kW 0,250 Std 12,98 32,45 Z: 1,0000 32,45 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,275 Std 19,50 53,63 Z: 1,8300 98,14 Lohn
Diesel Geräte 0,625 Liter 1,30 8,13 Z: 1,0000 8,13 Betriebsstoffe L

Lohn Baumaschinist 0,250 Std 19,50 48,75 Z: 1,8300 89,21 Lohn
Stihl Motorflex 1,000 Std 1,21 12,10 Z: 1,0000 12,10 AfA+Rep+Zinsen L

MISCHUNG 0,225 Liter 1,60 3,60 Z: 1,0000 3,60 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,036 psch 1,00 0,36 Z: 1,0000 0,36 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 1,677 m2 Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.02.02.070 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 32,69 Z: 1,8299 59,82
Material 6,14 Z: 1,0000 6,14
AfA+Rep+Zinsen LG 3,14 Z: 1,0000 3,14
Betriebsstoffe LG 0,85 Z: 1,0000 0,85
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Titelsumme: 2.02.02.000 Verdämmarbeiten 27,29
Summe Lohnstunden:   -1,07 h

EKT Summen [Titel] Lohn -20,81 Z: 1,8299 -38,08
Material -58,34 Z: 1,0000 -58,34
AfA+Rep+Zinsen LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Betriebsstoffe LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 123,76 Z: 1,0000 123,76
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2.03.01.005  Y Rezepturerstellung
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 450,00 0,00

AT  10 Rezepturerstellung 1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 450,00 450,00
2.03.01.005 Y  Rezepturerstellung 1,000 St 450,00 450,00 Z: 1,0000 450,00 Fremdleistungen

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.03.01.005  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Fremdleistungen 450,00 Z: 1,0000 450,00
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2.03.01.010  X Leitungszone mit selbstverdichtendem
Verfüllmaterial
Vertragsmenge: 290,00
Rechnungsmenge: 108,50
Differenz: 181,50

181,500 m3 28,51 5.174,57

AT   5 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -33,20
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,620 Min Gesamt: -112,530 h

AT  10 *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT -1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 60,00 -60,00
Stamm AV: (*)  *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT

Flüssigboden 1,000 M3 60,00 60,00 Z: 1,0000 60,00 Material

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 121,71 121,71
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 121,71 121,71 Z: 1,0000 121,71 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.03.01.010  X -112,530Gesamt:-0,620
EKT-Summen [Position] Lohn -12,10 Z: 1,8298 -22,14

Material -60,00 Z: 1,0000 -60,00
AfA+Rep+Zinsen LG -7,30 Z: 1,0000 -7,30
Betriebsstoffe LG -3,70 Z: 1,0000 -3,70
Festbeträge ( LV ) 121,71 Z: 1,0000 121,71
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2.03.01.011  Y Aushub für ZFSV separieren
Vertragsmenge: 290,00
Rechnungsmenge: 108,50
Differenz: 181,50

181,500 m3 3,33 604,40

AT   5 ,Mobilbagger 135 kw + 1 Mann + 1LKW 3 Achser -3,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,90 -11,70
Stamm AV: (,628)  ,Mobilbagger 135 kw + 1 Mann + 1LKW 3 Achser

Mitarbeiter 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 0,020 Std 65,00 1,30 Z: 1,0000 1,30 LKW (Std)
1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   5 -0,126 Min Gesamt: -22,869 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 15,03 15,03
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 15,03 15,03 Z: 1,0000 15,03 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.03.01.011  Y -22,869Gesamt:-0,126
EKT-Summen [Position] Lohn -2,46 Z: 1,8293 -4,50

AfA+Rep+Zinsen LG -2,19 Z: 1,0000 -2,19
Betriebsstoffe LG -1,11 Z: 1,0000 -1,11
LKW (Std) -3,90 Z: 1,0000 -3,90
Festbeträge ( LV ) 15,03 Z: 1,0000 15,03
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2.03.01.020  X Auftriebs-/ Lagesicherung (Hauptkanal)
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 57,95
Differenz: 27,05

27,050 m 8,10 219,11

AT   5 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -33,20
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,620 Min Gesamt: -16,771 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 41,30 41,30
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 41,30 41,30 Z: 1,0000 41,30 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.03.01.020  X -16,771Gesamt:-0,620
EKT-Summen [Position] Lohn -12,10 Z: 1,8298 -22,14

AfA+Rep+Zinsen LG -7,30 Z: 1,0000 -7,30
Betriebsstoffe LG -3,70 Z: 1,0000 -3,70
Festbeträge ( LV ) 41,30 Z: 1,0000 41,30
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2.03.01.030  X Auftriebs-/ Lagesicherung setzen (Anschlussleitungen)
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 120,00

120,000 m 4,05 486,00

AT   5 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -5,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -16,60
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -0,310 Min Gesamt: -37,200 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 20,65 20,65
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 20,65 20,65 Z: 1,0000 20,65 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.03.01.030  X -37,200Gesamt:-0,310
EKT-Summen [Position] Lohn -6,05 Z: 1,8298 -11,07

AfA+Rep+Zinsen LG -3,65 Z: 1,0000 -3,65
Betriebsstoffe LG -1,85 Z: 1,0000 -1,85
Festbeträge ( LV ) 20,65 Z: 1,0000 20,65



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  77

2.03.01.040 Abschottung herstellen (Hauptkanal)
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 5,00
Differenz: 5,00

5,000 St 16,20 81,00

AT   5 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -20,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -66,40
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -1,240 Min Gesamt: -6,200 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 82,60 82,60
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 82,60 82,60 Z: 1,0000 82,60 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.03.01.040 -6,200Gesamt:-1,240
EKT-Summen [Position] Lohn -24,20 Z: 1,8302 -44,29

AfA+Rep+Zinsen LG -14,60 Z: 1,0000 -14,60
Betriebsstoffe LG -7,40 Z: 1,0000 -7,40
Festbeträge ( LV ) 82,60 Z: 1,0000 82,60



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  78

Titelsumme: 2.03.01.000 ZFSV 6.565,08
Summe Lohnstunden:   -195,57 h

EKT Summen [Titel] Lohn -3.816,96 Z: 1,8300 -6.985,01
Material -10.890,00 Z: 1,0000 -10.890,00
AfA+Rep+Zinsen LG -2.430,91 Z: 1,0000 -2.430,91
Betriebsstoffe LG -1.232,11 Z: 1,0000 -1.232,11
LKW (Std) -707,85 Z: 1,0000 -707,85
Fremdleistungen 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 28.826,49 Z: 1,0000 28.826,49



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  79

2.04.01.071  Y Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, <= DN 200
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 45,455
Differenz: 74,545

74,545 m3 13,09 975,79

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 24,59 -24,59
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA08000910)  Bodenaushub Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 4,19 Z: 1,0000 4,19 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,220 M3 Gesamt: -16,397 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 20,40 -20,40
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE08000910)  Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,220 M3 Gesamt: -16,397 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 9,03 -9,03
Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 9,03 9,03 Z: 1,0000 9,03 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  50 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  55 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 73,13 73,13
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 73,13 73,13 Z: 1,0000 73,13 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.071  Y -32,794Gesamt:-0,440
EKT-Summen [Position] Lohn -8,58 Z: 1,8298 -15,70

AfA+Rep+Zinsen LG -7,62 Z: 1,0000 -7,62
Betriebsstoffe LG -3,86 Z: 1,0000 -3,86
LKW (Std) -17,81 Z: 1,0000 -17,81
Festbeträge ( LV ) 58,08 Z: 1,0000 58,08



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  80

2.04.01.072  Y Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, <= DN 200
Vertragsmenge: 65,00
Rechnungsmenge: 200,140
Differenz: 135,140

0,000 m3 13,09 0,00

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 24,59 -24,59
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA08000910)  Bodenaushub Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 4,19 Z: 1,0000 4,19 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,220 M3 Gesamt: 0,000 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 20,40 -20,40
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE08000910)  Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,220 M3 Gesamt: 0,000 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 9,03 -9,03
Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 9,03 9,03 Z: 1,0000 9,03 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  50 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  55 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 73,13 73,13
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 73,13 73,13 Z: 1,0000 73,13 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.072  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -8,58 Z: 1,8298 -15,70

AfA+Rep+Zinsen LG -7,62 Z: 1,0000 -7,62
Betriebsstoffe LG -3,86 Z: 1,0000 -3,86
LKW (Std) -17,81 Z: 1,0000 -17,81
Festbeträge ( LV ) 58,08 Z: 1,0000 58,08
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  81

2.04.01.073  Y Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, <= DN 200
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 25,00
Vertragsmenge: 25,00

25,000 m3 13,09 327,25

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 24,59 -24,59
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA08000910)  Bodenaushub Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 4,19 Z: 1,0000 4,19 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,220 M3 Gesamt: -5,499 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 20,40 -20,40
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE08000910)  Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,220 M3 Gesamt: -5,499 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 9,03 -9,03
Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 9,03 9,03 Z: 1,0000 9,03 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  50 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  55 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 73,13 73,13
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 73,13 73,13 Z: 1,0000 73,13 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.073  Y -10,998Gesamt:-0,440
EKT-Summen [Position] Lohn -8,58 Z: 1,8298 -15,70

AfA+Rep+Zinsen LG -7,62 Z: 1,0000 -7,62
Betriebsstoffe LG -3,86 Z: 1,0000 -3,86
LKW (Std) -17,81 Z: 1,0000 -17,81
Festbeträge ( LV ) 58,08 Z: 1,0000 58,08



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  82

2.04.01.074  Y Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, <= DN 200
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 15,00
Vertragsmenge: 15,00

15,000 m3 13,09 196,35

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 24,59 -24,59
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA08000910)  Bodenaushub Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 4,19 Z: 1,0000 4,19 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,220 M3 Gesamt: -3,299 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 20,40 -20,40
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE08000910)  Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,220 M3 Gesamt: -3,299 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 9,03 -9,03
Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 9,03 9,03 Z: 1,0000 9,03 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, <= DN 200 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  50 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Teerhaltiger Aufbruch 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  55 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 73,13 73,13
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 73,13 73,13 Z: 1,0000 73,13 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.074  Y -6,599Gesamt:-0,440
EKT-Summen [Position] Lohn -8,58 Z: 1,8298 -15,70

AfA+Rep+Zinsen LG -7,62 Z: 1,0000 -7,62
Betriebsstoffe LG -3,86 Z: 1,0000 -3,86
LKW (Std) -17,81 Z: 1,0000 -17,81
Festbeträge ( LV ) 58,08 Z: 1,0000 58,08
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  83

2.04.01.075  Y Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, > DN 200
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 120,00
Vertragsmenge: 120,00

120,000 m3 7,14 856,80

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 13,49 -13,49
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA12001420)  Bodenaushub Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 2,30 Z: 1,0000 2,30 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,121 M3 Gesamt: -14,499 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 11,19 -11,19
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE12001420)  Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,121 M3 Gesamt: -14,499 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Längsbehinderung 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Aushub Auffüllung leicht lösbar, t 0 bis 4m, > DN 200 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  45 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 37,84 37,84
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 37,84 37,84 Z: 1,0000 37,84 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.075  Y -28,999Gesamt:-0,242
EKT-Summen [Position] Lohn -4,70 Z: 1,8298 -8,60

AfA+Rep+Zinsen LG -4,18 Z: 1,0000 -4,18
Betriebsstoffe LG -2,12 Z: 1,0000 -2,12
LKW (Std) -9,78 Z: 1,0000 -9,78
Festbeträge ( LV ) 31,82 Z: 1,0000 31,82
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  84

2.04.01.076  Y Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, > DN 200
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 364,739
Differenz: 244,739 +
Vertragsmenge: 120,00

120,000 m3 7,14 856,80

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 13,49 -13,49
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA12001420)  Bodenaushub Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 2,30 Z: 1,0000 2,30 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,121 M3 Gesamt: -14,499 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 11,19 -11,19
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE12001420)  Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,121 M3 Gesamt: -14,499 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, > DN 200 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Aushub Sand/ Lehm trocken, t 0 bis 4m, > DN 200 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  45 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 37,84 37,84
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 37,84 37,84 Z: 1,0000 37,84 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.076  Y -28,999Gesamt:-0,242
EKT-Summen [Position] Lohn -4,70 Z: 1,8298 -8,60

AfA+Rep+Zinsen LG -4,18 Z: 1,0000 -4,18
Betriebsstoffe LG -2,12 Z: 1,0000 -2,12
LKW (Std) -9,78 Z: 1,0000 -9,78
Festbeträge ( LV ) 31,82 Z: 1,0000 31,82



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  85

2.04.01.077  Y Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, > DN 200
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz:50,00

50,000 m3 7,14 357,00

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 13,49 -13,49
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA12001420)  Bodenaushub Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 2,30 Z: 1,0000 2,30 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,121 M3 Gesamt: -6,041 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 11,19 -11,19
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE12001420)  Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,121 M3 Gesamt: -6,041 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, > DN 200 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Aushub Sand nass, t 0 bis 4m, > DN 200 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  45 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 37,84 37,84
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 37,84 37,84 Z: 1,0000 37,84 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.077  Y -12,083Gesamt:-0,242
EKT-Summen [Position] Lohn -4,70 Z: 1,8298 -8,60

AfA+Rep+Zinsen LG -4,18 Z: 1,0000 -4,18
Betriebsstoffe LG -2,12 Z: 1,0000 -2,12
LKW (Std) -9,78 Z: 1,0000 -9,78
Festbeträge ( LV ) 31,82 Z: 1,0000 31,82
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  86

2.04.01.078  Y Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, > DN 200
Vertragsmenge:25,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 25,00

25,000 m3 7,14 178,50

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 13,49 -13,49
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA12001420)  Bodenaushub Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 2,30 Z: 1,0000 2,30 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,121 M3 Gesamt: -3,021 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 -1,00000 M3 LST: 10,428   SWK: 0,600 11,19 -11,19
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*1,420Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE12001420)  Bodeneinbau Kanal GK 3 1200/1420 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,12 Z: 1,8300 2,05 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,23 Z: 1,8300 2,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,01 Z: 1,0000 1,01 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 3,74 Z: 1,0000 3,74 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,121 M3 Gesamt: -3,021 h

AT  30 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 -2,36
Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, > DN 200 1,000 Psch 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

AT  40 Preisanpassung -1,00000 Psch LST: 1,000   SWK: 1,000 3,66 -3,66
Aushub Lehm nass, t 0 bis 4m, > DN 200 1,000 Psch 3,66 3,66 Z: 1,0000 3,66 Festbeträge ( LV

AT  45 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 37,84 37,84
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 37,84 37,84 Z: 1,0000 37,84 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.078  Y -6,041Gesamt:-0,242
EKT-Summen [Position] Lohn -4,70 Z: 1,8298 -8,60

AfA+Rep+Zinsen LG -4,18 Z: 1,0000 -4,18
Betriebsstoffe LG -2,12 Z: 1,0000 -2,12
LKW (Std) -9,78 Z: 1,0000 -9,78
Festbeträge ( LV ) 31,82 Z: 1,0000 31,82
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  87

2.04.01.079  Y Zulage fließender Boden
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m3 0,56 33,60

AT   5 Preiseingabe -1,64000 € LST: 1,000   SWK: 1,000 1,00 -1,64
Stamm AV: (2232)  Preiseingabe

Preiseingabe 1,000 Psch 1,00 1,00 Z: 1,0000 1,00 Festbeträge ( LV

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 2,20 2,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 2,20 2,20 Z: 1,0000 2,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.079  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 0,56 Z: 1,0000 0,56
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  88

2.04.01.130 Suchgraben <=250cm
Vertragsmenge: 18,00
Rechnungsmenge: 7,22
Differenz: 10,78

10,780 m3 28,17 303,67

AT  10 Suchgraben ausheben -1,00000 m3 LST: 2,000   SWK: 1,000 65,49 -65,49
<iMe> 50Minuten/4Minuten pro Spiele*0,83 m³*0,75Auflockerung
Stamm AV: (3000)  Suchgraben ausheben

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 10,43 Z: 1,0000 10,43 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 3,41 Z: 1,0000 3,41 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 psch 1,00 0,17 Z: 1,0000 0,17 Betriebsstoffe L

LKW  4TO Kipper 1,000 Std 28,00 14,00 Z: 1,0000 14,00 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -1,050 m3 Gesamt: -11,319 h

AT  20 Suchgraben einbauen -1,00000 m3 LST: 3,000   SWK: 1,000 43,65 -43,65
<iMe> 50Minuten/4Minuten pro Spiele*0,83 m³*0,75Auflockerung
Stamm AV: (3010)  Suchgraben einbauen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 6,50 Z: 1,8300 11,90 Lohn
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 6,95 Z: 1,0000 6,95 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 7,15 Z: 1,8300 13,08 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 2,28 Z: 1,0000 2,28 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 psch 1,00 0,11 Z: 1,0000 0,11 Betriebsstoffe L

LKW  4TO Kipper 1,000 Std 28,00 9,33 Z: 1,0000 9,33 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,700 m3 Gesamt: -7,546 h

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 137,31 137,31
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 137,31 137,31 Z: 1,0000 137,31 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.130 -18,865Gesamt:-1,750
EKT-Summen [Position] Lohn -34,13 Z: 1,8301 -62,46

AfA+Rep+Zinsen LG -17,38 Z: 1,0000 -17,38
Betriebsstoffe LG -5,97 Z: 1,0000 -5,97
LKW (Std) -23,33 Z: 1,0000 -23,33
Festbeträge ( LV ) 137,31 Z: 1,0000 137,31



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  89

2.04.01.140 Handschachtung/Kleingerät, Zulage
Vertragsmenge: 60,00
Rechnungsmenge: 24,698
Differenz: 35,302

35,302 m3 13,86 489,29

AT  10 Handaushub mit Minibaggerunterstützung -1,00000 m3 LST: 1,750   SWK: 1,000 58,83 -58,83
Stamm AV: (91020)  Handaushub mit Minibaggerunterstützung

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 11,14 Z: 1,8300 20,39 Lohn
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 11,91 Z: 1,0000 11,91 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 12,26 Z: 1,8300 22,44 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 3,90 Z: 1,0000 3,90 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,341 psch 1,00 0,19 Z: 1,0000 0,19 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -1,200 m3 Gesamt: -42,362 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 72,69 72,69
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 72,69 72,69 Z: 1,0000 72,69 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.140 -42,362Gesamt:-1,200
EKT-Summen [Position] Lohn -23,40 Z: 1,8303 -42,83

AfA+Rep+Zinsen LG -11,91 Z: 1,0000 -11,91
Betriebsstoffe LG -4,09 Z: 1,0000 -4,09
Festbeträge ( LV ) 72,69 Z: 1,0000 72,69
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  90

2.04.01.160  X Bodenersatzmaterial
Vertragsmenge: 75,00
Rechnungsmenge: 193,072
Differenz: 118,02 +
Vertragsmenge: 75,00

0,000 m3 8,16 0,00

AT  10 Bodenersatzmaterial -1,00000 m³ LST: 1,000   SWK: 1,000 24,00 -24,00
Auffüllmaterial nicht bindig 2,000 TONNE 12,00 24,00 Z: 1,0000 24,00 Material

AT  20 Bodenersatzmaterial -1,00000 m3 LST: 1,000   SWK: 1,000 20,00 -20,00
2.04.01.160 X  Bodenersatzmaterial 1,000 m3 20,00 20,00 Z: 1,0000 20,00 Festbeträge ( LV

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 52,16 52,16
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 52,16 52,16 Z: 1,0000 52,16 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.160  X 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Material -24,00 Z: 1,0000 -24,00

Festbeträge ( LV ) 32,16 Z: 1,0000 32,16



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  91

2.04.01.161  Y Aushub Schotterprovisorien, t 0 bis 0,50m
Vertragsmenge: 35,00
Rechnungsmenge: 27,426
Differenz: 7,574

7,574 m3 13,09 99,14

AT  10 Bodenauhub Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 24,59 -24,59
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKA08000910)  Bodenaushub Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW Ladezeit Kanal 1,000 Std 40,00 4,19 Z: 1,0000 4,19 LKW (Std)
LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  10 -0,220 M3 Gesamt: -1,666 h

AT  20 Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 -1,00000 M3 LST: 6,683   SWK: 0,700 20,40 -20,40
<Lst> 60min*0,90Afp/5Aspz*0,910Aln*0,85Alf*0,80Afa
Stamm AV: (BKE08000910)  Bodeneinbau Kanal GK 3 0800/0910 Aspz 5 Minuten

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 2,04 Z: 1,8300 3,73 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,81 Z: 1,0000 3,81 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,25 Z: 1,8300 4,12 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,84 Z: 1,0000 1,84 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 1,000 Std 65,00 6,81 Z: 1,0000 6,81 LKW (Std)

Lohnstunden AT  20 -0,220 M3 Gesamt: -1,666 h

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 58,08 58,08
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 58,08 58,08 Z: 1,0000 58,08 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.161  Y -3,332Gesamt:-0,440
EKT-Summen [Position] Lohn -8,58 Z: 1,8298 -15,70

AfA+Rep+Zinsen LG -7,62 Z: 1,0000 -7,62
Betriebsstoffe LG -3,86 Z: 1,0000 -3,86
LKW (Std) -17,81 Z: 1,0000 -17,81
Festbeträge ( LV ) 58,08 Z: 1,0000 58,08
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  92

2.04.01.171  Y Entsorgung Auffüllungen bis Z1.2 / DK0 (Zulage)
Vertragsmenge: 83,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 83,00

83,000 t 2,54 210,82

AT  10 Entsorgung Auffüllungen bis Z1.2 / DK0 (Zulage)  R -1,00000 t LST: 1,000   SWK: 1,000 7,46 -7,46
2.04.01.171 Y  Entsorgung Auffüllungen bis Z1.2 / DK0 (Zulage)  Rechnungsmenge:1,000 t 7,46 7,46 Z: 1,0000 7,46 Kippgebühren

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 10,00 10,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 10,00 10,00 Z: 1,0000 10,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.171  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Kippgebühren -7,46 Z: 1,0000 -7,46

Festbeträge ( LV ) 10,00 Z: 1,0000 10,00
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  93

2.04.01.172  Y Übernahme Sand/ Kies Z0 / DK0 (Zulage)
Vertragsmenge: 170,00
Rechnungsmenge: 437,918
Differenz: 267,918 +
Vertragsmenge: 170,00

0,000 t 1,02 0,00

AT  10 Übernahme Sand/ Kies Z0 / DK0 (Zulage) -1,00000 t LST: 1,000   SWK: 1,000 3,00 -3,00
2.04.01.175 Y  Übernahme Sand/ Kies Z0 / DK0 (Zulage) 1,000 t 3,00 3,00 Z: 1,0000 3,00 Deponie+Transpor

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 4,02 4,02
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 4,02 4,02 Z: 1,0000 4,02 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.172  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Deponie+Transport -3,00 Z: 1,0000 -3,00

Festbeträge ( LV ) 4,02 Z: 1,0000 4,02
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  94

2.04.01.173  Y Übernahme Lehm/ Schluff: Z0 / DK0 (Zulage)
Vertragsmenge: 175,00
Rechnungsmenge: 526,682
Differenz: 361,682+
Vertragsmenge: 175,00

0,000 t 3,40 0,00

AT  10 Bodenabfuhr + Deponie LAGA Z 0   Tonne -1,00000 Tonne LST: 1,000   SWK: 1,000 10,00 -10,00
Stamm AV: (9090)  Bodenabfuhr + Deponie LAGA Z 0   Tonne

Deponie+Transport Boden LAGA Z 0 Tonne 1,000 Tonne 10,00 10,00 Z: 1,0000 10,00 Deponie+Transpor

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 13,40 13,40
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 13,40 13,40 Z: 1,0000 13,40 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.173  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Deponie+Transport -10,00 Z: 1,0000 -10,00

Festbeträge ( LV ) 13,40 Z: 1,0000 13,40
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  95

2.04.01.174  Y Zulage Boden nass
Vertragsmenge:
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 60,00

60,000 m3 5,55 333,00

AT   5 ,Mobilbagger 135 kw + 1 Mann + 1LKW 3 Achser -5,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,90 -19,50
Stamm AV: (,628)  ,Mobilbagger 135 kw + 1 Mann + 1LKW 3 Achser

Mitarbeiter 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 0,020 Std 65,00 1,30 Z: 1,0000 1,30 LKW (Std)
1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   5 -0,210 Min Gesamt: -12,600 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 25,05 25,05
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 25,05 25,05 Z: 1,0000 25,05 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.174  Y -12,600Gesamt:-0,210
EKT-Summen [Position] Lohn -4,10 Z: 1,8293 -7,50

AfA+Rep+Zinsen LG -3,65 Z: 1,0000 -3,65
Betriebsstoffe LG -1,85 Z: 1,0000 -1,85
LKW (Std) -6,50 Z: 1,0000 -6,50
Festbeträge ( LV ) 25,05 Z: 1,0000 25,05
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  96

2.04.01.210 Längsbehinderung <= DN 150
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 12,75
Differenz: 37,25

37,250 m 0,60 22,35

AT  10 Längsbehinderung <= DN 150  Rechnungsmenge: 12,75-1,00000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 1,76 -1,76
2.04.01.210  Längsbehinderung <= DN 150  Rechnungsmenge: 12,75  Differenz: 37,251,000 m 1,76 1,76 Z: 1,0000 1,76 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 2,36
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.210 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -1,76 Z: 1,0000 -1,76

Festbeträge ( LV ) 2,36 Z: 1,0000 2,36
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  97

2.04.01.220 Längsbehinderung > DN 150
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 7,00

7,000 m 0,60 4,20

AT  10 Längsbehinderung > DN 150  Rechnungsmenge: 3,00  D-1,00000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 1,76 -1,76
2.04.01.220  Längsbehinderung > DN 150  Rechnungsmenge: 3,00  Differenz: ,0071,000 m 1,76 1,76 Z: 1,0000 1,76 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 2,36 2,36
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 2,36 2,36 Z: 1,0000 2,36 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.220 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -1,76 Z: 1,0000 -1,76

Festbeträge ( LV ) 2,36 Z: 1,0000 2,36
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  98

2.04.01.230 Kreuzungen Kabel
Vertragsmenge: 75,00
Rechnungsmenge: 22,00
Differenz: 53,00

53,000 St 2,01 106,53

AT  10 Kreuzungen Kabel  Rechnungsmenge: 22,00  Differenz-1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 5,90 -5,90
2.04.01.230  Kreuzungen Kabel  Rechnungsmenge: 22,00  Differenz: 53,00 1,000 St 5,90 5,90 Z: 1,0000 5,90 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 7,91 7,91
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 7,91 7,91 Z: 1,0000 7,91 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.230 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -5,90 Z: 1,0000 -5,90

Festbeträge ( LV ) 7,91 Z: 1,0000 7,91
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite:  99

2.04.01.240 Kreuzungen DN <= 150
Vertragsmenge: 35,00
Rechnungsmenge: 8,00
Differenz: 27,00

27,000 St 2,69 72,63

AT  10 Kreuzungen DN <= 150  Rechnungsmenge: 8,00  Differ-1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 7,88 -7,88
2.04.01.240  Kreuzungen DN <= 150  Rechnungsmenge: 8,00  Differenz: 27,001,000 St 7,88 7,88 Z: 1,0000 7,88 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 10,57 10,57
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 10,57 10,57 Z: 1,0000 10,57 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.240 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -7,88 Z: 1,0000 -7,88

Festbeträge ( LV ) 10,57 Z: 1,0000 10,57
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 100

2.04.01.250 Kreuzungen DN > 150
Vertragsmenge: 7,00
Rechnungsmenge: 7,00
Differenz: 4,00

0,000 St 2,69 0,00

AT  10 Kreuzungen DN > 150  Rechnungsmenge: 7,00  Differe-1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 7,88 -7,88
2.04.01.250  Kreuzungen DN > 150  Rechnungsmenge: 7,00  Differenz: 4,001,000 St 7,88 7,88 Z: 1,0000 7,88 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 10,57 10,57
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 10,57 10,57 Z: 1,0000 10,57 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.01.250 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -7,88 Z: 1,0000 -7,88

Festbeträge ( LV ) 10,57 Z: 1,0000 10,57
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 101

Titelsumme: 2.04.01.000 Erdarbeiten 5.423,72
Summe Lohnstunden:   -203,67 h

EKT Summen [Titel] Lohn -3.968,27 Z: 1,8300 -7.261,96
Material 0,00 Z: 0,0000 0,00
AfA+Rep+Zinsen LG -3.677,41 Z: 1,0000 -3.677,41
Betriebsstoffe LG -1.458,93 Z: 1,0000 -1.458,93
LKW (Std) -5.897,14 Z: 1,0000 -5.897,14
Deponie+Transport 0,00 Z: 0,0000 0,00
Kippgebühren -619,18 Z: 1,0000 -619,18
Festbeträge ( LV ) 24.337,93 Z: 1,0000 24.337,93



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h
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2.04.02.010 Rohreinbettung DN 150
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 82,64
Differenz: 37,36

37,360 m 3,94 147,20

AT  10 Füllsand  Einbettung Rohrleitungen 15 cm -0,24000 m3 LST: 15,000   SWK: 1,000 25,42 -6,10
<iMe> 0,80*(0,186+0,150)-(0,186*0,186*0,785)
Stamm AV: (2795)  Füllsand  Einbettung Rohrleitungen 15 cm

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Füllsand 1,850 TO 10,00 18,50 Z: 1,0000 18,50 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,39 Z: 1,0000 1,39 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,46 Z: 1,0000 0,46 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,04 Z: 1,0000 0,04 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,034 m3 Gesamt: -1,255 h

AT  20 Füllsand  Einbettung Rohrleitungen 15 cm -0,24000 m3 LST: 15,000   SWK: 1,000 25,42 -6,10
<iMe> 0,80*(0,186+0,150)-(0,186*0,186*0,785)
Stamm AV: (2795)  Füllsand  Einbettung Rohrleitungen 15 cm

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Füllsand 1,850 TO 10,00 18,50 Z: 1,0000 18,50 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,39 Z: 1,0000 1,39 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,46 Z: 1,0000 0,46 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,04 Z: 1,0000 0,04 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  20 -0,034 m3 Gesamt: -1,255 h

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 16,14 16,14
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 16,14 16,14 Z: 1,0000 16,14 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.02.010 -2,511Gesamt:-0,067
EKT-Summen [Position] Lohn -1,30 Z: 1,8462 -2,40

Material -8,88 Z: 1,0000 -8,88
AfA+Rep+Zinsen LG -0,68 Z: 1,0000 -0,68
Betriebsstoffe LG -0,24 Z: 1,0000 -0,24
Festbeträge ( LV ) 16,14 Z: 1,0000 16,14
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 103

2.04.02.030 Rohreinbettung DN 300
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 12,70
Differenz: 72,30

72,300 m 4,50 325,35

AT  10 Füllsand  Auflager Rohrleitungen 10 cm -0,10500 m3 LST: 10,000   SWK: 1,000 28,88 -3,03
<iMe> 1,05*0,10
Stamm AV: (2794)  Füllsand  Auflager Rohrleitungen 10 cm

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,95 Z: 1,8300 3,57 Lohn
Füllsand 1,850 TO 10,00 18,50 Z: 1,0000 18,50 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 2,09 Z: 1,0000 2,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,15 Z: 1,8300 3,93 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,68 Z: 1,0000 0,68 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,07 Z: 1,0000 0,07 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,04 Z: 1,0000 0,04 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,022 m3 Gesamt: -1,594 h

AT  20 Füllsand  Einbettung Rohrleitungen 15 cm -0,45100 m3 LST: 15,000   SWK: 1,000 25,42 -11,46
<iMe> 1,07*(0,374+0,150)-(0,374*0,374*0,785)
Stamm AV: (2795)  Füllsand  Einbettung Rohrleitungen 15 cm

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Füllsand 1,850 TO 10,00 18,50 Z: 1,0000 18,50 Material
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,39 Z: 1,0000 1,39 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,46 Z: 1,0000 0,46 Betriebsstoffe L

Vibrostampfer B 65 kg 1,000 Std 0,65 0,04 Z: 1,0000 0,04 AfA+Rep+Zinsen L
MISCHUNG 0,270 Liter 1,60 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  20 -0,063 m3 Gesamt: -4,565 h

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 18,99 18,99
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 18,99 18,99 Z: 1,0000 18,99 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.02.030 -6,159Gesamt:-0,085
EKT-Summen [Position] Lohn -1,66 Z: 1,8253 -3,03

Material -10,28 Z: 1,0000 -10,28
AfA+Rep+Zinsen LG -0,88 Z: 1,0000 -0,88
Betriebsstoffe LG -0,29 Z: 1,0000 -0,29
Festbeträge ( LV ) 18,99 Z: 1,0000 18,99
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 104

2.04.02.081  X Stabilisierungsschicht 0/32
Vertragsmenge: 50,00
Rechnungsmenge: 37,03
Differenz: 12,962

12,962 m3 16,83 218,15

AT  10 Frostschutz liefern+einbauen -2,20000 To LST: 30,000   SWK: 1,000 24,07 -52,95
Stamm AV: (2900450000)  Frostschutz liefern+einbauen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Schottertragschicht 0/45 1,000 TO 18,00 18,00 Z: 1,0000 18,00 Material
Fracht TO gebr.Material 1,000 to 0,51 0,51 Z: 1,0000 0,51 Transport (m³ To
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 1,21 Z: 1,0000 1,21 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,72 Z: 1,8300 1,32 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,59 Z: 1,0000 0,59 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,03 Z: 1,0000 0,03 Betriebsstoffe L

Flächenrüttler D 500 Kg 700 mm 0,125 Std 4,03 0,02 Z: 1,0000 0,02 AfA+Rep+Zinsen L
Diesel Geräte 0,125 Liter 1,30 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,227 To Gesamt: -2,947 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 69,78 69,78
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 69,78 69,78 Z: 1,0000 69,78 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.02.081  X -2,947Gesamt:-0,227
EKT-Summen [Position] Lohn -4,44 Z: 1,8311 -8,13

Material -39,60 Z: 1,0000 -39,60
AfA+Rep+Zinsen LG -2,70 Z: 1,0000 -2,70
Betriebsstoffe LG -1,39 Z: 1,0000 -1,39
Transport (m³ Tonne) -1,12 Z: 1,0000 -1,12
Festbeträge ( LV ) 69,78 Z: 1,0000 69,78
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 105

Titelsumme: 2.04.02.000 Rohrleitungszone 690,70
Summe Lohnstunden:   -11,62 h

EKT Summen [Titel] Lohn -226,70 Z: 1,8300 -414,85
Material -1.588,74 Z: 1,0000 -1.588,74
AfA+Rep+Zinsen LG -123,73 Z: 1,0000 -123,73
Betriebsstoffe LG -48,19 Z: 1,0000 -48,19
Transport (m³ Tonne) -14,54 Z: 1,0000 -14,54
Festbeträge ( LV ) 2.880,46 Z: 1,0000 2.880,46
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 106

2.04.03.010  X Kammerdielenverbau Leitungen, t 0 bis 4m, <= DN 200
Vertragsmenge: 515,00
Rechnungsmenge: 258,960
Differenz: 256,04

256,040 m2 4,94 1.264,84

AT  10 Kammerdielenverbau Leitungen, t 0 bis 4m, <= DN 20-1,00000 m2 LST: 1,000   SWK: 1,000 13,33 -13,33
2.04.03.010 X  Kammerdielenverbau Leitungen, t 0 bis 4m, <= DN 200  Rechnungsmen1,000 m2 13,33 13,33 Z: 1,0000 13,33 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 18,27 18,27
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 18,27 18,27 Z: 1,0000 18,27 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.03.010  X 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -13,33 Z: 1,0000 -13,33

Festbeträge ( LV ) 18,27 Z: 1,0000 18,27
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 107

2.04.03.030  X Boxenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250
Vertragsmenge: 160,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 160,00

160,000 m2 4,94 790,40

AT  10 Boxenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250  Rec-1,00000 m2 LST: 1,000   SWK: 1,000 13,33 -13,33
2.04.03.030 X  Boxenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250  Rechnungsmenge: 0,1,000 m2 13,33 13,33 Z: 1,0000 13,33 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 18,27 18,27
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 18,27 18,27 Z: 1,0000 18,27 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.03.030  X 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -13,33 Z: 1,0000 -13,33

Festbeträge ( LV ) 18,27 Z: 1,0000 18,27
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 108

2.04.03.050  X Kammerdielenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250
Vertragsmenge: 350,00
Rechnungsmenge: 532,489
Differenz: 182,489+

0,000 m2 4,94 0,00

AT  10 Kammerdielenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 2-1,00000 m2 LST: 1,000   SWK: 1,000 13,33 -13,33
2.04.03.050 X  Kammerdielenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250  Rechnungsme1,000 m2 13,33 13,33 Z: 1,0000 13,33 AfA+Rep+Zinsen L

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 18,27 18,27
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 18,27 18,27 Z: 1,0000 18,27 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.03.050  X 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] AfA+Rep+Zinsen LG -13,33 Z: 1,0000 -13,33

Festbeträge ( LV ) 18,27 Z: 1,0000 18,27
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2.04.03.051  Y Geprüfte Statik Baugrubenverbau
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 190,30 380,60

AT  10 Geprüfte Statik Baugrubenverbau -1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 559,70 -559,70
2.04.03.051 Y  Geprüfte Statik Baugrubenverbau 1,000 St 559,70 559,70 Z: 1,0000 559,70 Fremdleistungen

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 750,00 750,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 750,00 750,00 Z: 1,0000 750,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.03.051  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Fremdleistungen -559,70 Z: 1,0000 -559,70

Festbeträge ( LV ) 750,00 Z: 1,0000 750,00
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Titelsumme: 2.04.03.000 Verbau 2.435,84
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] AfA+Rep+Zinsen LG -5.545,81 Z: 1,0000 -5.545,81
Fremdleistungen -1.119,40 Z: 1,0000 -1.119,40
Festbeträge ( LV ) 9.101,05 Z: 1,0000 9.101,05
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2.04.04.000   220000Hinweis  Hydrologie / Vorflutsicherung 0,000 0,00 (0,00)
Texterläuterung
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.04.000   220000 0,000Gesamt:0,000



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 112

2.04.04.020 Abwasserhaltung MW-Kanal - DN 300
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 12,70
Differenz: 72,30

72,300 m 7,88 569,72

AT  10 Absperrblase einbauen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 2,47 -2,47
Stamm AV: (3100000000)  Absperrblase einbauen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,062 Stck Gesamt: -4,483 h

AT  20 Stromkabel verlegen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 2,47 -2,47
Stamm AV: (3100000010)  Stromkabel verlegen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  20 -0,062 Stck Gesamt: -4,483 h

AT  30 Pumpe einbauen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 2,47 -2,47
Stamm AV: (3100000020)  Pumpe einbauen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  30 -0,062 Stck Gesamt: -4,483 h

AT  40 Pumpenleitung verlegen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 1,75 -1,75
Stamm AV: (3100000030)  Pumpenleitung verlegen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  40 -0,042 Stck Gesamt: -3,037 h

AT  50 Pumpe ausbauen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 2,47 -2,47
Stamm AV: (3100000040)  Pumpe ausbauen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  50 -0,062 Stck Gesamt: -4,483 h

AT  60 Absperrblase ausbauen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 2,47 -2,47
Stamm AV: (3100000050)  Absperrblase ausbauen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  60 -0,062 Stck Gesamt: -4,483 h

AT  70 Stromkabel umlegen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 2,47 -2,47
Stamm AV: (3100000060)  Stromkabel umlegen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  70 -0,062 Stck Gesamt: -4,483 h

AT  80 Pumpenleitung umlegen -1,00000 Stck LST: 50,000   SWK: 1,000 2,47 -2,47
Stamm AV: (3100000070)  Pumpenleitung umlegen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,05 Z: 1,0000 0,05 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  80 -0,062 Stck Gesamt: -4,483 h

AT  90 Pumpe betreiben -2,40000 Std LST: 1,000   SWK: 1,000 6,62 -15,89
<iMe> 50/10*24/50
Stamm AV: (3100000080)  Pumpe betreiben
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Mitarbeiter 0,125 Std 19,50 2,44 Z: 1,8300 4,47 Lohn
Pumpe Unterwasser 5,0 kW 88-133 m3/h 1,000 Std 0,90 0,90 Z: 1,0000 0,90 AfA+Rep+Zinsen L

Baustrom  Pumpe 5,000 KWH 0,25 1,25 Z: 1,0000 1,25 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  90 -0,300 Std Gesamt: -21,690 h

AT  95 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 42,81 42,81
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 42,81 42,81 Z: 1,0000 42,81 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.04.020 -56,105Gesamt:-0,776
EKT-Summen [Position] Lohn -15,15 Z: 1,8323 -27,76

AfA+Rep+Zinsen LG -3,76 Z: 1,0000 -3,76
Betriebsstoffe LG -3,40 Z: 1,0000 -3,40
Festbeträge ( LV ) 42,81 Z: 1,0000 42,81
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2.04.04.080 Abwasserhaltung MW-Kanal - DN 300 absperren
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 0,00

0,000 St 3,00 0,00

AT  10 Preiseingabe 3,00000 € LST: 1,000   SWK: 1,000 1,00 3,00
Stamm AV: (2232)  Preiseingabe

Preiseingabe 1,000 Psch 1,00 1,00 Z: 1,0000 1,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.04.080 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 3,00 Z: 1,0000 3,00
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2.04.04.190 Abwasserhaltung Anschlussleitungen
Vertragsmenge: 20,00
Rechnungsmenge: 20,00
Differenz: 0,00

0,000 St 14,30 0,00

AT  10 ,2 Mitarbeiter (Min) 10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 14,30
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  10 0,400 Min Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.04.190 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 7,80 Z: 1,8295 14,27
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2.04.04.200 Offene Wasserhaltung Kanal
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 24,24
Differenz: 60,76

60,760 m 6,85 416,21

AT   2 Aushub für Drainagegraben -0,09000 m³/m LST: 6,000   SWK: 1,000 31,64 -2,85
<iMe> 0,3*0,3
Stamm AV: (2016)  Aushub für Drainagegraben

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 3,25 Z: 1,8300 5,95 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 6,06 Z: 1,0000 6,06 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 3,58 Z: 1,8300 6,55 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 2,93 Z: 1,0000 2,93 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,15 Z: 1,0000 0,15 Betriebsstoffe L

Aushub LAGA Z 0 übernehmen und beseitigen 1,000 m3 10,00 10,00 Z: 1,0000 10,00 Transport (m³ To

Lohnstunden AT   2 -0,032 m³/m Gesamt: -1,914 h

AT   4 Drainage PVC DN 100 verlegen -1,00000 m LST: 50,000   SWK: 1,000 5,41 -5,41
Stamm AV: (2017)  Drainage PVC DN 100 verlegen

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Drainage DN 100 gelb PVC 1,000 M 2,81 2,81 Z: 1,0000 2,81 Material

Lohnstunden AT   4 -0,042 m Gesamt: -2,552 h

AT   6 Splitt 16/32 liefern und einba -0,09000 m³/m LST: 10,000   SWK: 1,000 26,79 -2,41
<iMe> 0,30*0,30
Stamm AV: (2018)  Splitt 16/32 liefern und einbauen für Drainage

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,95 Z: 1,8300 3,57 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 3,64 Z: 1,0000 3,64 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 2,15 Z: 1,8300 3,93 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,76 Z: 1,0000 1,76 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

Splitt 16/22 2,000 To 6,90 13,80 Z: 1,0000 13,80 Material

Lohnstunden AT   6 -0,019 m³/m Gesamt: -1,148 h

AT   8 Pumpe Tagesleistung anpassen o -26,40000 Std/m LST: 15,000   SWK: 1,000 0,55 -14,52
Stamm AV: (2019)  Pumpe Tagesleistung anpassen offene Wasserhaltung

Pumpe TK Schmutzw.3,7 Kw C 1,000 Std 3,58 0,24 Z: 1,0000 0,24 AfA+Rep+Zinsen L
Baustrom 3,700 KWH 0,25 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,093 psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Mitarbeiter 0,100 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn

Lohnstunden AT   8 -0,176 Std/m Gesamt: -10,694 h

AT  13 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 32,04 32,04
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 32,04 32,04 Z: 1,0000 32,04 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.04.200 -16,308Gesamt:-0,268
EKT-Summen [Position] Lohn -5,23 Z: 1,8317 -9,58

Material -4,05 Z: 1,0000 -4,05
AfA+Rep+Zinsen LG -7,95 Z: 1,0000 -7,95
Betriebsstoffe LG -2,65 Z: 1,0000 -2,65
Transport (m³ Tonne) -0,90 Z: 1,0000 -0,90
Festbeträge ( LV ) 32,04 Z: 1,0000 32,04
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2.04.04.210 Offene Wasserhaltung Anschlussleitungen
Vertragsmenge: 120,00
Rechnungsmenge: 24,24
Differenz: 95,76

95,760 m 0,46 44,05

AT  10 Preiseingabe -1,34300 € LST: 1,000   SWK: 1,000 1,00 -1,34
Stamm AV: (2232)  Preiseingabe

Preiseingabe 1,000 Psch 1,00 1,00 Z: 1,0000 1,00 Festbeträge ( LV

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 1,80 1,80
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 1,80 1,80 Z: 1,0000 1,80 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.04.04.210 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 0,46 Z: 1,0000 0,46
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Titelsumme: 2.04.04.000 Abwasser-/ Wasserhaltung 1.029,98
Summe Lohnstunden:   -72,41 h

EKT Summen [Titel] Lohn -1.413,17 Z: 1,8300 -2.586,08
Material -246,20 Z: 1,0000 -246,20
AfA+Rep+Zinsen LG -754,22 Z: 1,0000 -754,22
Betriebsstoffe LG -407,58 Z: 1,0000 -407,58
Transport (m³ Tonne) -54,68 Z: 1,0000 -54,68
Festbeträge ( LV ) 5.085,67 Z: 1,0000 5.085,67
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2.05.04.010 Betonrohr DN 300 mit innenl. PVC-Rohr
Vertragsmenge: 85,00
Rechnungsmenge: 75,15
Differenz: 9,85

9,850 m 31,97 314,90

AT   2 SB Rohre DN 300 -1,00000 M LST: 1,000   SWK: 1,000 82,00 -82,00
Stamm AV: (6003000000)  SB Rohre DN 0300

Stahlbetonrohre nach DIN 4035 DN 0300 1,000 M 82,00 82,00 Z: 1,0000 82,00 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,150 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,150 M3 0,01 0,00 Z: 1,0000 0,00 Transport (m³ To
Hauptleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Hauptleitung in

AT   4 Rohrlogistik 0000-0350 (Min) -3,33000 Min LST: 3,000   SWK: 1,000 0,85 -2,83
Stamm AV: (4030)  Rohrlogistik 0000-0350 (Min)

Text: 1 = i. Menge (Min) pro Rohr
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Minuten)
Text: 3 = Leistung = Baulänge Rohr
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter Rohrverlegung 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,24 Z: 1,0000 0,24 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,12 Z: 1,0000 0,12 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   4 -0,044 Min Gesamt: -0,437 h

AT   6 Rohrauflagerplanum 0000-0350 (Min) -7,00000 Min LST: 3,000   SWK: 1,000 0,85 -5,95
Stamm AV: (4040)  Rohrauflagerplanum 0000-0350 (Min)

Text: 1 = i. Menge (Min) pro Rohr
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Minuten)
Text: 3 = Leistung = Baulänge Rohr
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter Rohrverlegung 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,24 Z: 1,0000 0,24 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,12 Z: 1,0000 0,12 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   6 -0,093 Min Gesamt: -0,919 h

AT   8 Rohrverlegung 0000-0350 (Min) -10,00000 Min LST: 3,000   SWK: 1,000 0,85 -8,50
Stamm AV: (4060)  Rohrverlegung 0000-0350 (Min)

Text: 1 = i. Menge (Min) pro Rohr
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Minuten)
Text: 3 = Leistung = Baulänge Rohr
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich
Text: 5 = Bei Zulagen SWK = Formstücklänge für den Abzug bei der Verlegung

Mitarbeiter Rohrverlegung 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,24 Z: 1,0000 0,24 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,12 Z: 1,0000 0,12 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   8 -0,133 Min Gesamt: -1,313 h

AT  13 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 131,25 131,25
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 131,25 131,25 Z: 1,0000 131,25 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.04.010 -2,670Gesamt:-0,271
EKT-Summen [Position] Lohn -5,28 Z: 1,8333 -9,68

Material -82,00 Z: 1,0000 -82,00
AfA+Rep+Zinsen LG -4,88 Z: 1,0000 -4,88
Betriebsstoffe LG -2,64 Z: 1,0000 -2,64
Transport (m³ Tonne) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 131,25 Z: 1,0000 131,25
Hauptleitung in m(0 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.05.04.070 Gelenkstück DN 300 für Beton-PVC-Rohr
Rechnungsmenge: 6,00
Differenz: 0,00
Vertragsmenge: 6,00

0,000 St 152,30 0,00

AT   2 SB Pass Dn 300 als Zulage 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 123,00 123,00
Stamm AV: (6103000000)  SB Pass-Stück DN 0300 als Zulage

Stahlbetonrohr Paßstück DN  300 1,000 Stck 205,00 205,00 Z: 1,0000 205,00 Material
Stahlbetonrohre nach DIN 4035 DN 0300 -1,000 M 82,00 -82,00 Z: 1,0000 -82,00 Material

-1

AT   4 Rohrverlegung 0000-0350 (Min) 15,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 2,52 37,80
Stamm AV: (4060)  Rohrverlegung 0000-0350 (Min)

Text: 1 = i. Menge (Min) pro Rohr
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Minuten)
Text: 3 = Leistung = Baulänge Rohr
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich
Text: 5 = Bei Zulagen SWK = Formstücklänge für den Abzug bei der Verlegung

Mitarbeiter Rohrverlegung 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   4 0,600 Min Gesamt: 0,000 h

AT   6 Rohrverlegung 0000-0350 (Min) -10,00000 Min LST: 3,000   SWK: 1,000 0,85 -8,50
Stamm AV: (4060)  Rohrverlegung 0000-0350 (Min)

Text: 1 = i. Menge (Min) pro Rohr
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Minuten)
Text: 3 = Leistung = Baulänge Rohr
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich
Text: 5 = Bei Zulagen SWK = Formstücklänge für den Abzug bei der Verlegung

Mitarbeiter Rohrverlegung 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,24 Z: 1,0000 0,24 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,12 Z: 1,0000 0,12 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   6 -0,133 Min Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.04.070 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 9,10 Z: 1,8308 16,66
Material 123,00 Z: 1,0000 123,00
AfA+Rep+Zinsen LG 8,55 Z: 1,0000 8,55
Betriebsstoffe LG 4,25 Z: 1,0000 4,25
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2.05.04.130 Passrohr DN 300 für Beton-PVC-Rohr
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 0,00

0,000 St 194,30 0,00

AT   2 SB Pass Dn 300 als Zulage 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 165,00 165,00
Stamm AV: (6103000000)  SB Pass-Stück DN 0300 als Zulage

Stahlbetonrohr Paßstück DN  300 1,000 Stck 205,00 205,00 Z: 1,0000 205,00 Material
Stahlbetonrohre nach DIN 4035 DN 0300 -1,000 M 82,00 -82,00 Z: 1,0000 -82,00 Material

-1
2.05.04.130  Passrohr DN 300 für Beton-PVC-Rohr 1,000 St 42,00 42,00 Z: 1,0000 42,00 Material

AT   4 Rohrverlegung 0000-0350 (Min) 15,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 2,52 37,80
Stamm AV: (4060)  Rohrverlegung 0000-0350 (Min)

Text: 1 = i. Menge (Min) pro Rohr
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Minuten)
Text: 3 = Leistung = Baulänge Rohr
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich
Text: 5 = Bei Zulagen SWK = Formstücklänge für den Abzug bei der Verlegung

Mitarbeiter Rohrverlegung 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   4 0,600 Min Gesamt: 0,000 h

AT   6 Rohrverlegung 0000-0350 (Min) -10,00000 Min LST: 3,000   SWK: 1,000 0,85 -8,50
Stamm AV: (4060)  Rohrverlegung 0000-0350 (Min)

Text: 1 = i. Menge (Min) pro Rohr
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Minuten)
Text: 3 = Leistung = Baulänge Rohr
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich
Text: 5 = Bei Zulagen SWK = Formstücklänge für den Abzug bei der Verlegung

Mitarbeiter Rohrverlegung 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,24 Z: 1,0000 0,24 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,13 Z: 1,8300 0,24 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,12 Z: 1,0000 0,12 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   6 -0,133 Min Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.04.130 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 9,10 Z: 1,8308 16,66
Material 165,00 Z: 1,0000 165,00
AfA+Rep+Zinsen LG 8,55 Z: 1,0000 8,55
Betriebsstoffe LG 4,25 Z: 1,0000 4,25
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Titelsumme: 2.05.04.000 BeKu Rohre 314,90
Summe Lohnstunden:   -2,67 h

EKT Summen [Titel] Lohn -52,06 Z: 1,8298 -95,26
Material -807,70 Z: 1,0000 -807,70
AfA+Rep+Zinsen LG -48,06 Z: 1,0000 -48,06
Betriebsstoffe LG -26,04 Z: 1,0000 -26,04
Transport (m³ Tonne) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 1.292,81 Z: 1,0000 1.292,81
Hauptleitung in m(0 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.05.05.010 Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 200
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 10,00
Differenz: 0,00

0,000 m 54,38 0,00

AT   2 HS-ROHR DN OD 200 BL mm 3000 1,00000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 27,96 27,96
Stamm AV: (2439)  HS-ROHR DN OD 200 BL mm 3000

HS-ROHR DN OD 200 BL mm 3000 ohne Muffe 1,000 m 27,96 27,96 Z: 1,0000 27,96 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,031 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,200*0,200*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT   4 Rohrlogistik 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS 1,00000 Std LST: 24,440   SWK: 1,000 3,59 3,59
Stamm AV: (4005)  Rohrlogistik 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,80 Z: 1,8300 1,46 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,41 Z: 1,0000 0,41 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,88 Z: 1,8300 1,61 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,11 Z: 1,0000 0,11 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   4 0,086 Std Gesamt: 0,000 h

AT   6 Rohrverlegung 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS 1,00000 Std LST: 11,110   SWK: 1,000 9,24 9,24
Stamm AV: (4015)  Rohrverlegung 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,76 Z: 1,8300 3,22 Lohn
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,88 Z: 1,0000 1,88 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,93 Z: 1,8300 3,53 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,61 Z: 1,0000 0,61 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   6 0,189 Std Gesamt: 0,000 h

AT  52 HS-Doppelmuffe DN OD 200 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 13,63 13,63
Stamm AV: (2429)  HS-Doppelmuffe DN OD 200

HS-Doppelmuffe DN OD 200 1,000 Stck 13,63 13,63 Z: 1,0000 13,63 Material

AT  54 HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 -0,00300 m LST: 1,000   SWK: 1,000 11,90 -0,04
Stamm AV: (2441)  HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 11,90 11,90 Z: 1,0000 11,90 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,031 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,200*0,200*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.05.010 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn 5,37 Z: 1,8287 9,82

Material 41,55 Z: 1,0000 41,55
AfA+Rep+Zinsen LG 2,29 Z: 1,0000 2,29
Betriebsstoffe LG 0,72 Z: 1,0000 0,72
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.05.05.040 PVC Bogen DN/OD 200
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 3,00
Differenz: 0,00

0,000 St 35,63 0,00

AT   2 HS-Bogen OD DN 200  30 Grad 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 36,63 36,63
Stamm AV: (2486)  HS-Bogen OD DN 200  30 Grad

HS-Bogen OD DN 200 30 Grad 1,000 Stck 38,98 38,98 Z: 1,0000 38,98 Material
HS-ROHR DN OD 200 BL mm 3000 ohne Muffe -0,084 m 27,96 -2,35 Z: 1,0000 -2,35 Material

AT   4 HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 -0,08400 m LST: 1,000   SWK: 1,000 11,90 -1,00
Stamm AV: (2441)  HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 11,90 11,90 Z: 1,0000 11,90 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,031 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,200*0,200*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.05.040 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Material 35,63 Z: 1,0000 35,63

Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.05.05.070 Abzweig DN/OD 200/160
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 2,00
Differenz: 0,00

2,000 St 17,43 34,86

AT   2 HS-Abzweig OD DN 200/160 -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 56,66 -56,66
Stamm AV: (2458)  HS-Abzweig OD DN 200/160

HS-Abzweig OD DN 200/160 1,000 Stck 62,05 62,05 Z: 1,0000 62,05 Material
HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 ohne Muffe -0,286 m 11,90 -3,40 Z: 1,0000 -3,40 Material
HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe -0,246 m 8,09 -1,99 Z: 1,0000 -1,99 Material

AT   4 HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 0,28600 m LST: 1,000   SWK: 1,000 11,90 3,40
Stamm AV: (2441)  HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 11,90 11,90 Z: 1,0000 11,90 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,031 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,200*0,200*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT   6 HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 0,24600 m LST: 1,000   SWK: 1,000 8,09 1,99
Stamm AV: (2437)  HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 8,09 8,09 Z: 1,0000 8,09 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,020 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,160*0,160*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT  11 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 68,70 68,70
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 68,70 68,70 Z: 1,0000 68,70 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.05.070 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Material -51,27 Z: 1,0000 -51,27

Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 68,70 Z: 1,0000 68,70
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.05.05.100  X Reduktion DN/OD 200/150
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 6,36 12,72

AT   2 HS-Reduktionsstück OD DN 200/160 -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 19,05 -19,05
Stamm AV: (2509)  HS-Reduktionsstück OD DN 200/160

HS-Reduktionsstück OD DN 200/160 1,000 Stck 19,05 19,05 Z: 1,0000 19,05 Material

AT   4 HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 0,03100 m LST: 1,000   SWK: 1,000 11,90 0,37
Stamm AV: (2441)  HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 200 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 11,90 11,90 Z: 1,0000 11,90 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,031 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,200*0,200*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT   9 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 25,04 25,04
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 25,04 25,04 Z: 1,0000 25,04 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.05.100  X 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Material -18,68 Z: 1,0000 -18,68

Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 25,04 Z: 1,0000 25,04
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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Titelsumme: 2.05.05.000 PVC Rohre 47,58
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Lohn 0,00 Z: 0,0000 0,00
Material -139,89 Z: 1,0000 -139,89
AfA+Rep+Zinsen LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Betriebsstoffe LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 187,48 Z: 1,0000 187,48
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.05.06.020 Anbindung Hauptrohr Bestand DN 300
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 2,00
Differenz: 0,00

0,000 St 446,30 0,00

AT   5 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann 60,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 199,20
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 3,720 Min Gesamt: 0,000 h

AT  52 VPC Rohrkupplung DN 300 250-324 mm 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 218,50 218,50
Stamm AV: (3131)  VPC Rohrkupplung DN 300 250-324 mm

VPC DN 300 Rohrkupplung AD- Bereich 250-324 mm 1,000 Stck 218,50 218,50 Z: 1,0000 218,50 Material

AT  54 ,2 Mitarbeiter (Min) 20,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 28,60
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  54 0,800 Min Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.06.020 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 88,20 Z: 1,8299 161,40
Material 218,50 Z: 1,0000 218,50
AfA+Rep+Zinsen LG 43,80 Z: 1,0000 43,80
Betriebsstoffe LG 22,20 Z: 1,0000 22,20
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2.05.06.030 Anbindung Hauptrohr Bestand DN 600
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 773,57 0,00

AT   5 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann 120,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 398,40
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 7,440 Min Gesamt: 0,000 h

AT  52 VPC Rohrkupplung DN 850 780-850 mm 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 325,12 325,12
Stamm AV: (3149)  VPC Rohrkupplung DN 850 780-850 mm

VPC DN 890 Rohrkupplung AD- Bereich 820-890 mm 1,000 Stck 325,12 325,12 Z: 1,0000 325,12 Material

AT  54 ,2 Mitarbeiter (Min) 35,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 50,05
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  54 1,400 Min Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.06.030 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 172,50 Z: 1,8300 315,68
Material 325,12 Z: 1,0000 325,12
AfA+Rep+Zinsen LG 87,60 Z: 1,0000 87,60
Betriebsstoffe LG 44,40 Z: 1,0000 44,40
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2.05.06.040 VPC-Rohrkupplung DN 300
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz 0,00

0,000 St 79,93 0,00

AT   2 VPC Rohrkupplung DN 300 250-324 mm -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 218,50 -218,50
Stamm AV: (3131)  VPC Rohrkupplung DN 300 250-324 mm

VPC DN 300 Rohrkupplung AD- Bereich 250-324 mm 1,000 Stck 218,50 218,50 Z: 1,0000 218,50 Material

AT   4 ,2 Mitarbeiter (Min) -20,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -28,60
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   4 -0,800 Min Gesamt: 0,000 h

AT   9 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 327,03 327,03
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 327,03 327,03 Z: 1,0000 327,03 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.06.040 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -15,60 Z: 1,8301 -28,55

Material -218,50 Z: 1,0000 -218,50
Festbeträge ( LV ) 327,03 Z: 1,0000 327,03
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 131

2.05.06.090 BI Adapter DN 300
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 1,00

1,000 St 141,32 141,32

AT   2 ,Raupenbagger 130 Kw + 2 Mann -12,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,24 -38,88
Stamm AV: (,601)  ,Raupenbagger 130 Kw + 2 Mann

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 Psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   2 -0,720 Min Gesamt: -0,720 h

AT   4 BI Adapter DN 300 innen/innen -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 387,18 -387,18
Stamm AV: (4946)  BI Adapter DN 300 innen/innen

BI Adapter DN 300 innen/innen 1,000 Stck 387,18 387,18 Z: 1,0000 387,18 Material

AT   9 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 567,38 567,38
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 567,38 567,38 Z: 1,0000 567,38 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.05.06.090 -0,720Gesamt:-0,720
EKT-Summen [Position] Lohn -14,04 Z: 1,8298 -25,69

Material -387,18 Z: 1,0000 -387,18
AfA+Rep+Zinsen LG -8,76 Z: 1,0000 -8,76
Betriebsstoffe LG -4,44 Z: 1,0000 -4,44
Festbeträge ( LV ) 567,38 Z: 1,0000 567,38
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 132

Titelsumme: 2.05.06.000 Übergang/ Anbindung auf Bestand 141,32
Summe Lohnstunden:   -0,72 h

EKT Summen [Titel] Lohn -14,04 Z: 1,8298 -25,69
Material -387,18 Z: 1,0000 -387,18
AfA+Rep+Zinsen LG -8,76 Z: 1,0000 -8,76
Betriebsstoffe LG -4,44 Z: 1,0000 -4,44
Festbeträge ( LV ) 567,38 Z: 1,0000 567,38
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 133

2.06.01.010 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160
Rechnungsmenge: 75,75
Differenz: 44,25
Vertragsmenge: 120,00

44,750 m 9,31 416,62

AT  10 HS-ROHR DN OD 160 BL mm 3000 -1,00000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 19,60 -19,60
Stamm AV: (2435)  HS-ROHR DN OD 160 BL mm 3000

HS-ROHR DN OD 160 BL mm 3000 ohne Muffe 1,000 m 19,60 19,60 Z: 1,0000 19,60 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,020 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,160*0,160*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT  20 Rohrlogistik 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS -1,00000 Std LST: 27,500   SWK: 1,000 3,18 -3,18
Stamm AV: (4005)  Rohrlogistik 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 0,71 Z: 1,8300 1,30 Lohn
Radlader 020 kW 1,000 Std 10,03 0,36 Z: 1,0000 0,36 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
Diesel Geräte 2,000 Liter 1,30 0,09 Z: 1,0000 0,09 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  20 -0,076 Std Gesamt: -3,417 h

AT  30 Rohrverlegung 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS -1,00000 Std LST: 12,500   SWK: 1,000 8,22 -8,22
Stamm AV: (4015)  Rohrverlegung 0100-0200 KG+Polo+Ultra+HS

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,56 Z: 1,8300 2,85 Lohn
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,000 Std 20,85 1,67 Z: 1,0000 1,67 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,72 Z: 1,8300 3,15 Lohn
Diesel Bagger 5,250 ltr 1,30 0,55 Z: 1,0000 0,55 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  30 -0,168 Std Gesamt: -7,518 h

AT  35 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 40,31 40,31
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 40,31 40,31 Z: 1,0000 40,31 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.010 -10,935Gesamt:-0,244
EKT-Summen [Position] Lohn -4,77 Z: 1,8302 -8,73

Material -19,60 Z: 1,0000 -19,60
AfA+Rep+Zinsen LG -2,03 Z: 1,0000 -2,03
Betriebsstoffe LG -0,64 Z: 1,0000 -0,64
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 40,31 Z: 1,0000 40,31
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 134

2.06.01.020 PVC-Bogen DN/OD 160
Vertragsmenge: 100,00
Rechnungsmenge: 49,00
Differenz: 51,00

51,000 St 6,00 306,00

AT  10 HS-Bogen OD DN 160  30 Grad -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 19,48 -19,48
Stamm AV: (2483)  HS-Bogen OD DN 160  30 Grad

HS-Bogen OD DN 160 30 Grad 1,000 Stck 19,92 19,92 Z: 1,0000 19,92 Material
HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe -0,054 m 8,09 -0,44 Z: 1,0000 -0,44 Material

AT  20 HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 -0,00540 m LST: 1,000   SWK: 1,000 8,09 -0,04
Stamm AV: (2437)  HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 8,09 8,09 Z: 1,0000 8,09 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,020 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,160*0,160*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 25,52 25,52
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 25,52 25,52 Z: 1,0000 25,52 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.020 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Material -19,52 Z: 1,0000 -19,52

Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 25,52 Z: 1,0000 25,52
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 135

2.06.01.030 PVC-Abzweig DN/OD 160
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 St 10,26 30,78

AT  10 HS-Abzweig OD DN 160/160 -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 31,87 -31,87
Stamm AV: (2457)  HS-Abzweig OD DN 160/160

HS-Abzweig OD DN 160/160 1,000 Stck 35,48 35,48 Z: 1,0000 35,48 Material
HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe -0,250 m 8,09 -2,02 Z: 1,0000 -2,02 Material
HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe -0,197 m 8,09 -1,59 Z: 1,0000 -1,59 Material

AT  20 HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 0,25000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 8,09 2,02
Stamm AV: (2437)  HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 8,09 8,09 Z: 1,0000 8,09 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,020 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,160*0,160*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT  30 HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 0,19700 m LST: 1,000   SWK: 1,000 8,09 1,59
Stamm AV: (2437)  HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 8,09 8,09 Z: 1,0000 8,09 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,020 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,160*0,160*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT  35 ,Mobilbagger 135 Kw + 1 Mann 5,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 2,60 13,00
Stamm AV: (,620)  ,Mobilbagger 135 Kw + 1 Mann

Mitarbeiter 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  35 0,210 Min Gesamt: 0,630 h

AT  40 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 25,52 25,52
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 25,52 25,52 Z: 1,0000 25,52 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.030 0,630Gesamt:0,210
EKT-Summen [Position] Lohn 4,10 Z: 1,8293 7,50

Material -28,26 Z: 1,0000 -28,26
AfA+Rep+Zinsen LG 3,65 Z: 1,0000 3,65
Betriebsstoffe LG 1,85 Z: 1,0000 1,85
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 25,52 Z: 1,0000 25,52
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 136

2.06.01.040 Muffenstopfen DN/OD 160
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 7,00
Differenz: 2,00

0,000 St 11,91 0,00

AT  10 HS-Muffenstopfen OD DN 160 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 8,83 8,83
Stamm AV: (2502)  HS-Muffenstopfen OD DN 160

HS-Muffenstopfen OD DN 160 1,000 Stck 8,83 8,83 Z: 1,0000 8,83 Material

AT  20 HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 -0,05800 m LST: 1,000   SWK: 1,000 8,09 -0,47
Stamm AV: (2437)  HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 8,09 8,09 Z: 1,0000 8,09 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,020 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,160*0,160*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT  25 ,1 Mitarbeiter (Min) 5,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 0,71 3,55
Stamm AV: (,301)  ,1 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  25 0,100 Min Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.040 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 1,95 Z: 1,8308 3,57
Material 8,36 Z: 1,0000 8,36
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 137

2.06.01.050 Reduktion DN/OD 160
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 2,00

2,000 St 4,75 9,50

AT  10 HS-Reduktionsstück OD DN 160/110 -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 8,48 -8,48
Stamm AV: (2508)  HS-Reduktionsstück OD DN 160/110

HS-Reduktionsstück OD DN 160/110 1,000 Stck 8,48 8,48 Z: 1,0000 8,48 Material

AT  20 HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 0,03300 m LST: 1,000   SWK: 1,000 8,09 0,27
Stamm AV: (2437)  HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000

HS-ROHR DN OD 160 BL mm 5000 ohne Muffe 1,000 m 8,09 8,09 Z: 1,0000 8,09 Material
Verdrängung Rohre feste Masse 0,020 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,160*0,160*0,785
Anschlussleitung in m 1,000 m 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlussltg in

AT  25 ,2 Mitarbeiter (Min) -7,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -10,01
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  25 -0,280 Min Gesamt: -0,560 h

AT  30 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 22,97 22,97
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 22,97 22,97 Z: 1,0000 22,97 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.050 -0,560Gesamt:-0,280
EKT-Summen [Position] Lohn -5,46 Z: 1,8297 -9,99

Material -8,21 Z: 1,0000 -8,21
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 22,97 Z: 1,0000 22,97
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 138

2.06.01.051  Y Überschiebmuffe DN/OD 160
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 24,66
Differenz: 14,66

0,000 St 8,56 0,00

AT  10 Überschiebmuffe DN/OD 160 -1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 11,98 -11,98
2.06.01.051 Y  Überschiebmuffe DN/OD 160 1,000 St 11,98 11,98 Z: 1,0000 11,98 Material

AT  20 ,2 Mitarbeiter (Min) -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -14,30
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  20 -0,400 Min Gesamt: 0,000 h

AT  25 ,2 Mitarbeiter (Min) -6,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -8,58
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  25 -0,240 Min Gesamt: 0,000 h

AT  30 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 43,42 43,42
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 43,42 43,42 Z: 1,0000 43,42 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.051  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -12,48 Z: 1,8293 -22,83

Material -11,98 Z: 1,0000 -11,98
Festbeträge ( LV ) 43,42 Z: 1,0000 43,42
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 139

2.06.01.060 VARIO-Schachtmuffe DN/OD 160
Vertragsmenge:
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 1,00

1,000 St 20,08 20,08

AT   5 ,2 Mitarbeiter (Min) -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -14,30
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   5 -0,400 Min Gesamt: -0,400 h

AT  10 *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT -1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 50,78 -50,78
Stamm AV: (*)  *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT

2.06.01.060  VARIO-Schachtmuffe DN/OD 160 1,000 St 50,78 50,78 Z: 1,0000 50,78 Material

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 85,16 85,16
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 85,16 85,16 Z: 1,0000 85,16 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.060 -0,400Gesamt:-0,400
EKT-Summen [Position] Lohn -7,80 Z: 1,8295 -14,27

Material -50,78 Z: 1,0000 -50,78
Festbeträge ( LV ) 85,16 Z: 1,0000 85,16
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2.06.01.070 VPC-Rohrkupplung DN 150
Vertragsmenge:  20,00
Rechnungsmenge: 14,82
Differenz: 5,18

5,180 St 26,00 134,68

AT  10 VPC Rohrkupplung DN 150 160-192 mm -1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 71,49 -71,49
Stamm AV: (3128)  VPC Rohrkupplung DN 150 160-192 mm

VPC DN 150 Rohrkupplung AD- Bereich 160-192 mm 1,000 Stck 71,49 71,49 Z: 1,0000 71,49 Material

AT  20 ,1 Mitarbeiter (Min) -12,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 0,71 -8,52
Stamm AV: (,301)  ,1 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
1Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  20 -0,240 Min Gesamt: -1,243 h

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 106,01 106,01
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 106,01 106,01 Z: 1,0000 106,01 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.070 -1,243Gesamt:-0,240
EKT-Summen [Position] Lohn -4,68 Z: 1,8291 -8,56

Material -71,49 Z: 1,0000 -71,49
Festbeträge ( LV ) 106,01 Z: 1,0000 106,01
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 141

2.06.01.080 PVC-Übergangsstück für Strassenablauf
Vertragsmenge: 8,00
Rechnungsmenge: 10,00
Differenz: 2,00+
Vertragsmenge: 5,00

0,000 St 13,24 0,00

AT  10 PVC-Übergangsstück für Strassenablauf -1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 30,68 -30,68
2.06.01.080  PVC-Übergangsstück für Strassenablauf 1,000 St 30,68 30,68 Z: 1,0000 30,68 Material

AT  20 ,2 Mitarbeiter (Min) -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -14,30
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  20 -0,400 Min Gesamt: 0,000 h

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 58,22 58,22
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 58,22 58,22 Z: 1,0000 58,22 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.01.080 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -7,80 Z: 1,8295 -14,27

Material -30,68 Z: 1,0000 -30,68
Festbeträge ( LV ) 58,22 Z: 1,0000 58,22
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Titelsumme: 2.06.01.000 Rohrleitung DN 100-200 917,66
Summe Lohnstunden:   -12,51 h

EKT Summen [Titel] Lohn -244,12 Z: 1,8300 -446,73
Material -2.395,10 Z: 1,0000 -2.395,10
AfA+Rep+Zinsen LG -79,89 Z: 1,0000 -79,89
Betriebsstoffe LG -23,09 Z: 1,0000 -23,09
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 3.862,18 Z: 1,0000 3.862,18
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.06.02.010 Sattelstück DN 150 (HR 300/800)
Vertragsmenge: 18,00
Rechnungsmenge: 23,66
Differenz: 5,66+

0,000 St 70,67 0,00

AT  10 Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ B SB 600-700-1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 262,65 -262,65
Stamm AV: (6511500011)  Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ B SB 600-700

Awadock  Anschlußstutzen PVC/PP 150 T B für SB Rohre 600-700 1,000 Stck 83,90 83,90 Z: 1,0000 83,90 Material
Diamantbohrkrone b. Ý 199 mm 0,033 Stck 511,29 16,87 Z: 1,0000 16,87 Material

1/30
Lohn HA SK 1,650 Std 19,50 32,18 Z: 1,8300 58,89 Lohn
Anbohrgerät 1,000 Std 0,83 0,83 Z: 1,0000 0,83 AfA+Rep+Zinsen L

MISCHUNG 0,450 Liter 1,60 0,72 Z: 1,0000 0,72 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,072 psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohn HA SK 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Geräte HA SK 2,000 Std 15,00 30,00 Z: 1,0000 30,00 AfA+Rep+Zinsen L
Hausanschlüße und Sinkkästen Stck 1,000 Stck 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlüße Stck (

Lohnstunden AT  10 -3,650 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 333,32 333,32
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 333,32 333,32 Z: 1,0000 333,32 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.02.010 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -71,18 Z: 1,8300 -130,26

Material -100,77 Z: 1,0000 -100,77
AfA+Rep+Zinsen LG -30,83 Z: 1,0000 -30,83
Betriebsstoffe LG -0,79 Z: 1,0000 -0,79
Festbeträge ( LV ) 333,32 Z: 1,0000 333,32
Anschlüße Stck (0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.06.02.011  Y UniTec Anschluss DN/OD 160
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 79,01 158,02

AT  10 Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ B SB 600-700-1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 287,17 -287,17
Stamm AV: (6511500011)  Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ B SB 600-700

Awadock  Anschlußstutzen PVC/PP 150 T B für SB Rohre 600-700 1,000 Stck 83,90 83,90 Z: 1,0000 83,90 Material
Diamantbohrkrone b. Ý 199 mm 0,033 Stck 511,29 16,87 Z: 1,0000 16,87 Material

1/30
Lohn HA SK 1,650 Std 19,50 32,18 Z: 1,8300 58,89 Lohn
Anbohrgerät 1,000 Std 0,83 0,83 Z: 1,0000 0,83 AfA+Rep+Zinsen L

MISCHUNG 0,450 Liter 1,60 0,72 Z: 1,0000 0,72 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,072 psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohn HA SK 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Geräte HA SK 2,000 Std 15,00 30,00 Z: 1,0000 30,00 AfA+Rep+Zinsen L
Hausanschlüße und Sinkkästen Stck 1,000 Stck 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlüße Stck (
2.06.02.011 X  UniTec 1,000 St 24,52 24,52 Z: 1,0000 24,52 Material

Lohnstunden AT  10 -3,650 Stck Gesamt: -7,300 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 366,18 366,18
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 366,18 366,18 Z: 1,0000 366,18 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.02.011  Y -7,300Gesamt:-3,650
EKT-Summen [Position] Lohn -71,18 Z: 1,8300 -130,26

Material -125,29 Z: 1,0000 -125,29
AfA+Rep+Zinsen LG -30,83 Z: 1,0000 -30,83
Betriebsstoffe LG -0,79 Z: 1,0000 -0,79
Festbeträge ( LV ) 366,18 Z: 1,0000 366,18
Anschlüße Stck (0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.06.02.012  Y CONNEX-Anschluss DN/OD 160/162, bis DN 500
Vertragsmenge: 6,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 6,00

6,000 St 66,58 399,48

AT  10 Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ A SB 300-500-1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 248,37 -248,37
Stamm AV: (6511500000)  Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ A SB 300-500

Awadock  Anschlußstutzen PVC/p 150 Typ A für SB Rohre 300-500 1,000 Stck 74,98 74,98 Z: 1,0000 74,98 Material
Diamantbohrkrone b. Ý 199 mm 0,033 Stck 511,29 16,87 Z: 1,0000 16,87 Material

1/30
Lohn HA SK 1,500 Std 19,50 29,25 Z: 1,8300 53,53 Lohn
Anbohrgerät 1,000 Std 0,83 0,83 Z: 1,0000 0,83 AfA+Rep+Zinsen L

MISCHUNG 0,450 Liter 1,60 0,72 Z: 1,0000 0,72 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,072 psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohn HA SK 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Geräte HA SK 2,000 Std 15,00 30,00 Z: 1,0000 30,00 AfA+Rep+Zinsen L
Hausanschlüße und Sinkkästen Stck 1,000 Stck 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlüße Stck (

Lohnstunden AT  10 -3,500 Stck Gesamt: -21,000 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 314,95 314,95
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 314,95 314,95 Z: 1,0000 314,95 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.02.012  Y -21,000Gesamt:-3,500
EKT-Summen [Position] Lohn -68,25 Z: 1,8300 -124,90

Material -91,85 Z: 1,0000 -91,85
AfA+Rep+Zinsen LG -30,83 Z: 1,0000 -30,83
Betriebsstoffe LG -0,79 Z: 1,0000 -0,79
Festbeträge ( LV ) 314,95 Z: 1,0000 314,95
Anschlüße Stck (0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.06.02.013  Y Öffnung im Hauptkanal vergrößern
Vertragsmenge: 6,00
Rechnungsmenge: 4,00
Differenz: 2,00

2,000 St 21,00 42,00

AT   5 ,2 Mitarbeiter (Min) -75,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -107,25
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   5 -3,000 Min Gesamt: -6,000 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 128,25 128,25
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 128,25 128,25 Z: 1,0000 128,25 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.02.013  Y -6,000Gesamt:-3,000
EKT-Summen [Position] Lohn -58,50 Z: 1,8301 -107,06

Festbeträge ( LV ) 128,25 Z: 1,0000 128,25
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2.06.02.030  X STZ Anschlusselement C DN 150
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 66,58 133,16

AT  10 Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ A SB 300-500-1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 248,37 -248,37
Stamm AV: (6511500000)  Stzg Anbohrstutzen DN 150 Awadock Typ A SB 300-500

Awadock  Anschlußstutzen PVC/p 150 Typ A für SB Rohre 300-500 1,000 Stck 74,98 74,98 Z: 1,0000 74,98 Material
Diamantbohrkrone b. Ý 199 mm 0,033 Stck 511,29 16,87 Z: 1,0000 16,87 Material

1/30
Lohn HA SK 1,500 Std 19,50 29,25 Z: 1,8300 53,53 Lohn
Anbohrgerät 1,000 Std 0,83 0,83 Z: 1,0000 0,83 AfA+Rep+Zinsen L

MISCHUNG 0,450 Liter 1,60 0,72 Z: 1,0000 0,72 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,072 psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohn HA SK 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Geräte HA SK 2,000 Std 15,00 30,00 Z: 1,0000 30,00 AfA+Rep+Zinsen L
Hausanschlüße und Sinkkästen Stck 1,000 Stck 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Anschlüße Stck (

Lohnstunden AT  10 -3,500 Stck Gesamt: -7,000 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 314,95 314,95
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 314,95 314,95 Z: 1,0000 314,95 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.02.030  X -7,000Gesamt:-3,500
EKT-Summen [Position] Lohn -68,25 Z: 1,8300 -124,90

Material -91,85 Z: 1,0000 -91,85
AfA+Rep+Zinsen LG -30,83 Z: 1,0000 -30,83
Betriebsstoffe LG -0,79 Z: 1,0000 -0,79
Festbeträge ( LV ) 314,95 Z: 1,0000 314,95
Anschlüße Stck (0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.06.02.031  Y Altanschluss verschließen
Vertragsmenge: 8,00
Rechnungsmenge: 11,00
Differenz: 3,00+
Vertragsmenge: 8,00

0,000 St 18,61 0,00

AT   5 ,2 Mitarbeiter (Min) -30,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 1,43 -42,90
Stamm AV: (,302)  ,2 Mitarbeiter (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT   5 -1,200 Min Gesamt: 0,000 h

AT  10 *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT -1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 30,00 -30,00
Stamm AV: (*)  *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT

2.06.02.031 Y  Altanschluss verschließen 1,000 St 30,00 30,00 Z: 1,0000 30,00 Material

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 91,51 91,51
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 91,51 91,51 Z: 1,0000 91,51 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.02.031  Y 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn -23,40 Z: 1,8299 -42,82

Material -30,00 Z: 1,0000 -30,00
Festbeträge ( LV ) 91,51 Z: 1,0000 91,51
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Titelsumme: 2.06.02.000 Anschlussstutzen 732,66
Summe Lohnstunden:   -41,30 h

EKT Summen [Titel] Lohn -805,36 Z: 1,8300 -1.473,82
Material -985,38 Z: 1,0000 -985,38
AfA+Rep+Zinsen LG -308,30 Z: 1,0000 -308,30
Betriebsstoffe LG -7,90 Z: 1,0000 -7,90
Festbeträge ( LV ) 3.508,46 Z: 1,0000 3.508,46
Anschlüße Stck (0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.06.03.010 Dokumentation für die Erneuerung der HA
Vertragsmenge: 28,00
Rechnungsmenge: 26,00
Differenz: 2,00

2,000 St 52,63 105,26

AT  10 Fotos erstellen -5,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 7,31 -36,55
Stamm AV: (2929)  Fotos erstellen

Mitarbeiter 0,083 Std 19,50 1,62 Z: 1,8300 2,96 Lohn
5/60

Abrechner 0,083 Std 50,00 4,15 Z: 1,0000 4,15 BGK
5/60

Digitalkamera 1,000 Stck 0,20 0,20 Z: 1,0000 0,20 AfA+Rep+Zinsen L

Lohnstunden AT  10 -0,415 Stck Gesamt: -0,830 h

AT  20 Vermessung -1,00000 Std LST: 1,000   SWK: 1,000 145,00 -145,00
Stamm AV: (4761)  Vermessung

Vermesser mit Geräte 1,000 Std 100,00 100,00 Z: 1,0000 100,00 Fremdleistungen
Vermesser Gehilfe 1,000 Std 45,00 45,00 Z: 1,0000 45,00 Fremdleistungen

AT  25 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 234,18 234,18
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 234,18 234,18 Z: 1,0000 234,18 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.03.010 -0,830Gesamt:-0,415
EKT-Summen [Position] Lohn -8,10 Z: 1,8296 -14,82

AfA+Rep+Zinsen LG -1,00 Z: 1,0000 -1,00
Fremdleistungen -145,00 Z: 1,0000 -145,00
Festbeträge ( LV ) 234,18 Z: 1,0000 234,18
BGK -20,75 Z: 1,0000 -20,75
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2.06.03.020 Betrieb prüfen Farbtest
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 St 14,05 42,15

AT  10 Betrieb prüfen Farbtest -1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 71,37 -71,37
Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn

Lohnstunden AT  10 -2,000 St Gesamt: -6,000 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 85,42 85,42
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 85,42 85,42 Z: 1,0000 85,42 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.03.020 -6,000Gesamt:-2,000
EKT-Summen [Position] Lohn -39,00 Z: 1,8300 -71,37

Festbeträge ( LV ) 85,42 Z: 1,0000 85,42
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2.06.03.030 Inspektion Anschlussleitung bis DN 200 mit Schiebekamera
Vertragsmenge: 8,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 8,00

8,000 h 22,11 176,88

AT  10 Inspektion Anschlussleitung bis DN 200 mit Schiebe -1,00000 h LST: 1,000   SWK: 1,000 65,00 -65,00
2.06.03.030  Inspektion Anschlussleitung bis DN 200 mit Schiebekamera 1,000 h 65,00 65,00 Z: 1,0000 65,00 Fremdleistungen

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 87,11 87,11
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 87,11 87,11 Z: 1,0000 87,11 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.06.03.030 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Fremdleistungen -65,00 Z: 1,0000 -65,00

Festbeträge ( LV ) 87,11 Z: 1,0000 87,11
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Titelsumme: 2.06.03.000 Dokumentation 324,29
Summe Lohnstunden:   -6,83 h

EKT Summen [Titel] Lohn -133,20 Z: 1,8300 -243,76
AfA+Rep+Zinsen LG -2,00 Z: 1,0000 -2,00
Fremdleistungen -810,00 Z: 1,0000 -810,00
Festbeträge ( LV ) 1.421,50 Z: 1,0000 1.421,50
BGK -41,50 Z: 1,0000 -41,50
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2.07.01.010 Einstiegschacht DN 1000 Nr. 78338193
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 2.876,39 0,00

AT   5 B 15 C12/15 C16/20 0,22500 m³ LST: 5,000   SWK: 1,000 110,08 24,77
<iMe> 1,50*1,50*0,10
Stamm AV: (7011324001)  B 15 C12/15 C16/20

Beton B15 KR 0-16 Sorte 3511 1,000 M3 77,00 77,00 Z: 1,0000 77,00 Material
Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 7,80 Z: 1,8300 14,27 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 7,27 Z: 1,0000 7,27 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 4,29 Z: 1,8300 7,85 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 3,51 Z: 1,0000 3,51 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,18 Z: 1,0000 0,18 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 0,140 m³ Gesamt: 0,000 h

AT  52 Aushub Fertigschacht 11,37000 m3 LST: 15,000   SWK: 1,000 10,97 124,73
Stamm AV: (2531)  Aushub Fertigschacht

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,42 Z: 1,0000 2,42 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,17 Z: 1,0000 1,17 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Richt-Kanallaser 1,000 Std 2,20 0,15 Z: 1,0000 0,15 AfA+Rep+Zinsen L
LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 2,17 Z: 1,0000 2,17 LKW (Std)

Lohnstunden AT  52 1,592 m3 Gesamt: 0,000 h

AT  54 Schacht 0400 1000/950 GFK abgewinkelt 1,00000 Stck LST: 2,000   SWK: 1,000 1.899,74 1.899,74
Stamm AV: (5204001003)  Schacht 0400 1000/950 GFK abgewinkelt

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn
Fertigschacht 1000X980 GFK abgew. Rohre DN 400 1,000 stck 1.777,00 1.777,00 Z: 1,0000 1.777,00 Material

799,00+112+238+139+108+324+57
Verdrängung Schächte feste Masse 1,260 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,30*1,30*0,95
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,260 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,30*1,30*0,95
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material

Lohnstunden AT  54 1,550 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  56 Schachtring DN 1000/0500 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 141,82 141,82
Stamm AV: (5510001003)  Schachtring DN 1000/0500 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Schachtring DIN 4034 T1 mit SSE 1000/500 1,000 STCK 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 0,604 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,24*1,24*0,50
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,604 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,24*1,24*0,50
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material
SR Steigbügel als Zulage 2,000 Stck 10,23 20,46 Z: 1,0000 20,46 Material

Lohnstunden AT  56 0,775 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  58 Konus 1000/625 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 124,30 124,30
Stamm AV: (4591)  Konus 1000/625 liefern

Konus KM DIN 4034 T1  1000/625/600 1,000 Stck 71,40 71,40 Z: 1,0000 71,40 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 0,490 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,490 M3 0,01 0,00 Z: 1,0000 0,00 Transport (m³ To
SR Steigbügel als Zulage 2,000 Stck 10,23 20,46 Z: 1,0000 20,46 Material
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 4,88 Z: 1,8300 8,93 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  58 0,525 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  60 Ausgleichsring 625X080 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 30,55 30,55
Stamm AV: (5862581004)  Ausgleichsring 625X080 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
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Auflageringe AR-V 625/80 1,000 Stck 10,50 10,50 Z: 1,0000 10,50 Material
Mörtel 0,024 m³ 92,03 2,21 Z: 1,0000 2,21 Material

0,625*3,14*0,12*0,10

Lohnstunden AT  60 0,500 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  62 Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 406,45 406,45
Stamm AV: (5900011002)  Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen P4000.10

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Schachtabdeckung Kl. D 400 Multitop rund, mit Lüftungsöffnung 1,000 Stck 295,50 295,50 Z: 1,0000 295,50 Material
Schmutzfänger verzinkt schwer 1,000 Stck 11,00 11,00 Z: 1,0000 11,00 Material
Mörtel 0,008 m³ 92,03 0,74 Z: 1,0000 0,74 Material
Radlader 050 kW 0,500 Std 12,98 6,49 Z: 1,0000 6,49 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Geräte 1,250 Liter 1,30 1,63 Z: 1,0000 1,63 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,081 psch 1,00 0,08 Z: 1,0000 0,08 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  62 2,550 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  64 Schachtteilelogistik 3,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 14,01 42,03
Stamm AV: (4050)  Schachtteilelogistik

Mitarbeiter 0,175 Std 19,50 3,41 Z: 1,8300 6,24 Lohn
2/60*5

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,083 Std 36,35 3,02 Z: 1,0000 3,02 AfA+Rep+Zinsen L
1/60*5

Mitarbeiter Gerät 0,090 Std 19,50 1,76 Z: 1,8300 3,22 Lohn
Diesel Bagger 1,121 ltr 1,30 1,46 Z: 1,0000 1,46 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,073 Psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  64 0,795 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  69 Schacht Zul.weit Zulauf DN1000 1,00000 stck LST: 1,000   SWK: 1,000 57,00 57,00
Stamm AV: (5019000020)  Schacht Zul.weit Zulauf DN1000

Fertigschacht weiterer Zulauf DN 1000 Estrich 1,000 stck 57,00 57,00 Z: 1,0000 57,00 Material

AT  74 Schacht Zul.Dimwe DN 1000 1,00000 stck LST: 1,000   SWK: 1,000 25,00 25,00
Stamm AV: (5019000010)  Schacht Zul.Dimwe DN 1000

Fertigschacht Dimensionswechsel DN 1000 1,000 stck 25,00 25,00 Z: 1,0000 25,00 Material

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.01.010 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn 164,34 Z: 1,8299 300,73

Material 2.428,60 Z: 1,0000 2.428,60
AfA+Rep+Zinsen LG 82,78 Z: 1,0000 82,78
Betriebsstoffe LG 39,55 Z: 1,0000 39,55
LKW (Std) 24,67 Z: 1,0000 24,67
Transport (m³ Tonne) 0,02 Z: 1,0000 0,02
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.07.01.020 Einstiegschacht DN 1000 Nr. 78338192
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 2.868,92 0,00

AT   5 B 15 C12/15 C16/20 0,22500 m³ LST: 5,000   SWK: 1,000 110,08 24,77
<iMe> 1,50*1,50*0,10
Stamm AV: (7011324001)  B 15 C12/15 C16/20

Beton B15 KR 0-16 Sorte 3511 1,000 M3 77,00 77,00 Z: 1,0000 77,00 Material
Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 7,80 Z: 1,8300 14,27 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 7,27 Z: 1,0000 7,27 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 4,29 Z: 1,8300 7,85 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 3,51 Z: 1,0000 3,51 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,18 Z: 1,0000 0,18 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 0,140 m³ Gesamt: 0,000 h

AT  52 Aushub Fertigschacht 14,02000 m3 LST: 15,000   SWK: 1,000 10,97 153,80
Stamm AV: (2531)  Aushub Fertigschacht

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,42 Z: 1,0000 2,42 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,17 Z: 1,0000 1,17 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Richt-Kanallaser 1,000 Std 2,20 0,15 Z: 1,0000 0,15 AfA+Rep+Zinsen L
LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 2,17 Z: 1,0000 2,17 LKW (Std)

Lohnstunden AT  52 1,963 m3 Gesamt: 0,000 h

AT  54 Schacht 0400 1000/950 GFK abgewinkelt 1,00000 Stck LST: 2,000   SWK: 1,000 1.899,74 1.899,74
Stamm AV: (5204001003)  Schacht 0400 1000/950 GFK abgewinkelt

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn
Fertigschacht 1000X980 GFK abgew. Rohre DN 400 1,000 stck 1.777,00 1.777,00 Z: 1,0000 1.777,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 1,260 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,30*1,30*0,95
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,260 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,30*1,30*0,95
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material

Lohnstunden AT  54 1,550 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  56 Schachtring DN 1000/1000 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 187,28 187,28
Stamm AV: (5510003003)  Schachtring DN 1000/1000 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Schachtring DIN 4034 T1 m.SSE 1000/1000 1,000 STCK 65,00 65,00 Z: 1,0000 65,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 1,207 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,24*1,24*1,00
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,207 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,24*1,24*1,00
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material
SR Steigbügel als Zulage 4,000 Stck 10,23 40,92 Z: 1,0000 40,92 Material

Lohnstunden AT  56 0,775 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  58 Konus 1000/625 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 124,30 124,30
Stamm AV: (4591)  Konus 1000/625 liefern

Konus KM DIN 4034 T1  1000/625/600 1,000 Stck 71,40 71,40 Z: 1,0000 71,40 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 0,490 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,490 M3 0,01 0,00 Z: 1,0000 0,00 Transport (m³ To
SR Steigbügel als Zulage 2,000 Stck 10,23 20,46 Z: 1,0000 20,46 Material
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 4,88 Z: 1,8300 8,93 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  58 0,525 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  60 Ausgleichsring 625X080 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 30,55 30,55
Stamm AV: (5862581004)  Ausgleichsring 625X080 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Auflageringe AR-V 625/80 1,000 Stck 10,50 10,50 Z: 1,0000 10,50 Material
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Mörtel 0,024 m³ 92,03 2,21 Z: 1,0000 2,21 Material
0,625*3,14*0,12*0,10

Lohnstunden AT  60 0,500 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  62 Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 406,45 406,45
Stamm AV: (5900011002)  Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen P4000.10

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Schachtabdeckung Kl. D 400 Multitop rund, mit Lüftungsöffnung 1,000 Stck 295,50 295,50 Z: 1,0000 295,50 Material
Schmutzfänger verzinkt schwer 1,000 Stck 11,00 11,00 Z: 1,0000 11,00 Material
Mörtel 0,008 m³ 92,03 0,74 Z: 1,0000 0,74 Material
Radlader 050 kW 0,500 Std 12,98 6,49 Z: 1,0000 6,49 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Geräte 1,250 Liter 1,30 1,63 Z: 1,0000 1,63 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,081 psch 1,00 0,08 Z: 1,0000 0,08 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  62 2,550 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  64 Schachtteilelogistik 3,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 14,01 42,03
Stamm AV: (4050)  Schachtteilelogistik

Mitarbeiter 0,175 Std 19,50 3,41 Z: 1,8300 6,24 Lohn
2/60*5

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,083 Std 36,35 3,02 Z: 1,0000 3,02 AfA+Rep+Zinsen L
1/60*5

Mitarbeiter Gerät 0,090 Std 19,50 1,76 Z: 1,8300 3,22 Lohn
Diesel Bagger 1,121 ltr 1,30 1,46 Z: 1,0000 1,46 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,073 Psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  64 0,795 Stck Gesamt: 0,000 h
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.01.020 0,000Gesamt:0,000

EKT-Summen [Position] Lohn 171,58 Z: 1,8299 313,97
Material 2.392,06 Z: 1,0000 2.392,06
AfA+Rep+Zinsen LG 89,58 Z: 1,0000 89,58
Betriebsstoffe LG 42,81 Z: 1,0000 42,81
LKW (Std) 30,42 Z: 1,0000 30,42
Transport (m³ Tonne) 0,02 Z: 1,0000 0,02
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.07.01.030 Einstiegschacht DN 1000 Nr. 78338191
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 4.919,35 0,00

AT   5 B 15 C12/15 C16/20 0,22500 m³ LST: 5,000   SWK: 1,000 110,08 24,77
<iMe> 1,50*1,50*0,10
Stamm AV: (7011324001)  B 15 C12/15 C16/20

Beton B15 KR 0-16 Sorte 3511 1,000 M3 77,00 77,00 Z: 1,0000 77,00 Material
Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 7,80 Z: 1,8300 14,27 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 7,27 Z: 1,0000 7,27 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 4,29 Z: 1,8300 7,85 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 3,51 Z: 1,0000 3,51 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,18 Z: 1,0000 0,18 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 0,140 m³ Gesamt: 0,000 h

AT  52 Aushub Fertigschacht 14,02000 m3 LST: 15,000   SWK: 1,000 10,97 153,80
Stamm AV: (2531)  Aushub Fertigschacht

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,42 Z: 1,0000 2,42 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,17 Z: 1,0000 1,17 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Richt-Kanallaser 1,000 Std 2,20 0,15 Z: 1,0000 0,15 AfA+Rep+Zinsen L
LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 2,17 Z: 1,0000 2,17 LKW (Std)

Lohnstunden AT  52 1,963 m3 Gesamt: 0,000 h

AT  54 Schacht 0400 1000/950 GFK abgewinkelt 1,00000 Stck LST: 2,000   SWK: 1,000 3.139,74 3.139,74
Stamm AV: (5204001003)  Schacht 0400 1000/950 GFK abgewinkelt

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn
Fertigschacht 1000X980 GFK abgew. Rohre DN 400 1,000 stck 1.777,00 1.777,00 Z: 1,0000 1.777,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 1,260 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,30*1,30*0,95
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,260 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,30*1,30*0,95
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 18,18 Z: 1,0000 18,18 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 8,78 Z: 1,0000 8,78 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,44 Z: 1,0000 0,44 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material
Absturz 1,000 St 1.240,00 1.240,00 Z: 1,0000 1.240,00 Material

Lohnstunden AT  54 1,550 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  56 Schachtring DN 1000/1000 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 187,28 187,28
Stamm AV: (5510003003)  Schachtring DN 1000/1000 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Schachtring DIN 4034 T1 m.SSE 1000/1000 1,000 STCK 65,00 65,00 Z: 1,0000 65,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 1,207 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,24*1,24*1,00
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,207 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,24*1,24*1,00
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material
SR Steigbügel als Zulage 4,000 Stck 10,23 40,92 Z: 1,0000 40,92 Material

Lohnstunden AT  56 0,775 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  58 Konus 1000/625 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 124,30 124,30
Stamm AV: (4591)  Konus 1000/625 liefern

Konus KM DIN 4034 T1  1000/625/600 1,000 Stck 71,40 71,40 Z: 1,0000 71,40 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 0,490 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,490 M3 0,01 0,00 Z: 1,0000 0,00 Transport (m³ To
SR Steigbügel als Zulage 2,000 Stck 10,23 20,46 Z: 1,0000 20,46 Material
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 4,88 Z: 1,8300 8,93 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  58 0,525 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  60 Ausgleichsring 625X080 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 30,55 30,55
Stamm AV: (5862581004)  Ausgleichsring 625X080 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 159

Auflageringe AR-V 625/80 1,000 Stck 10,50 10,50 Z: 1,0000 10,50 Material
Mörtel 0,024 m³ 92,03 2,21 Z: 1,0000 2,21 Material

0,625*3,14*0,12*0,10

Lohnstunden AT  60 0,500 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  62 Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 1.120,22 1.120,22
Stamm AV: (5900011002)  Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen P4000.10

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Schmutzfänger verzinkt schwer 1,000 Stck 11,00 11,00 Z: 1,0000 11,00 Material
Mörtel 0,008 m³ 92,03 0,74 Z: 1,0000 0,74 Material
Radlader 050 kW 0,500 Std 12,98 6,49 Z: 1,0000 6,49 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Geräte 1,250 Liter 1,30 1,63 Z: 1,0000 1,63 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,081 psch 1,00 0,08 Z: 1,0000 0,08 Betriebsstoffe L

2.07.01.030  Einstiegschacht DN 1000 Nr. 78338191 1,000 St 1.009,27 1.009,27 Z: 1,0000 1.009,27 Material

Lohnstunden AT  62 2,550 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  64 Schachtteilelogistik 3,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 14,01 42,03
Stamm AV: (4050)  Schachtteilelogistik

Mitarbeiter 0,175 Std 19,50 3,41 Z: 1,8300 6,24 Lohn
2/60*5

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,083 Std 36,35 3,02 Z: 1,0000 3,02 AfA+Rep+Zinsen L
1/60*5

Mitarbeiter Gerät 0,090 Std 19,50 1,76 Z: 1,8300 3,22 Lohn
Diesel Bagger 1,121 ltr 1,30 1,46 Z: 1,0000 1,46 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,073 Psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  64 0,795 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  69 Schachtring DN 1000 versetzen zum Ausgleich 0,13000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 305,05 39,66
Stamm AV: (5510003005)  Schachtring DN 1000 versetzen zum Ausgleich

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Schachtring DIN 4034 T1 m.SSE 1000/1000 0,440 STCK 65,00 28,60 Z: 1,0000 28,60 Material
Schachtring DIN 4034 T1 mit SSE 1000/750 0,330 Stck 63,40 20,92 Z: 1,0000 20,92 Material
Schachtring DIN 4034 T1 mit SSE 1000/500 0,230 STCK 40,00 9,20 Z: 1,0000 9,20 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 1,207 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,24*1,24*1,00
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,207 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,24*1,24*1,00
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 36,35 Z: 1,0000 36,35 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 21,45 Z: 1,8300 39,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 17,55 Z: 1,0000 17,55 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material
SR Steigbügel als Zulage 4,000 Stck 10,23 40,92 Z: 1,0000 40,92 Material

Lohnstunden AT  69 0,403 m Gesamt: 0,000 h

AT  74 Schacht Zul.weit Zulauf DN1000 1,00000 stck LST: 1,000   SWK: 1,000 57,00 57,00
Stamm AV: (5019000020)  Schacht Zul.weit Zulauf DN1000

Fertigschacht weiterer Zulauf DN 1000 Estrich 1,000 stck 57,00 57,00 Z: 1,0000 57,00 Material

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.01.030 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn 179,44 Z: 1,8299 328,35

Material 4.420,99 Z: 1,0000 4.420,99
AfA+Rep+Zinsen LG 94,31 Z: 1,0000 94,31
Betriebsstoffe LG 45,20 Z: 1,0000 45,20
LKW (Std) 30,42 Z: 1,0000 30,42
Transport (m³ Tonne) 0,02 Z: 1,0000 0,02
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.07.01.040 Einstiegschacht DN 1200 Nr. 78338190
Vertragsmenge: 1,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 0,00

0,000 St 9.040,63 0,00

AT   5 B 15 C12/15 C16/20 0,28900 m³ LST: 5,000   SWK: 1,000 110,08 31,81
<iMe> 1,70*1,70*0,10
Stamm AV: (7011324001)  B 15 C12/15 C16/20

Beton B15 KR 0-16 Sorte 3511 1,000 M3 77,00 77,00 Z: 1,0000 77,00 Material
Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 7,80 Z: 1,8300 14,27 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 7,27 Z: 1,0000 7,27 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 4,29 Z: 1,8300 7,85 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 3,51 Z: 1,0000 3,51 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,18 Z: 1,0000 0,18 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 0,179 m³ Gesamt: 0,000 h

AT  52 Aushub Fertigschacht 16,56000 m3 LST: 15,000   SWK: 1,000 10,97 181,66
Stamm AV: (2531)  Aushub Fertigschacht

Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 1,30 Z: 1,8300 2,38 Lohn
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 2,42 Z: 1,0000 2,42 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 1,43 Z: 1,8300 2,62 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 1,17 Z: 1,0000 1,17 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Richt-Kanallaser 1,000 Std 2,20 0,15 Z: 1,0000 0,15 AfA+Rep+Zinsen L
LKW 12TO Dreiachser 0,500 Std 65,00 2,17 Z: 1,0000 2,17 LKW (Std)

Lohnstunden AT  52 2,318 m3 Gesamt: 0,000 h

AT  54 Schacht 0800 1200/1350 GFK abgewinkelt 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 5.891,42 5.891,42
Stamm AV: (5208001002)  Schacht 0800 1200/1350 GFK abgewinkelt

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Fertigschacht 1200X1350 GFK abgew. Rohre DN 800 1,000 Stck 2.132,00 2.132,00 Z: 1,0000 2.132,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 2,384 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,50*1,50*1,35
Abfuhr Verdrängung feste Masse 2,384 M3 0,01 0,02 Z: 1,0000 0,02 Transport (m³ To

0,785*1,50*1,50*1,35
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 36,35 Z: 1,0000 36,35 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 21,45 Z: 1,8300 39,25 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 17,55 Z: 1,0000 17,55 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,88 Z: 1,0000 0,88 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1200 1,000 Stck 34,00 34,00 Z: 1,0000 34,00 Material
Absturz 1,000 St 3.560,00 3.560,00 Z: 1,0000 3.560,00 Material

Lohnstunden AT  54 3,100 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  56 Schachtring DN 1200 versetzen zum Ausgleich 0,27000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 176,05 47,53
Stamm AV: (4813)  Schachtring DN 1200 zum Ausgleich

Schachtring DIN 4034 T1 m SSE 1200/1000 0,440 Stck 105,00 46,20 Z: 1,0000 46,20 Material
Schachtring DIN 4034 T1 m SSE 1200/750 0,330 Stck 117,60 38,81 Z: 1,0000 38,81 Material
Schachtring DIN 4034 T1 m SSE 1200/500 0,230 Stck 70,00 16,10 Z: 1,0000 16,10 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 1,696 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,47*1,47*1,00
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,696 M3 0,01 0,02 Z: 1,0000 0,02 Transport (m³ To

0,785*1,47*1,47*1,00
Gleitringd. + Lastausgl. DN 1200 1,000 Stck 34,00 34,00 Z: 1,0000 34,00 Material
SR Steigbügel als Zulage 4,000 Stck 10,23 40,92 Z: 1,0000 40,92 Material

AT  58 Konus 1200/625 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 157,82 157,82
Stamm AV: (5612001003)  Konus 1200/625 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Konus KM DIN 4034 T1 1200/625/600 mit SSE DIN 1212 1,000 Stck 96,00 96,00 Z: 1,0000 96,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 0,750 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,750 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 Psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

SR Steigbügel als Zulage 2,000 Stck 10,23 20,46 Z: 1,0000 20,46 Material

Lohnstunden AT  58 0,775 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  60 Ausgleichsring 625X080 versetzen 1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 30,55 30,55
Stamm AV: (5862581004)  Ausgleichsring 625X080 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Auflageringe AR-V 625/80 1,000 Stck 10,50 10,50 Z: 1,0000 10,50 Material
Mörtel 0,024 m³ 92,03 2,21 Z: 1,0000 2,21 Material

0,625*3,14*0,12*0,10
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Lohnstunden AT  60 0,500 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  62 Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 1.120,22 1.120,22
Stamm AV: (5900011002)  Schachtabdeckung Kl.D DN 600 liefern und versetzen P4000.10

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 39,00 Z: 1,8300 71,37 Lohn
Schmutzfänger verzinkt schwer 1,000 Stck 11,00 11,00 Z: 1,0000 11,00 Material
Mörtel 0,008 m³ 92,03 0,74 Z: 1,0000 0,74 Material
Radlader 050 kW 0,500 Std 12,98 6,49 Z: 1,0000 6,49 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 0,550 Std 19,50 10,73 Z: 1,8300 19,64 Lohn
Diesel Geräte 1,250 Liter 1,30 1,63 Z: 1,0000 1,63 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,081 psch 1,00 0,08 Z: 1,0000 0,08 Betriebsstoffe L

2.07.01.040  Einstiegschacht DN 1200 Nr. 78338190 1,000 St 1.009,27 1.009,27 Z: 1,0000 1.009,27 Material

Lohnstunden AT  62 2,550 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  64 Schachtteilelogistik 3,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 14,01 42,03
Stamm AV: (4050)  Schachtteilelogistik

Mitarbeiter 0,175 Std 19,50 3,41 Z: 1,8300 6,24 Lohn
2/60*5

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,083 Std 36,35 3,02 Z: 1,0000 3,02 AfA+Rep+Zinsen L
1/60*5

Mitarbeiter Gerät 0,090 Std 19,50 1,76 Z: 1,8300 3,22 Lohn
Diesel Bagger 1,121 ltr 1,30 1,46 Z: 1,0000 1,46 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,073 Psch 1,00 0,07 Z: 1,0000 0,07 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  64 0,795 Stck Gesamt: 0,000 h

AT  69 Schachtring DN 1200 zum Ausgleich 0,13000 m LST: 1,000   SWK: 1,000 176,05 22,89
Stamm AV: (4813)  Schachtring DN 1200 zum Ausgleich

Schachtring DIN 4034 T1 m SSE 1200/1000 0,440 Stck 105,00 46,20 Z: 1,0000 46,20 Material
Schachtring DIN 4034 T1 m SSE 1200/750 0,330 Stck 117,60 38,81 Z: 1,0000 38,81 Material
Schachtring DIN 4034 T1 m SSE 1200/500 0,230 Stck 70,00 16,10 Z: 1,0000 16,10 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 1,696 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,47*1,47*1,00
Abfuhr Verdrängung feste Masse 1,696 M3 0,01 0,02 Z: 1,0000 0,02 Transport (m³ To

0,785*1,47*1,47*1,00
Gleitringd. + Lastausgl. DN 1200 1,000 Stck 34,00 34,00 Z: 1,0000 34,00 Material
SR Steigbügel als Zulage 4,000 Stck 10,23 40,92 Z: 1,0000 40,92 Material

AT  74 Schacht Zul.weit Zulauf DN1200 1,00000 stck LST: 1,000   SWK: 1,000 200,00 200,00
Stamm AV: (5019000021)  Schacht Zul.weit Zulauf DN1200

Fertigschacht weiterer Zulauf DN 1200 Estrich 1,000 stck 200,00 200,00 Z: 1,0000 200,00 Material

AT  79 Schacht Zul.Dimwe DN 1200 1,00000 stck LST: 1,000   SWK: 1,000 44,00 44,00
Stamm AV: (5019000011)  Schacht Zul.Dimwe DN 1200

Fertigschacht Dimensionswechsel DN 1200 1,000 stck 44,00 44,00 Z: 1,0000 44,00 Material

AT  84 *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 850,00 850,00
Stamm AV: (*)  *Manuelle Eingabe dann Aufbau Position EKT

2.07.01.040  Einstiegschacht DN 1200 Nr. 78338190 Absturz 1,000 St 850,00 850,00 Z: 1,0000 850,00 Material

AT  89 Frankfurter Steigleiter 2,61 m lH 2,80 m 1,00000 Stck LST: 1,000   SWK: 1,000 420,70 420,70
Stamm AV: (2107)  Frankfurter Steigleiter 2,61 m lH 2,80 m 3 Paar Wandhalter

Frankfurter Leiter 2,61 m lichte Höhe 2,80 10 Sprossen 1,000 Stck 339,90 339,90 Z: 1,0000 339,90 Material
Frankfurter Zykon Anker 60 FZA 14 x 60 ST A4 6,000 Stck 13,00 78,00 Z: 1,0000 78,00 Material
Frankfurter Zykon Bohrer 40 FZUB 14 x 40 0,050 Stck 55,90 2,80 Z: 1,0000 2,80 Material

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.01.040 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Lohn 199,25 Z: 1,8301 364,64

Material 8.483,55 Z: 1,0000 8.483,55
AfA+Rep+Zinsen LG 105,65 Z: 1,0000 105,65
Betriebsstoffe LG 50,77 Z: 1,0000 50,77
LKW (Std) 35,94 Z: 1,0000 35,94
Transport (m³ Tonne) 0,04 Z: 1,0000 0,04
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
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Titelsumme: 2.07.01.000 Komplettschacht Unterteil mit PU 0,00
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Lohn 0,00 Z: 0,0000 0,00
Material 0,00 Z: 0,0000 0,00
AfA+Rep+Zinsen LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
Betriebsstoffe LG 0,00 Z: 0,0000 0,00
LKW (Std) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Transport (m³ Tonne) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
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2.07.04.010 Schachtring aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 24,30 48,60

AT  10 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -30,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -99,60
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -1,860 Min Gesamt: -3,720 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 123,90 123,90
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 123,90 123,90 Z: 1,0000 123,90 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.010 -3,720Gesamt:-1,860
EKT-Summen [Position] Lohn -36,30 Z: 1,8300 -66,43

AfA+Rep+Zinsen LG -21,90 Z: 1,0000 -21,90
Betriebsstoffe LG -11,10 Z: 1,0000 -11,10
Festbeträge ( LV ) 123,90 Z: 1,0000 123,90



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 164

2.07.04.020 Schachtring 1000/500 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 37,31 74,62

AT  10 Schachtring DN 1000/0500 versetzen -1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 121,36 -121,36
Stamm AV: (5510001003)  Schachtring DN 1000/0500 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Schachtring DIN 4034 T1 mit SSE 1000/500 1,000 STCK 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 0,604 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren

0,785*1,24*1,24*0,50
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,604 M3 0,01 0,01 Z: 1,0000 0,01 Transport (m³ To

0,785*1,24*1,24*0,50
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Gleitringd. + Lastausgl. DN 1000 1,000 Stck 40,00 40,00 Z: 1,0000 40,00 Material

Lohnstunden AT  10 -0,775 Stck Gesamt: -1,550 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 158,67 158,67
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 158,67 158,67 Z: 1,0000 158,67 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.020 -1,550Gesamt:-0,775
EKT-Summen [Position] Lohn -15,11 Z: 1,8299 -27,65

Material -80,00 Z: 1,0000 -80,00
AfA+Rep+Zinsen LG -9,09 Z: 1,0000 -9,09
Betriebsstoffe LG -4,61 Z: 1,0000 -4,61
Transport (m³ Tonne) -0,01 Z: 1,0000 -0,01
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 158,67 Z: 1,0000 158,67
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2.07.04.110  X Auflagerring aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 4,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 4,00

4,000 St 6,10 24,40

AT  10 ,2  Mitarbeiter Minibagger (Min) -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 2,71 -27,10
Stamm AV: (,200)  ,1 Mitarbeiter Minibagger (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mann*1Stunde/50Produktivminuten

Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 0,020 Std 20,85 0,42 Z: 1,0000 0,42 AfA+Rep+Zinsen L
1Bagger*1Stunde/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Diesel Bagger 0,105 ltr 1,30 0,14 Z: 1,0000 0,14 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,007 psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,600 Min Gesamt: -2,400 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 33,20 33,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 33,20 33,20 Z: 1,0000 33,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.110  X -2,400Gesamt:-0,600
EKT-Summen [Position] Lohn -11,70 Z: 1,8299 -21,41

AfA+Rep+Zinsen LG -4,20 Z: 1,0000 -4,20
Betriebsstoffe LG -1,50 Z: 1,0000 -1,50
Festbeträge ( LV ) 33,20 Z: 1,0000 33,20
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2.07.04.120  X Auflagerring d=625 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 7,49 14,98

AT  10 Ausgleichsring 625X060 versetzen -1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 29,55 -29,55
Stamm AV: (5862581003)  Ausgleichsring 625X060 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Auflageringe AR-V 625/60 1,000 Stck 9,50 9,50 Z: 1,0000 9,50 Material
Mörtel 0,024 m³ 92,03 2,21 Z: 1,0000 2,21 Material

0,625*3,14*0,12*0,10

Lohnstunden AT  10 -0,500 Stck Gesamt: -1,000 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 37,04 37,04
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 37,04 37,04 Z: 1,0000 37,04 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.120  X -1,000Gesamt:-0,500
EKT-Summen [Position] Lohn -9,75 Z: 1,8297 -17,84

Material -11,71 Z: 1,0000 -11,71
Festbeträge ( LV ) 37,04 Z: 1,0000 37,04
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2.07.04.121  Y Auflagerring d=800 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 19,57 39,14

AT   5 Ausgleichsring 800X060 versetzen -1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 65,05 -65,05
Stamm AV: (5880061003)  Ausgleichsring 800X060 versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Auflageringe AR-V 800/60 1,000 Stck 45,00 45,00 Z: 1,0000 45,00 Material
Mörtel 0,024 m³ 92,03 2,21 Z: 1,0000 2,21 Material

0,625*3,14*0,12*0,10

Lohnstunden AT   5 -0,500 Stck Gesamt: -1,000 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 84,62 84,62
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 84,62 84,62 Z: 1,0000 84,62 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.121  Y -1,000Gesamt:-0,500
EKT-Summen [Position] Lohn -9,75 Z: 1,8297 -17,84

Material -47,21 Z: 1,0000 -47,21
Festbeträge ( LV ) 84,62 Z: 1,0000 84,62
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 168

2.07.04.130 vorh. Konus aufnehmen und neu setzen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 48,60 97,20

AT  10 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -60,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -199,20
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -3,720 Min Gesamt: -7,440 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 247,80 247,80
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 247,80 247,80 Z: 1,0000 247,80 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.130 -7,440Gesamt:-3,720
EKT-Summen [Position] Lohn -72,60 Z: 1,8299 -132,85

AfA+Rep+Zinsen LG -43,80 Z: 1,0000 -43,80
Betriebsstoffe LG -22,20 Z: 1,0000 -22,20
Festbeträge ( LV ) 247,80 Z: 1,0000 247,80
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 169

2.07.04.131  Y vorh. Konus aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 16,20 16,20

AT  10 ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann -20,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 3,32 -66,40
Stamm AV: (,621)  ,Mobilbagger 135 Kw + 2 Mann

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -1,240 Min Gesamt: -1,240 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 82,60 82,60
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 82,60 82,60 Z: 1,0000 82,60 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.131  Y -1,240Gesamt:-1,240
EKT-Summen [Position] Lohn -24,20 Z: 1,8302 -44,29

AfA+Rep+Zinsen LG -14,60 Z: 1,0000 -14,60
Betriebsstoffe LG -7,40 Z: 1,0000 -7,40
Festbeträge ( LV ) 82,60 Z: 1,0000 82,60
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 170

2.07.04.141  Y Fußauflagerring DN 1000
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 91,20 182,40

AT   5 Fußauflagering ECO FAR - M DN 1000 -1,00000 Stck LST: 5,000   SWK: 1,000 271,38 -271,38
Stamm AV: (5510005030)  Fußauflagering ECO FAR - M DN 1000

Mitarbeiter 0,707 Std 19,50 2,76 Z: 1,8300 5,05 Lohn
1,044-0,337

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,337 Std 36,35 2,45 Z: 1,0000 2,45 AfA+Rep+Zinsen L
Mitarbeiter Gerät 0,370 Std 19,50 1,44 Z: 1,8300 2,64 Lohn
Diesel Bagger 4,550 ltr 1,30 1,18 Z: 1,0000 1,18 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,296 Psch 1,00 0,06 Z: 1,0000 0,06 Betriebsstoffe L

Fußauflagering ECO DN 1000 1,000 Stck 260,00 260,00 Z: 1,0000 260,00 Material

Lohnstunden AT   5 -0,215 Stck Gesamt: -0,431 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 362,58 362,58
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 362,58 362,58 Z: 1,0000 362,58 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.141  Y -0,431Gesamt:-0,215
EKT-Summen [Position] Lohn -4,20 Z: 1,8310 -7,69

Material -260,00 Z: 1,0000 -260,00
AfA+Rep+Zinsen LG -2,45 Z: 1,0000 -2,45
Betriebsstoffe LG -1,24 Z: 1,0000 -1,24
Festbeträge ( LV ) 362,58 Z: 1,0000 362,58
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 171

2.07.04.150 Konus DN 1000 / 625 / 600 liefern u. einbauen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 34,38 68,76

AT  10 Konus 1000/625 60m hoch versetzen -1,00000 Stck LST: 4,000   SWK: 1,000 112,75 -112,75
Stamm AV: (5610002002)  Konus 1000/625 60m hoch versetzen

Mitarbeiter 2,000 Std 19,50 9,75 Z: 1,8300 17,84 Lohn
Konus KM DIN 4034 T1  1000/625/600 1,000 Stck 71,40 71,40 Z: 1,0000 71,40 Material
Verdrängung Schächte feste Masse 0,490 M3 0,00 0,00 Z: 1,0000 0,00 Kippgebühren
Abfuhr Verdrängung feste Masse 0,490 M3 0,01 0,00 Z: 1,0000 0,00 Transport (m³ To
Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 1,000 Std 36,35 9,09 Z: 1,0000 9,09 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 5,36 Z: 1,8300 9,81 Lohn
Diesel Bagger 13,500 ltr 1,30 4,39 Z: 1,0000 4,39 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,878 psch 1,00 0,22 Z: 1,0000 0,22 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,775 Stck Gesamt: -1,550 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 147,13 147,13
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 147,13 147,13 Z: 1,0000 147,13 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.04.150 -1,550Gesamt:-0,775
EKT-Summen [Position] Lohn -15,11 Z: 1,8299 -27,65

Material -71,40 Z: 1,0000 -71,40
AfA+Rep+Zinsen LG -9,09 Z: 1,0000 -9,09
Betriebsstoffe LG -4,61 Z: 1,0000 -4,61
Transport (m³ Tonne) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 147,13 Z: 1,0000 147,13
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 172

Titelsumme: 2.07.04.000 Schachtringe/ Konen/ Abdeckplatte 566,30
Summe Lohnstunden:   -20,33 h

EKT Summen [Titel] Lohn -396,64 Z: 1,8301 -725,88
Material -940,64 Z: 1,0000 -940,64
AfA+Rep+Zinsen LG -204,06 Z: 1,0000 -204,06
Betriebsstoffe LG -100,92 Z: 1,0000 -100,92
Transport (m³ Tonne) -0,02 Z: 1,0000 -0,02
Kippgebühren 0,00 Z: 0,0000 0,00
Festbeträge ( LV ) 2.538,88 Z: 1,0000 2.538,88
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 173

2.07.05.010 Schachtabdeckung Klasse D aufnehmen und entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 9,15 9,15

AT  10 ,2  Mitarbeiter Minibagger (Min) -15,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 2,71 -40,65
Stamm AV: (,200)  ,1 Mitarbeiter Minibagger (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mann*1Stunde/50Produktivminuten

Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 0,020 Std 20,85 0,42 Z: 1,0000 0,42 AfA+Rep+Zinsen L
1Bagger*1Stunde/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Diesel Bagger 0,105 ltr 1,30 0,14 Z: 1,0000 0,14 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,007 psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,900 Min Gesamt: -0,900 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 49,80 49,80
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 49,80 49,80 Z: 1,0000 49,80 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.05.010 -0,900Gesamt:-0,900
EKT-Summen [Position] Lohn -17,55 Z: 1,8302 -32,12

AfA+Rep+Zinsen LG -6,30 Z: 1,0000 -6,30
Betriebsstoffe LG -2,25 Z: 1,0000 -2,25
Festbeträge ( LV ) 49,80 Z: 1,0000 49,80
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 174

2.07.05.020 Schachtabdeckung D 400 LW605 Bituplan
Einbauhöhe 170-230mm
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 151,93 151,93

AT   5 Schachtabdeckung Budalevel  Kl.D -1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 523,22 -523,22
Stamm AV: (2940)  Schachtabdeckung Budalevel  Kl.D zum Einwalzen

Schachtabdeckung Kl. D 400 Multitop rund, mit Lüftungsöffnung 1,000 Stck 295,50 295,50 Z: 1,0000 295,50 Material
Schmutzfänger schwer 600 verzinkt 1,000 Stck 29,50 29,50 Z: 1,0000 29,50 Material
Mitarbeiter 4,000 Std 19,50 78,00 Z: 1,8300 142,74 Lohn
Radlader 050 kW 1,000 Std 12,98 12,98 Z: 1,0000 12,98 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,100 Std 19,50 21,45 Z: 1,8300 39,25 Lohn
Diesel Geräte 2,500 Liter 1,30 3,25 Z: 1,0000 3,25 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT   5 -5,100 Gesamt: -5,100 h

AT  10 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 675,15 675,15
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 675,15 675,15 Z: 1,0000 675,15 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.07.05.020 -5,100Gesamt:-5,100
EKT-Summen [Position] Lohn -99,45 Z: 1,8300 -181,99

Material -325,00 Z: 1,0000 -325,00
AfA+Rep+Zinsen LG -12,98 Z: 1,0000 -12,98
Betriebsstoffe LG -3,25 Z: 1,0000 -3,25
Festbeträge ( LV ) 675,15 Z: 1,0000 675,15
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 175

Titelsumme: 2.07.05.000 Schachtabdeckungen 161,08
Summe Lohnstunden:   -6,00 h

EKT Summen [Titel] Lohn -117,00 Z: 1,8300 -214,11
Material -325,00 Z: 1,0000 -325,00
AfA+Rep+Zinsen LG -19,28 Z: 1,0000 -19,28
Betriebsstoffe LG -5,50 Z: 1,0000 -5,50
Festbeträge ( LV ) 724,95 Z: 1,0000 724,95
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 176

2.08.01.000   220000Hinweis Straßenentwässerung 0,000 0,00 (0,00)
Texterläuterung
Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.08.01.000   220000 0,000Gesamt:0,000
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 177

2.08.01.010 Straßenablauf kompl. aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 37,50 75,00

AT  10 ,Mobilbagger 135 kw + 2Mann + 1LKW 3 Achser -30,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 4,62 -138,60
Stamm AV: (,629)  ,Mobilbagger 135 kw + 2Mann + 1LKW 3 Achser

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 0,020 Std 65,00 1,30 Z: 1,0000 1,30 LKW (Std)
1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  10 -1,860 Min Gesamt: -3,720 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 176,10 176,10
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 176,10 176,10 Z: 1,0000 176,10 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.08.01.010 -3,720Gesamt:-1,860
EKT-Summen [Position] Lohn -36,30 Z: 1,8300 -66,43

AfA+Rep+Zinsen LG -21,90 Z: 1,0000 -21,90
Betriebsstoffe LG -11,10 Z: 1,0000 -11,10
LKW (Std) -39,00 Z: 1,0000 -39,00
Festbeträge ( LV ) 176,10 Z: 1,0000 176,10
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 178

2.08.01.020 Straßenablauf kompl aufn. u. wieder versetzen
Vertragsmenge: 6,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 6,00

6,000 St 62,50 375,00

AT  10 ,Mobilbagger 135 kw + 2Mann + 1LKW 3 Achser -50,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 4,62 -231,00
Stamm AV: (,629)  ,Mobilbagger 135 kw + 2Mann + 1LKW 3 Achser

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mitarbeiter*1Std/50Produktivminuten

Mobilbagger Hyd 135 kW Klasse 3 Liebherr A 924 0,020 Std 36,35 0,73 Z: 1,0000 0,73 AfA+Rep+Zinsen L
1Std/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,022 Std 19,50 0,43 Z: 1,8300 0,79 Lohn
Diesel Bagger 0,270 ltr 1,30 0,35 Z: 1,0000 0,35 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,018 psch 1,00 0,02 Z: 1,0000 0,02 Betriebsstoffe L

LKW 12TO Dreiachser 0,020 Std 65,00 1,30 Z: 1,0000 1,30 LKW (Std)
1Std/50Produktivminuten

Lohnstunden AT  10 -3,100 Min Gesamt: -18,600 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 293,50 293,50
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 293,50 293,50 Z: 1,0000 293,50 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.08.01.020 -18,600Gesamt:-3,100
EKT-Summen [Position] Lohn -60,50 Z: 1,8301 -110,72

AfA+Rep+Zinsen LG -36,50 Z: 1,0000 -36,50
Betriebsstoffe LG -18,50 Z: 1,0000 -18,50
LKW (Std) -65,00 Z: 1,0000 -65,00
Festbeträge ( LV ) 293,50 Z: 1,0000 293,50
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 179

2.08.01.030 Straßenablaufabdeckung aufnehmen u. entsorgen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 2,00

2,000 St 6,10 12,20

AT  10 ,2  Mitarbeiter Minibagger (Min) -10,00000 Min LST: 1,000   SWK: 1,000 2,71 -27,10
Stamm AV: (,200)  ,1 Mitarbeiter Minibagger (Min)

Text: 1 =  Innere Menge = Zeit in Minuten
Text: 2 = EKT Ansatz (umgerechnet auf 50 Produktivminuten)
Text: 3 = Leistung = Leistung/Einheit
Text: 4 = SWK immer 1 oder auch Anpassung möglich

Mitarbeiter 0,040 Std 19,50 0,78 Z: 1,8300 1,43 Lohn
2Mann*1Stunde/50Produktivminuten

Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 0,020 Std 20,85 0,42 Z: 1,0000 0,42 AfA+Rep+Zinsen L
1Bagger*1Stunde/50Produktivminuten

Mitarbeiter Gerät 0,020 Std 19,50 0,39 Z: 1,8300 0,71 Lohn
Diesel Bagger 0,105 ltr 1,30 0,14 Z: 1,0000 0,14 Betriebsstoffe L
Schmierstoff Geräte 0,007 psch 1,00 0,01 Z: 1,0000 0,01 Betriebsstoffe L

Lohnstunden AT  10 -0,600 Min Gesamt: -1,200 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 33,20 33,20
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 33,20 33,20 Z: 1,0000 33,20 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.08.01.030 -1,200Gesamt:-0,600
EKT-Summen [Position] Lohn -11,70 Z: 1,8299 -21,41

AfA+Rep+Zinsen LG -4,20 Z: 1,0000 -4,20
Betriebsstoffe LG -1,50 Z: 1,0000 -1,50
Festbeträge ( LV ) 33,20 Z: 1,0000 33,20
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 180

Titelsumme: 2.08.01.000 vorh. Straßenabläufe 462,20
Summe Lohnstunden:   -23,52 h

EKT Summen [Titel] Lohn -459,00 Z: 1,8300 -839,96
AfA+Rep+Zinsen LG -271,20 Z: 1,0000 -271,20
Betriebsstoffe LG -136,20 Z: 1,0000 -136,20
LKW (Std) -468,00 Z: 1,0000 -468,00
Festbeträge ( LV ) 2.179,60 Z: 1,0000 2.179,60
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Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 181

2.08.02.040 Straßenablauf 500/500 liefern u. einbauen
(ca. 54cm Einbauhöhe)
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz: 1,00

1,000 St 51,17 51,17

AT  10 Straßenablauf 1a-11-10b-D1 liefern + versetzen -1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 197,84 -197,84
Stamm AV: (2921)  Straßenablauf 1a-11-10b-D1 liefern + versetzen 300/500 kurze Ausführung

Boden 1 A Strassenablauf 1,000 Stck 12,50 12,50 Z: 1,0000 12,50 Material
Schaftkonus 295mm ohne Trag- nocken, Teil 11 1,000 Stck 6,50 6,50 Z: 1,0000 6,50 Material
Auflagering 10 B 60 mm 1,000 Stck 3,50 3,50 Z: 1,0000 3,50 Material
Eimer verzinkt kurz Form D1 325mm hoch f.Elcord/Längsrekor 1,000 Stck 10,00 10,00 Z: 1,0000 10,00 Material
Mitarbeiter 1,500 Std 19,50 29,25 Z: 1,8300 53,53 Lohn
Minibagger R 45 kW Klasse 0,7 5,5-7,0 t Neuson 6003 1,500 Std 20,85 31,28 Z: 1,0000 31,28 AfA+Rep+Zinsen L

Mitarbeiter Gerät 1,650 Std 19,50 32,18 Z: 1,8300 58,89 Lohn
Diesel Bagger 7,875 ltr 1,30 10,24 Z: 1,0000 10,24 Betriebsstoffe L

Beton B 15 C12/15 C16/20 0,150 m3 76,00 11,40 Z: 1,0000 11,40 Material

Lohnstunden AT  10 -3,150 St Gesamt: -3,150 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 249,01 249,01
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 249,01 249,01 Z: 1,0000 249,01 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.08.02.040 -3,150Gesamt:-3,150
EKT-Summen [Position] Lohn -61,43 Z: 1,8301 -112,42

Material -43,90 Z: 1,0000 -43,90
AfA+Rep+Zinsen LG -31,28 Z: 1,0000 -31,28
Betriebsstoffe LG -10,24 Z: 1,0000 -10,24
Festbeträge ( LV ) 249,01 Z: 1,0000 249,01
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2.08.02.060 Straßenablaufabdeckung 500/500 liefern u. setzen
Vertragsmenge: 2,00
Rechnungsmenge: 1,00
Differenz:1,00

1,000 St 90,94 90,94

AT  10 Aufsatz Straßenablauf C 250 L/B 500/500mm -1,00000 St LST: 1,000   SWK: 1,000 282,37 -282,37
Stamm AV: (2926)  Aufsatz Straßenablauf C 250 L/B 500/500mm

Aufsatz Kl. D 50/50 cm 1,000 Stck 246,68 246,68 Z: 1,0000 246,68 Material
Mitarbeiter 1,000 Std 19,50 19,50 Z: 1,8300 35,69 Lohn

Lohnstunden AT  10 -1,000 St Gesamt: -1,000 h

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 373,31 373,31
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 373,31 373,31 Z: 1,0000 373,31 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.08.02.060 -1,000Gesamt:-1,000
EKT-Summen [Position] Lohn -19,50 Z: 1,8303 -35,69

Material -246,68 Z: 1,0000 -246,68
Festbeträge ( LV ) 373,31 Z: 1,0000 373,31
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Titelsumme: 2.08.02.000 neue Straßenabläufe 142,11
Summe Lohnstunden:   -4,15 h

EKT Summen [Titel] Lohn -80,93 Z: 1,8301 -148,11
Material -290,58 Z: 1,0000 -290,58
AfA+Rep+Zinsen LG -31,28 Z: 1,0000 -31,28
Betriebsstoffe LG -10,24 Z: 1,0000 -10,24
Festbeträge ( LV ) 622,32 Z: 1,0000 622,32
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2.09.01.010 Baufacharbeiter (II- V)
Vertragsmenge: 25,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 25,00

25,000 h 13,20 330,00

AT  10 Baufacharbeiter (II- V) -1,00000 h LST: 1,000   SWK: 1,000 38,80 -38,80
2.09.01.010  Baufacharbeiter (II- V) 1,000 h 38,80 38,80 Z: 1,0000 38,80 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 52,00 52,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 52,00 52,00 Z: 1,0000 52,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.01.010 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 52,00 Z: 1,0000 52,00

Stundenlohnarbeiten -38,80 Z: 1,0000 -38,80
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Titelsumme: 2.09.01.000 Lohnstunden 330,00
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Festbeträge ( LV ) 1.300,00 Z: 1,0000 1.300,00
Stundenlohnarbeiten -970,00 Z: 1,0000 -970,00



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 186

2.09.02.010 Raupenbagger . B.
Vertragsmenge: 15,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 15,00

15,000 h 13,96 209,40

AT  10 Raupenbagger m. B. -1,00000 h LST: 1,000   SWK: 1,000 41,04 -41,04
2.09.02.010  Raupenbagger m. B. 1,000 h 41,04 41,04 Z: 1,0000 41,04 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 55,00 55,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 55,00 55,00 Z: 1,0000 55,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.02.010 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 55,00 Z: 1,0000 55,00

Stundenlohnarbeiten -41,04 Z: 1,0000 -41,04
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2.09.02.020 Rad-Bagger m. B.
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 h 29,18 145,90

AT  10 Rad-Bagger m. B. -1,00000 h LST: 1,000   SWK: 1,000 85,82 -85,82
2.09.02.020  Rad-Bagger m. B. 1,000 h 85,82 85,82 Z: 1,0000 85,82 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 115,00 115,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 115,00 115,00 Z: 1,0000 115,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.02.020 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 115,00 Z: 1,0000 115,00

Stundenlohnarbeiten -85,82 Z: 1,0000 -85,82



Berechnung für Mindermengenausgleich Mandant (4)  *.*     per: 04.03.24 / 15:24h

Projekt [BBM2024-001] Mindermengenausgleichsberechnung Seite: 188

2.09.02.040 AT 2000 m. B.
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 10,00

10,000 h 16,50 165,00

AT  10 AT 2000 m. B. -1,00000 h LST: 1,000   SWK: 1,000 48,50 -48,50
2.09.02.040  AT 2000 m. B. 1,000 h 48,50 48,50 Z: 1,0000 48,50 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 65,00 65,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 65,00 65,00 Z: 1,0000 65,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.02.040 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 65,00 Z: 1,0000 65,00

Stundenlohnarbeiten -48,50 Z: 1,0000 -48,50
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2.09.02.050 LKW bis 15 t m. B.
Vertragsmenge: 5,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 5,00

5,000 h 20,30 101,50

AT  10 LKW bis 15 t m. B. -1,00000 h LST: 1,000   SWK: 1,000 59,70 -59,70
2.09.02.050  LKW bis 15 t m. B. 1,000 h 59,70 59,70 Z: 1,0000 59,70 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 80,00 80,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 80,00 80,00 Z: 1,0000 80,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.02.050 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 80,00 Z: 1,0000 80,00

Stundenlohnarbeiten -59,70 Z: 1,0000 -59,70
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2.09.02.060 Kompressor m. B.
Vertragsmenge: 10,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 10,00

10,000 h 17,77 177,70

AT  10 Kompressor m. B. -1,00000 h LST: 1,000   SWK: 1,000 52,23 -52,23
2.09.02.060  Kompressor m. B. 1,000 h 52,23 52,23 Z: 1,0000 52,23 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 70,00 70,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 70,00 70,00 Z: 1,0000 70,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.02.060 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 70,00 Z: 1,0000 70,00

Stundenlohnarbeiten -52,23 Z: 1,0000 -52,23
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Titelsumme: 2.09.02.000 Gerätestunden 799,50
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Festbeträge ( LV ) 3.150,00 Z: 1,0000 3.150,00
Stundenlohnarbeiten -2.350,50 Z: 1,0000 -2.350,50
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2.09.03.020 Beton C12/15
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 m3 38,06 114,18

AT  10 Beton C12/15 -1,00000 m³ LST: 1,000   SWK: 1,000 111,94 -111,94
2.09.03.020  Beton C12/15 1,000 m³ 111,94 111,94 Z: 1,0000 111,94 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 150,00 150,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 150,00 150,00 Z: 1,0000 150,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.03.020 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 150,00 Z: 1,0000 150,00

Stundenlohnarbeiten -111,94 Z: 1,0000 -111,94
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2.09.03.030 Beton C25/30, XA1
Vertragsmenge: 3,00
Rechnungsmenge: 0,00
Differenz: 3,00

3,000 m3 43,14 129,42

AT  10 Beton C25/30, XA1 -1,00000 m³ LST: 1,000   SWK: 1,000 126,86 -126,86
2.09.03.030  Beton C25/30, XA1 1,000 m³ 126,86 126,86 Z: 1,0000 126,86 Stundenlohnarbei

AT  15 Vereinbarte Vergütung 1,00000 LST: 1,000   SWK: 1,000 170,00 170,00
Stamm AV: (4780)  Vereinbarte Vergütung

EP Auftrag 1,000 170,00 170,00 Z: 1,0000 170,00 Festbeträge ( LV

Gruppe: 0  Stan Standard Lohnstunden Pos.: 2.09.03.030 0,000Gesamt:0,000
EKT-Summen [Position] Festbeträge ( LV ) 170,00 Z: 1,0000 170,00

Stundenlohnarbeiten -126,86 Z: 1,0000 -126,86
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Titelsumme: 2.09.03.000 Material 243,60
Summe Lohnstunden:   0,00 h

EKT Summen [Titel] Festbeträge ( LV ) 960,00 Z: 1,0000 960,00
Stundenlohnarbeiten -716,40 Z: 1,0000 -716,40
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Gesamtsumme:
Lohnstunden

-888,304h
Brutto

32.637,13
MwSt

5.210,97
Netto

27.426,16

EKT Summen [Gesamt] Lohn -17.331,18 Z: 1,8300 -31.716,02
Lohn VGBE 0,00 Z: 0,0000 0,00
Material -23.818,22 Z: 1,0000 -23.818,22
AfA+Rep+Zinsen LG -16.280,67 Z: 1,0000 -16.280,67
Afa+Rep+Zinsen VGBE 0,00 Z: 0,0000 0,00
Mietgeräte 0,00 Z: 0,0000 0,00
Betriebsstoffe LG -4.362,82 Z: 1,0000 -4.362,82
Betriebsstoffe VGBE 0,00 Z: 0,0000 0,00
LKW (Std) -8.073,53 Z: 1,0000 -8.073,53
Transport (BE) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Transport (m³ Tonne) -389,96 Z: 1,0000 -389,96
Deponie+Transport -250,00 Z: 1,0000 -250,00
Kippgebühren -717,18 Z: 1,0000 -717,18
Fremdleistungen -3.187,85 Z: 1,0000 -3.187,85
Sonstiges -571,39 Z: 1,0000 -571,39
Festbeträge ( LV ) 120.902,83 Z: 1,0000 120.902,83
BGK -41,50 Z: 1,0000 -41,50
Stundenlohnarbeiten -4.036,90 Z: 1,0000 -4.036,90
Hauptleitung in m(0 0,00 Z: 0,0000 0,00
Anschlussltg in m(0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
Anschlüße Stck (0) 0,00 Z: 0,0000 0,00
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